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1. Podstawa formalna opracowania raportu 

Podstawą opracowania Raportu z realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 
Zabrze” (zwanym dalej Raportem z PGN) są ustalenia określone w Umowie z dnia 
27 września 2017 r. Nr CRU/2088/2017 zawartej pomiędzy: 
 Miastem Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7; 

a  
 Konsorcjum firm: 

– Energoekspert Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11A 
oraz 

– AE Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 4/3. 
 

2. Cel i zakres raportu 

Podstawowym celem niniejszego Raportu jest analiza stanu realizacji i ewaluacja „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zabrze” przyjętego uchwałą Nr XVIII/188/15 Rady 
Miasta Zabrze z dnia 16 listopada 2015 r. i zaktualizowanego uchwałą Nr XXV/261/16 Ra-
dy Miasta Zabrze z dnia 16 maja 2016 r. 
 
Końcowym wynikiem Raportu jest wskazanie stopnia realizacji celów gospodarki niskoe-
misyjnej Zabrza, określonych w PGN, w następującym zakresie: 
 zmniejszenia końcowego zużycia energii, 
 zwiększenia produkcji energii z OZE, 
 zmniejszenia emisji CO2, 

w stosunku do roku bazowego – 2013. 
W ramach prac nad niniejszym Raportem wykonano inwentaryzację wielkości końcowego 
zużycia energii oraz wielkości emisji CO2 dla roku przejściowego to jest 2016 w układzie 
poszczególnych sektorów: 
 sektor: „Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł”, w obrębie którego wyszcze-

gólniono następujące podsektory: 
– Budynki użyteczności publicznej, 
– Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 
– Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
– Budownictwo usługowe i przemysł, 
– Oświetlenie uliczne, 
– Straty przesyłowe ciepła, 

 sektor: „Transport”, w obrębie którego wyszczególniono następujące podsektory: 
– Transport gminy, 
– Transport publiczny, 
– Transport indywidualny, 

 sektor: „Gospodarka odpadowa i wodnościekowa”. 
 
Niniejsza ewaluacja prowadzona jest na etapie realizacji (częściowego wykonania) Planu, 
którego zakończenie i ostateczne osiągnięcie rezultatów zaplanowano na rok 2020.  



 

Raport z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze 
8 

Stopień osiągnięcia celów (według opisanego powyżej zakresu) obliczony został na pod-
stawie analizy danych i informacji o poszczególnych działaniach (projektach) ujętych 
w PGN. Realizacja projektów przełożona została w sposób wymierny na wielkość osią-
gniętego efektu ekologiczno–energetycznego i porównana z wartościami planowanymi 
w 2020 roku.   
 
Raport został przygotowany na podstawie dedykowanych kwestionariuszy informacyjnych 
wypełnionych przez poszczególnych interesariuszy PGN, zebranych w ramach prowadzo-
nej równolegle ankietyzacji na potrzeby opracowania aktualizacji „Założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Zabrze” (aktuali-
zacja 2018 r.). 
 
Zgodnie z zapisem Umowy (o której mowa w rozdz. 1) zakres prac związany z wykona-
niem niniejszego Raportu obejmował: 
 zebranie danych od podmiotów, które zgłosiły swoje projekty do PGN, na temat stop-

nia i zakresu ich realizacji, 
 analizę danych i informacji, 
 zestawienie tabelaryczne zaktualizowanych projektów oraz analiza porównawcza 

z danymi przedstawionymi w PGN, 
 weryfikację Bazy danych PGN w układzie sektorowym z podaniem łącznych wartości 

dla (wyszczególnionych powyżej) sektorów i podsektorów, przy czym weryfikację pod-
sektorów: „Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne” i „Budynki użyteczności pu-
blicznej” przeprowadzono w układzie poszczególnych obiektów. 

 

3. Podstawowe założenia gospodarki niskoemisyjnej w Zabrzu 
ujęte w PGN 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jako lokalny dokument o charakterze strategiczno-
operacyjnym określa wizję rozwoju miasta stanowiącą podstawę dla określenia celów 
wynikających z realizacji unijnej i krajowej polityki niskoemisyjnej. PGN stanowi plan 
realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych miasta związanych z gospodarką 
w perspektywie roku 2020. Wskazuje on również, optymalne z punktu widzenia lokalnych 
kosztów i korzyści, rozwiązania stymulujące rozwój gospodarczy. 
 

3.1 Cele strategiczne i szczegółowe PGN 

W zaktualizowanym w 2016 roku „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zabrze” 
wyznaczono jeden cel strategiczny opisany jako: 

„Poprawa jakości życia na terenie Miasta Zabrze  
poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią” 

 
PGN jako podstawowe założenia dla realizacji celu głównego gospodarki niskoemisyjnej 
na terenie Miasta Zabrze wskazuje: 
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– redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
– zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 
– redukcję końcowego zużycia energii, co ma zostać zrealizowane poprzez podnie-

sienie efektywności energetycznej. 
 

W ramach ww. celu strategicznego wyznaczone zostały cztery cele szczegółowe: 

1. Redukcja emisji CO2 w Mieście Zabrze. 

2. Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Miasta Zabrze. 

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie  

Miasta Zabrze. 

4. Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5. 

 
PGN zakłada, iż opisane powyżej cele zostaną osiągnięte w wyniku realizacji 201 działań 
(projektów) zadeklarowanych w Planie przez 16-stu interesariuszy. 
W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie efektów ekologicznych i energetycznych 
zaplanowanych w PGN działań. 
 
Tabela 3-1 Efekty realizacji działań (projektów) ujętych w PGN – stan na rok 2020  

Wskaźnik redukcji  
końcowego zużycia energii 

Wskaźnik wzrostu produkcji 
energii z OZE 

Wskaźnik redukcji  
emisji CO2 

MWh/rok MWh/rok MgCO2/rok 

82 418 2 864  29 378  

Źródło danych: Aktualizacja PGN uchwalona w 2016 r., Baza - inwestycje. 
 
Biorąc pod uwagę ww. efekty realizacji projektów zapisanych w PGN, założono w Planie 
realizację celu głównego poprzez: 

1. redukcję emisji CO2 o 0,61% w roku 2020 w stosunku do roku 2013; 
2. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 1,30% energii koń-

cowej w 2020 roku; 
3. redukcję końcowego zużycia energii o 0,82% w roku 2020 w stosunku do roku 2013 

(BEI 2013). 
 

3.2 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 w PGN 

Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 (BEI) opracowana została w celu wyliczenia ilości CO2 
wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie Miasta Zabrze w roku bazowym 2013. 
Inwentaryzacja oparta została o dane pozyskane w wyniku ankietyzacji korespondencyjnej 
(budynki użyteczności publicznej, budownictwo wielorodzinne, przedsiębiorstwa), a także 
– ankietyzacji przeprowadzonej w terenie (budownictwo jednorodzinne). 

W tabeli poniżej przedstawiono łączne końcowe zużycie energii w 2013 roku 
w poszczególnych sektorach ujętych w PGN. 
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Tabela 3-2 Zużycie energii w poszczególnych sektorach w Zabrzu w 2013 roku  

Końcowe zużycie energii [MWh/rok] w mieście w 2013 r. 

Budynki, wyposaże-
nie/urządzenia komu-
nalne (ob.użyt.publ.) 

Budynki 
mieszkalne 

Komunalne 
oświetlenie 

uliczne 
Przemysł 

Transport 
prywatny 

Transport 
publiczny 

RAZEM 

162 382 847 080 22 994 765 907 493 673 12 752 2 304 788 

7,0% 36,8% 1,0% 33,2% 21,4% 0,6% 100,0% 

Źródło danych: Aktualizacja PGN uchwalona w 2016 r., Baza BEI 2013. 
 
Na rysunku poniżej przedstawiono udział zużycia energii w poszczególnych sektorach 
w całości końcowego zużycia energii na terenie miasta, według stanu dla roku 2013. 
 
Rysunek 3-1 Struktura zużycia energii w 2013 r. w poszczególnych sektorach 
 

 

Na podstawie wyników BEI przedstawionych w PGN można stwierdzić, że najbardziej 
energochłonnym sektorem w Zabrzu jest sektor „Budynki mieszkalne”, w którym zużycie 
energii finalnej w roku 2013 wyniosło 847 080 MWh. Zaraz za nim lokuje się „Przemysł” ze 
zużyciem na poziomie 765 907 MWh/rok. 

W tabeli poniżej zestawiono wyniki obliczeń emisji CO2 w poszczególnych sektorach 
w 2013 roku, według danych z PGN. 
 
Tabela 3-3 Wielkość emisji CO2 w poszczególnych sektorach w Zabrzu w 2013 roku  

Emisja CO2 [Mg/rok] w mieście w 2013 r. 

Budynki, wyposaże-
nie/urządzenia komu-
nalne (ob.użyt.publ.) 

Budynki 
mieszkalne 

Komunalne 
oświetlenie 

uliczne 
Przemysł 

Transport 
prywatny 

Transport 
publiczny 

Gospodarka 
odpadami 

RAZEM 

75 417 314 118 19 120 333 876 120 757 3 766 26 923 893 975 

8,44% 35,14% 2,14% 37,35% 13,51% 0,42% 3,00% 100,00% 

Źródło danych: Aktualizacja PGN uchwalona w 2016 r., Baza BEI 2013. 
 
Na rysunku poniżej przedstawiono udział emisji CO2 z poszczególnych sektorów 
w całkowitej emisji CO2 na terenie miasta, według stanu dla roku 2013.   
 
  

7,0%

36,8%

1,0%
33,2%

21,4%

0,6%

Budynki  (ob.użyt.publ.)

Budynki mieszkalne

Komunalne oświetlenie uliczne

Przemysł

Transport prywatny

Transport publiczny
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Rysunek 3-2 Udział emisji CO2 z poszczególnych sektorów w całkowitej emisji CO2 w Zabrzu 
w 2013 r. 

 

 
Na podstawie wyników BEI można stwierdzić, iż najbardziej emisjogennym sektorem 
w mieście Zabrze jest sektor mieszkalnictwa oraz przemysłu, z których emisja CO2 wynio-
sła odpowiednio: 314 118 MgCO2/rok i 333 876 MgCO2/rok, kolejny to sektor transportu 
prywatnego z emisją na poziomie 120 757 MgCO2/rok.  
 

3.3 Prognoza zużycia energii oraz prognoza emisji CO2 w PGN 

Przewidywany w zaktualizowanym w 2016 roku Planie gospodarki niskoemisyjnej rozwój 
Miasta Zabrze został oparty na scenariuszu, który zakładał brak przeprowadzanych inwe-
stycji i działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w latach 2014÷2020.  
W PGN przyjęto następujące założenia rozwojowe: 
 rozwój sektora przemysłu na poziomie 0,5 % rocznie,  
 rozwój sektora budownictwa mieszkalnego na poziomie 0,25 % rocznie, 
 wzrost zużycia energii w transporcie w wysokości 0,5 % rocznie, 
 wzrost zużycia energii w sektorze oświetlenia wraz z budynkami i urządzeniami komu-

nalnymi w wysokości 0,25 % rocznie. 

W tabelach poniżej przedstawiono odpowiednio: prognozowany wzrost zapotrzebowania 
na energię finalną oraz prognozowany wzrost emisji CO2 w poszczególnych sektorach 
w latach 2016 i 2020, według danych z PGN. Niniejsze prognozy nie uwzględniają efektów 
działań (inwestycji) ujętych w PGN. 
 
Tabela 3-4 Prognozowana wielkość zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach w Zabrzu 

Sektory Wyszczególnienie  

Prognozowany wzrost zapotrzebowania na 
energię finalną [MWh/rok] na obszarze Miasta 

Zabrze w latach: 

2016 2020 

I. Budynki, wyposażenie / 
urządzenia i przemysł 

Budynki, wyposażenie/ urządze-
nia komunalne (ob.użyt.publ.) 

163 603 165 245 

Budynki mieszkalne 853 449 862 016 
Komunalne oświetlenie uliczne 23 167 23 399 
Przemysł 777 453 793 119 

Sektor I razem 1 817 672 1 843 780 

II. Transport Transport prywatny 501 115 511 213 

8,44%

35,14%

2,14

37,35%

13,51%

0,42% 3,00%

Budynki  (ob.użyt.publ.)

Budynki mieszkalne

Komunalne oświetlenie uliczne

Przemysł

Transport prywatny

Transport publiczny

Gospodarka odpadami
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Sektory Wyszczególnienie  

Prognozowany wzrost zapotrzebowania na 
energię finalną [MWh/rok] na obszarze Miasta 

Zabrze w latach: 

2016 2020 

Transport publiczny 12 944 13 205 

Sektor II razem 514 059 524 418 

SUMA 2 331 731 2 368 197 

Źródło danych: Aktualizacja PGN uchwalona w 2016 r., Tabela 62. 
 
Tabela 3-5 Prognozowana wielkość emisji CO2 w poszczególnych sektorach w Zabrzu 

Sektory Wyszczególnienie  

Prognozowany wzrost emisji CO2 [Mg/rok]  
na obszarze Miasta Zabrze 

w latach: 

2016 2020 

I. Budynki, wyposażenie / 
urządzenia i przemysł 

Budynki, wyposaże-
nie/urządzenia komunalne 
(ob.użyt.publ.) 

75 984 76 747 

Budynki mieszkalne 316 480 319 656 
Komunalne oświetlenie uliczne 19 263 19 457 
Przemysł 338 909 345 739 

Sektor I razem 750 636 761 599 

II. Transport 

Transport prywatny 122 577 125 047 
Transport publiczny 3 822 3 899 

Sektor II razem 126 399 128 946 

III. Gospodarka odpadami  - 27 125 27 397 

SUMA 904 160 917 942 

Źródło danych: Aktualizacja PGN uchwalona w 2016 r., Tabela 63 
 

3.4 Działania planowane do realizacji w PGN 

W tabelach poniżej przedstawiono charakterystykę działań (projektów) ujętych w zaktuali-
zowanym w 2016 r. PGN, w zakresie następujących informacji: 
 pełna nazwa działania (projektu), 
 opis – zakres realizacji zadania, 
 nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania – interesariusz PGN, 
 zaplanowany w PGN termin realizacji zadania, 
 efekty ekologiczne i energetyczne danego zadania, tj.: 

– oszczędność energii [MWh/rok], 
– produkcja energii z OZE [MWh/rok], 
– redukcja emisji CO2 [MgCO2/rok]. 

 
Tabela 3-6 Opis działań (projektów) ujętych w PGN (aktualizowanym w 2016 r.) wraz z planowanym 

terminem ich realizacji. 

Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i 
zakoń-
czenia 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Budynki użyteczności publicznej 

1 
Termomodernizacja budynku 
Dzielnicowego Ośrodka Kultury 
Zabrzu ul. Dorotki 3 

docieplenie ścian zewnętrznych,  wymiana okien i drzwi, izolacja ter-
miczna i przeciwwilgociowa ścian przyziemia, modernizacja instalacji 
c.o.  

MOK - Miej-
ski Ośrodek 

Kultury 
2015 

2 Termomodernizacja wraz z Wymiennikownia. Wymiana instalacji c.o. Docieplenie ścian zewnętrz- Miasto 2012-
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i demontażem, transportem i 

unieszkodliwianiem odpadów 
zawierających azbest z budyn-
ku Europejskiego Ośrodka 
Kultury Technicznej i Turystyki 
Przemysłowej w Zabrzu przy ul. 
Wolności 410 

nych styropianem. Docieplenie stropodachu. Docieplenie podłogi. 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Demontaż odpadów azbesto-
wych 

Zabrze 2016 

3 
Termomodernizacja budynku 
Przedszkola nr 34 przy ul. 
Brysza 

izolacja cieplna i przeciwwilgociowa przyziemia, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, renowacja ścian zewnętrznych i tarasu, wymiana 
instalacji wodnej i  c.o. z wymianą kotła gazowego, montaż wentylacji 
mechanicznej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana 
pokrycia dachu wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej   

Miasto 
Zabrze 

2014 - 
2015 

4 
Termomodernizacja budynku 
ZS nr 20 przy ul. Gagarina 

docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa 
przyziemia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji  
c.o. z wymianą wymienników ciepła, montaż wentylacji mechanicznej, 
wymiana pokrycia dachu, 

Miasto 
Zabrze 

2014 - 
2015 

5 
Termomodernizacja budynku 
Śl. Uniwersytetu Medycznego 
przy Placu Traugutta 2  

docieplenie ścian zewnętrznych, renowacja elewacji, wymiana okien, 
remont dachu z wymianą pokrycia dachu, docieplenie stropodachu, 
izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian przyziemia, modernizacja 
instalacji c.o., modernizacja wentylacji 

Miasto 
Zabrze 

2014 - 
2015 

6 
Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 30 przy 
ul. Wawrzyńskiej 

docieplenie ścian zewnętrznych,  wymiana okien, docieplenie stropoda-
chu, izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian przyziemia, moderni-
zacja instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja wentylacji, kotłownia gazowa, 
instalacja gazu, 

Miasto 
Zabrze 

2014 - 
2015 

7 
Termomodernizacja i moderni-
zacja w budynkach Miejskich 
Jednostek Organizacyjnych 

Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) 
obiektów miejskich jednostek organizacyjnych. 

Miasto 
Zabrze 

2007-
2016 

8 
Kompleksowa termomoderniza-
cja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Zabrza 

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Zabrza 

Miasto 
Zabrze 

2015-
2019 

9 
Wdrożenie systemu zielonych 
zamówień/zakupów publicznych 

Włączenie kryteriów oraz wymagań środowiskowych do procedur udzie-
lania zamówień publicznych, możliwość stosowania oceny LCA (ocenę 
cyklu życia), poszukiwanie rozwiązań minimalizujących negatywny 
wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia 

Miasto 
Zabrze 

2015-
2020 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Budynki mieszkalne 

1 PONE 
Modernizacja istniejących systemów grzewczych wraz z wykorzysta-
niem OZE na terenie Miasta Zabrze - 280 inwestycji na rok 

Miasto 
Zabrze 

2015-
2020 

2 PONE KAWKA 
Modernizacja istniejących systemów grzewczych wraz z wykorzysta-
niem OZE na terenie Miasta Zabrze - 155 inwestycji na rok 

Miasto 
Zabrze 

2015-
2020 

3 ul. Grunwaldzka 8-8g 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – wymiana 
oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków; – 
przebudowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbiorczego wymien-
nika przy ul. Skłodowskiej 43, wymiennikami indywidualnymi wraz z 
zastosowaniem automatyki pogodowej; – przebudowa wewnętrznych 
instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz instalacja automa-
tycznych zaworów podpionowych i grzejnikowych zaworów termosta-
tycznych; – modernizacja instalacji wewnętrznych ciepłej wody użytko-
wej oraz instalacja automatycznych zaworów podpionowych (z możli-
wością zastosowania instalacji OZE wspomagających podgrzanie wody 
użytkowej, jeśli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energe-
tycznego);– przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz opracowa-
nie projektów modernizacji energetycznej, jako dokumentów stanowią-
cych elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

4 ul. Grunwaldzka 10-10i 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – wymiana 
oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków; – 
przebudowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbiorczego wymien-
nika przy ul. Skłodowskiej 43, wymiennikami indywidualnymi wraz z 
zastosowaniem automatyki pogodowej; – modernizacja instalacji we-
wnętrznych ciepłej wody użytkowej oraz instalacja automatycznych 
zaworów pod pionowych (z możliwością zastosowania instalacji OZE 
wspomagających podgrzanie wody użytkowej, jeśli będzie to wynikać z 
przeprowadzonego audytu energetycznego); – przebudowa wewnętrz-
nych instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz instalacja 
automatycznych zaworów pod pionowych i grzejnikowych zaworów 
termostatycznych;– przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz 
opracowanie projektów modernizacji energetycznej, jako dokumentów 
stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

5 ul. M. Curie-Skłodowskiej 45-49 
– wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych 
budynków; – przebudowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbior-

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i czego wymiennika przy ul. Skłodowskiej 43, wymiennikami indywidual-

nymi wraz z zastosowaniem automatyki pogodowej; – przebudowa 
wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz 
instalacja automatycznych zaworów pod pionowych i grzejnikowych 
zaworów termostatycznych; – modernizacja instalacji wewnętrznych 
ciepłej wody użytkowej oraz instalacja automatycznych zaworów pod 
pionowych (z możliwością zastosowania instalacji OZE wspomagają-
cych podgrzanie wody użytkowej, jeśli będzie to wynikać z przeprowa-
dzonego audytu energetycznego); – przeprowadzenie audytu energe-
tycznego, oraz opracowanie projektów modernizacji energetycznej, jako 
dokumentów stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

6 ul. M. Curie-Skłodowskiej 51-57 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – wymiana 
oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków; – 
przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrze-
wania oraz instalacja automatycznych zaworów pod pionowych i grzej-
nikowych zaworów termostatycznych; – przeprowadzenie audytu ener-
getycznego, oraz opracowanie projektów modernizacji energetycznej, 
jako dokumentów stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

7 ul. Franciszkańska 27, 29, 31 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – wymiana 
oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków; – 
przebudowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbiorczego wymien-
nika przy ul. Franciszkańskiej 29, wymiennikami indywidualnymi wraz z 
zastosowaniem automatyki pogodowej; – przebudowa wewnętrznych 
instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz instalacja automa-
tycznych zaworów pod pionowych i grzejnikowych zaworów termosta-
tycznych; – modernizacja instalacji wewnętrznych ciepłej wody użytko-
wej oraz instalacja automatycznych zaworów pod pionowych (z możli-
wością zastosowania instalacji OZE wspomagających podgrzanie wody 
użytkowej, jeśli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energe-
tycznego); – przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz opracowa-
nie projektów modernizacji energetycznej, jako dokumentów stanowią-
cych elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

8 ul. Jerzego 5 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – przebu-
dowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbiorczego wymiennika 
przy ul. Urbana / Pośpiecha, wymiennikiem indywidualnym wraz z 
zastosowaniem automatyki pogodowej; – przebudowa wewnętrznych 
instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz instalacja grzejni-
kowych zaworów termostatycznych; – przeprowadzenie audytu energe-
tycznego, oraz opracowanie projektów modernizacji energetycznej, jako 
dokumentów stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

9 ul. św. Urbana 8 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – przebu-
dowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbiorczego wymiennika 
przy ul. Urbana / Pośpiecha, wymiennikiem indywidualnym wraz z 
zastosowaniem automatyki pogodowej; – przebudowa wewnętrznych 
instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz instalacja automa-
tycznych zaworów pod pionowych i grzejnikowych zaworów termosta-
tycznych; – przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz opracowa-
nie projektów modernizacji energetycznej, jako dokumentów stanowią-
cych elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

10 ul. św. Urbana 12-12a 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – przebu-
dowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbiorczego wymiennika 
przy ul. Urbana / Pośpiecha, wymiennikiem indywidualnym wraz z 
zastosowaniem automatyki pogodowej; – przebudowa wewnętrznych 
instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz instalacja automa-
tycznych zaworów pod pionowych i grzejnikowych zaworów termosta-
tycznych; – przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz opracowa-
nie projektów modernizacji energetycznej, jako dokumentów stanowią-
cych elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

11 ul. St. Kostki 1-1d 

– wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych 
budynków; – przebudowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbior-
czego wymiennika przy ul. St. Kostki 1, wymiennikiem indywidualnym 
wraz z zastosowaniem automatyki pogodowej; – przebudowa we-
wnętrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz instala-
cja automatycznych zaworów pod pionowych i grzejnikowych zaworów 
termostatycznych; – modernizacja instalacji wewnętrznych ciepłej wody 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i użytkowej oraz instalacja automatycznych zaworów pod pionowych (z 

możliwością zastosowania instalacji OZE wspomagających podgrzanie 
wody użytkowej, jeśli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu 
energetycznego); – przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz 
opracowanie projektów modernizacji energetycznej, jako dokumentów 
stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

12 ul. Kaźni Oświęcimskiej 2-2b 

– wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych 
budynków; – przebudowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbior-
czego wymiennika przy ul. St. Kostki 1, wymiennikiem indywidualnym 
wraz z zastosowaniem automatyki pogodowej; – przebudowa we-
wnętrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz instala-
cja automatycznych zaworów pod pionowych i grzejnikowych zaworów 
termostatycznych; – modernizacja instalacji wewnętrznych ciepłej wody 
użytkowej oraz instalacja automatycznych zaworów pod pionowych (z 
możliwością zastosowania instalacji OZE wspomagających podgrzanie 
wody użytkowej, jeśli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu 
energetycznego); – przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz 
opracowanie projektów modernizacji energetycznej, jako dokumentów 
stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

13 ul. Rymera 4-4b 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – wymiana 
oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków; – 
przebudowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbiorczego wymien-
nika przy ul. St. Kostki 1, wymiennikiem indywidualnym wraz z zasto-
sowaniem automatyki pogodowej; – przebudowa wewnętrznych instala-
cji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz instalacja grzejnikowych 
zaworów termostatycznych; – modernizacja instalacji wewnętrznych 
ciepłej wody użytkowej oraz instalacja automatycznych zaworów pod 
pionowych (z możliwością zastosowania instalacji OZE wspomagają-
cych podgrzanie wody użytkowej, jeśli będzie to wynikać z przeprowa-
dzonego audytu energetycznego); – przeprowadzenie audytu energe-
tycznego, oraz opracowanie projektów modernizacji energetycznej, jako 
dokumentów stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

14 ul. Rymera 14 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – wymiana 
oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków; – 
przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrze-
wania oraz instalacja automatycznych zaworów pod pionowych i grzej-
nikowych zaworów termostatycznych; – modernizacja instalacji we-
wnętrznych ciepłej wody użytkowej oraz instalacja automatycznych 
zaworów pod pionowych (z możliwością zastosowania instalacji OZE 
wspomagających podgrzanie wody użytkowej, jeśli będzie to wynikać z 
przeprowadzonego audytu energetycznego); – przeprowadzenie audytu 
energetycznego, oraz opracowanie projektów modernizacji energetycz-
nej, jako dokumentów stanowiących elementy projektu inwestycyjnego.  

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

15 ul. Tatarkiewicza 14: 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów; – przebu-
dowa wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz 
instalacja automatycznych zaworów pod pionowych i grzejnikowych 
zaworów termostatycznych; – modernizacja instalacji wewnętrznych 
ciepłej wody użytkowej oraz instalacja automatycznych zaworów pod 
pionowych (z możliwością zastosowania mikro instalacji OZE wspoma-
gających podgrzanie wody użytkowej, jeśli będzie to wynikać z prze-
prowadzonego audytu energetycznego); – przeprowadzenie audytu 
energetycznego, oraz opracowanie projektów modernizacji energetycz-
nej, jako dokumentów stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

16 ul. Niedziałkowskiego 67c 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów;  – wymia-
na oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków; 
– przebudowa systemów grzewczych, tj. przebudowa modernizacja 
wymiennika ciepła; – przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych 
centralnego ogrzewania oraz instalacja automatycznych zaworów pod 
pionowych i grzejnikowych zaworów termostatycznych; – przeprowa-
dzenie audytu energetycznego, oraz opracowanie projektów moderni-
zacji energetycznej, jako dokumentów stanowiących elementy projektu 
inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

17 ul. Barbary 18-18a 

– wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych 
budynków; – przebudowa systemów grzewczych, tj. zastąpienie zbior-
czego wymiennika przy ul. Wajdy, wymiennikiem indywidualnym wraz z 
zastosowaniem automatyki pogodowej; – przeprowadzenie audytu 
energetycznego, oraz opracowanie projektów modernizacji energetycz-

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i nej, jako dokumentów stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

18 ul. Armii Krajowej 43-43b 

– kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych 
obiektu, w szczególności dachu i stropodachu; – wymiana oświetlenia 
na energooszczędne w częściach wspólnych budynków; – przebudowa 
wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz 
instalacja automatycznych zaworów pod pionowych i grzejnikowych 
zaworów termostatycznych; – przeprowadzenie audytu energetyczne-
go, oraz opracowanie projektów modernizacji energetycznej, jako do-
kumentów stanowiących elementy projektu inwestycyjnego. 

SM Mako-
szowianka 

2018 - 
2020 

19 Cieszyńska 17-19-31-23 

1. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
obejmująca m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym 
dachów i stropodachów, stropu piwnic oraz wymianę okien, drzwi ze-
wnętrznych.   
2. Podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie 
źródła ciepła tj. zastąpienie istniejącej kotłowni węglowej indywidualnym 
wymiennikiem ciepła systemowego wraz z zastosowaniem automatyki 
pogodowej. 
3. Przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego 
ogrzewania oraz modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego 
ogrzewania obejmująca m.in.: instalację automatycznych zaworów pod 
pionowych i grzejnikowych zaworów termostatycznych. 
4. Przebudowa systemów wentylacji.  
5. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych 
budynku.  
6. Przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz opracowanie projek-
tów modernizacji energetycznej, jako dokumentów stanowiących ele-
menty projektu inwestycyjnego. 

wspólnota 
mieszkanio-
wa (Zarząd-
ca Joanna 
Karlik Do-
mostwo) 

2016-
2020 

20 ul. Cieszyńska 4-4of:  

1. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
obejmująca m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym 
ścian zewnętrznych, dachów  
i stropodachów, stropu piwnic oraz wymianę okien, drzwi zewnętrznych.  
2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych 
budynku.  
3. Przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz opracowanie projek-
tów modernizacji energetycznej, jako dokumentów stanowiących ele-
menty projektu inwestycyjnego. 

wspólnota 
mieszkanio-
wa (Zarząd-
ca Joanna 
Karlik Do-
mostwo) 

2017-
2020 

21 ul. Piłsudskiego 50:  

1. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
obejmująca m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym 
ścian zewnętrznych, dachów  
i stropodachów, stropu piwnic oraz wymianę okien, drzwi zewnętrznych.  
2. Podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie 
źródła ciepła tj. zastąpienie istniejących indywidualnych źródeł energii 
(piece węglowe, gazowe, elektryczne) indywidualnym wymiennikiem 
ciepła systemowego wraz z zastosowaniem automatyki pogodowej. 
3. Przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego 
ogrzewania oraz modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego 
ogrzewania obejmująca m.in.: instalację automatycznych zaworów pod 
pionowych i grzejnikowych zaworów termostatycznych. 
4. Modernizacja instalacji wewnętrznych ciepłej wody wraz instalacją 
automatycznych zaworów pod pionowych, indywidualnych liczników 
ciepłej wody użytkowej  
(z możliwością zastosowania instalacji OZE wspomagających podgrza-
nie wody użytkowej, jeśli będzie to wynikać z przeprowadzonego audy-
tu energetycznego). 
5. Przebudowa systemów wentylacji.  
6. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych 
budynku.  
7. Przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz opracowanie projek-
tów modernizacji energetycznej, jako dokumentów stanowiących ele-
menty projektu inwestycyjnego. 

wspólnota 
mieszkanio-
wa (Zarząd-
ca Joanna 
Karlik Do-
mostwo) 

2016-
2017 

22 ul. Zaolziańska 17:  

1. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
obejmująca m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym 
dachów i stropodachów, stropu piwnic oraz wymianę okien, drzwi ze-
wnętrznych.   
2. Przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego 
ogrzewania oraz modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego 
ogrzewania obejmująca m.in.: instalację automatycznych zaworów pod 
pionowych i grzejnikowych zaworów termostatycznych. 
3. Modernizacja instalacji wewnętrznych ciepłej wody wraz instalacją 
automatycznych zaworów pod pionowych, indywidualnych liczników 
ciepłej wody użytkowej  
(z możliwością zastosowania instalacji OZE wspomagających podgrza-
nie wody użytkowej, jeśli będzie to wynikać z przeprowadzonego audy-
tu energetycznego). 

wspólnota 
mieszkanio-
wa (Zarząd-
ca Joanna 
Karlik Do-
mostwo) 

2017-
2020 
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i 4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych 

budynku.  
5. Przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz opracowanie projek-
tów modernizacji energetycznej, jako dokumentów stanowiących ele-
menty projektu inwestycyjnego. 

23 ul. Budowlana 82-86-86:  

1. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
obejmująca m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym 
dachów i stropodachów, stropu piwnic oraz wymianę okien i drzwi 
zewnętrznych.   
2. Przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego 
ogrzewania oraz modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego 
ogrzewania obejmująca m.in.: instalację automatycznych zaworów pod 
pionowych i grzejnikowych zaworów termostatycznych. 
3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych 
budynku.  
4. Przeprowadzenie audytu energetycznego, oraz opracowanie projek-
tów modernizacji energetycznej, jako dokumentów stanowiących ele-
menty projektu inwestycyjnego. 

wspólnota 
mieszkanio-
wa (Zarząd-
ca Joanna 
Karlik Do-
mostwo) 

2017-
2020 

24 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
KOCHANOWSKIEGO 31 

UL. KOCHANOWSKIEGO 31  1. Ocieplenie stropów piwnicznych  2. 
Remont dachu z dociepleniem 3. zmiana systemu ogrzewania na c.o. 
miejskie  4. Prace w lokalach mieszkalnych (likwidacja piecy węglo-
wych, remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 

2017-
2020 

25 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
KOCHANOWSKIEGO 33 

UL. KOCHANOWSKIEGO 33  1. Ocieplenie stropów piwnicznych  2. 
Remont dachu z dociepleniem 3. Izolacja pionowa ścian fundamento-
wych wraz z dociepleniem 4. docieplenie ścian zewnętrznych 5. zmiana 
systemu ogrzewania na c.o. miejskie  6. Prace w lokalach mieszkalnych 
(likwidacja piecy węglowych , remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 

2017-
2020 

26 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
KOCHANOWSKIEGO 35A 

zakres jak w Działaniu nr 25 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

27 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
NOCZNICKIEGO 28 

zakres jak w Działaniu nr 24 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

28 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
NOCZNICKIEGO 30 

zakres jak w Działaniu nr 24 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

29 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
NOCZNICKIEGO 32 

zakres jak w Działaniu nr 24  
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

30 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
NOCZNICKIEGO 34 

zakres jak w Działaniu nr 25 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

31 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - 
UL.NOCZNICKIEGO 36 

zakres jak w Działaniu nr 25 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

32 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
NOCZNICKIEGO 38 

zakres jak w Działaniu nr 25 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

33 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
NOCZNICKIEGO 40 

zakres jak w Działaniu nr 25 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

34 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
NOCZNICKIEGO 42 

UL. NOCZNICKIEGO 42  1. Ocieplenie stropów piwnicznych  2. Re-
mont dachu z dociepleniem 3. docieplenie ścian zewnętrznych 4. zmia-
na systemu ogrzewania na c.o. miejskie  5. Prace w lokalach mieszkal-
nych (likwidacja picy węglowych , remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 

2017-
2020 

35 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
SKŁODOWSKA 21 

zakres jak w Działaniu nr 25 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

36 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
SKŁODOWSKA 23 

zakres jak w Działaniu nr 25 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

37 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
SKŁODOWSKA 25 

zakres jak w Działaniu nr 25 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

38 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
SKŁODOWSKA 27  

zakres jak w Działaniu nr 25  
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

39 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
SKŁDOOWSKA 31 

UL. SKŁODOWSKA 31 1. Ocieplenie stropów piwnicznych i poddasza  
2. zmiana systemu ogrzewania na c.o. miejskie  3. Prace w lokalach 
mieszkalnych (likwidacja piecy węglowych , remont podłogi, stropu, 
ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 

2017-
2020 
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i 

40 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
SPOKOJNA 1 

UL. SPOKOJNA 1       1. Ocieplenie stropów piwnicznych  2. Remont 
dachu z dociepleniem 3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych wraz 
z dociepleniem 4. docieplenie ścian zewnętrznych 5. zmiana systemu 
ogrzewania na c.o. miejskie  6. Prace w lokalach mieszkalnych (likwi-
dacja picy węglowych , remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 

2017-
2020 

41 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
SPOKOJNA 3 

zakres jak w Działaniu nr 40 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

42 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - 
UL.SPOKOJNA 5 

zakres jak w Działaniu nr 40 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

43 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - 
UL.SPOKOJNA 7 

zakres jak w Działaniu nr 40 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

44 
TERMOMODERNIZACJA 
Wspólnota Mieszkaniowa - UL. 
SPOKOJNA 9 

zakres jak w Działaniu nr 40 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017-
2020 

45 
Termomodernizacja - Centrum 
Południe Czarnieckiego 14 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych; 2. Ocieplenie stropów piwnicznych,   
poddasza; 3. Izolacja pionowa wraz z dociepleniem ścian fundamen-
tów,   4.Dociepleniem dachu; 5 .Zmiana systemu ogrzewania na c.o. 
miejskie; 6. Prace w lokalach mieszkalnych (likwidacja picy węglowych , 
remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 
2017 

46 
Termomodernizacja - Centrum 
południe Czarnieckiego 18 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017 

47 
Termomodernizacja - Centrum 
południe Czarnieckiego 20 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2018 

48 
Termomodernizacja - Centrum 
południe Czarnieckiego 22 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017 

49 
Termomodernizacja - Centrum 
południe Czarnieckiego 24 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017 

50 
Termomodernizacja - Centrum 
południe Czarnieckiego 26 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017 

51 
Termomodernizacja - Centrum 
Południe Roosevelta 63 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2018 

52 
Termomodernizacja - Centrum 
Południe Roosevelta 61 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2018 

53 
Termomodernizacja - Centrum 
Południe Piłsudskiego 75-81 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2018 

54 
Termomodernizacja - Centrum 
Południe Piłsudskiego 75-81 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2018 

55 
Termomodernizacja - Centrum 
Południe Świerkowa 1-5 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2018 

56 
Termomodernizacja - Centrum 
Południe Świerkowa 10 

zakres jak w Działaniu nr 45 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2018 

57 
Termomodernizacja - Centrum 
Zachód Zaolziańska 19 

1. Ocieplenie stropów piwnicznych i stropodachu.  2.Remont dachu 
wraz z dociepleniem. 3.Zmiana systemu ogrzewania na c.o. miejskie                                           
4. Prace w lokalach mieszkalnych  

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 
2018 

58 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. 3 Maja 4,4a 
/Padlewskiego 1 

Centrum Południe 1. Ocieplenie ścian zewn. 2. Ocieplenie stropów 
piwnicznych 3. Wymiana stolarki okiennej 4. Zmiana systemu ogrzewa-
nia na c.o. miejskie  5. Prace w lokalach mieszkalnych (likwidacja piecy 
węglowych , remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 

2016 - 
2017 

59 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. 3 Maja 6,6a 

Centrum Południe 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych z częściową reno-
wacją elewacji od ulicy 3 Maja 2. Ocieplenie stropów piwnicznych, 
poddasza 3. Wymiana stolarki okiennej 4. Izolacja pionowa ścian fun-
damentów z dociepleniem 5. Zmiana systemu ogrzewania na c.o. 
miejskie  6. Prace w lokalach mieszkalnych (likwidacja piecy węglo-
wych, remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 

2018 - 
2019 

60 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. 3 Maja 33 

Centrum Południe 1. Ocieplenie ścian zewn. 2. Ocieplenie stropów 
piwnicznych 3. Wymiana stolarki okiennej 4. Izolacja pionowa ścian 
fundamentów z dociepleniem 5. Zmiana systemu ogrzewania na c.o. 
miejskie  6. Prace w lokalach mieszkalnych (likwidacja piecy węglo-
wych, remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 

2016 - 
2017 



 

Raport z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze 
19 

Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i 

61 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. 3 Maja 73 

Centrum Południe 1. Ocieplenie ścian zewn. 2. Ocieplenie stropów 
piwnicznych, poddasza 3. Wymiana stolarki okiennej 4. Izolacja piono-
wa ścian fundamentów z dociepleniem 5. Zmiana systemu ogrzewania 
na c.o. miejskie  6. Prace w lokalach mieszkalnych (likwidacja piecy 
węglowych, remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 

2017 - 
2018 

62 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Karłowicza 9 

zakres jak w Działaniu nr 61 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2018 - 
2019 

63 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Klimasa 
1/Padlewskiego 1a 

zakres jak w Działaniu nr 60 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2016 - 
2017 

64 
Termomodernizacja budynku 
przy Pl. Krakowski 1/Lutra 6 

zakres jak w Działaniu nr 61 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2016 - 
2017 

65 
Termomodernizacja budynku 
przy Pl. Krakowski 5/Karłowicza 
7 

zakres jak w Działaniu nr 61 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017 - 
2018 

66 
Termomodernizacja budynku 
przy Pl. Krakowski 8 

zakres jak w Działaniu nr 61 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2018 - 
2019 

67 
Termomodernizacja budynku 
przy Pl. Warszawski 7 

zakres jak w Działaniu nr 61 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017 - 
2018 

68 
Termomodernizacja budynku 
przy Pl. Warszawski 8 

zakres jak w Działaniu nr 61 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2017 - 
2018 

69 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. św. Urbana 7 

zakres jak w Działaniu nr 60 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2016 - 
2017 

70 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Wolności 328-328a-
328b 

zakres jak w Działaniu nr 61 
Wspólnota 

Mieszkanio-
wa 

2019 - 
2020 

71 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Bończyka 1 

1.Renowacja i odtworzenie ozdobnych elementów elewacji, 2. Ocieple-
nie stropów piwnicznych, poddasza, 3. Wymiana stolarki okienno- 
drzwiowej, 4. Izolacja z dociepleniem pionowa ścian fundamentów 
5. Remont dachu z dociepleniem 6. Zmiana systemu ogrzewania na 
c.o. miejskie, 7. Prace w lokalach mieszkalnych (likwidacja pieców 
węglowych, remont podłogi, stropu, ściany, i inne) 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

72 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Bończyka 3 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

73 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Bończyka 5 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

74 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Bończyka 7 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

75 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Bończyka 17-19 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

76 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Bytomska 3 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

77 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Bytomska 3A 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

78 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Bytomska 3B 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

79 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Chełmońskiego 8 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

80 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Chełmońskiego 10 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

81 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Chełmońskiego 25 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

82 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Cmentarna 1 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

83 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Cmentarna 1A 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

84 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Cmentarna 1B 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

85 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Cmentarna 1C 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

86 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Cmentarna 3A 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

87 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Cmentarna 7C 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 
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częcia i 

88 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Cmentarna 7D 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

89 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Dąbrowskiego 15A 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

90 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Dąbrowskiego 17 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

91 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Dąbrowskiego 19 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

92 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Dąbrowskiego 25 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

93 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Floriana 26 - 26of 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

94 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Grunwaldzka 6 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

95 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Kołłątaja 4 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

96 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Kołłątaja 5 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

97 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Kołłątaja 6 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

98 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 3 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

99 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 5 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

100 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 6 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

101 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 9 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

102 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 10 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

103 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 11 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

104 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 12 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

105 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 13 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

106 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 14 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

107 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 15 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

108 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 16 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

109 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 17 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

110 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 18 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

111 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 19 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

112 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 20 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

113 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 21 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

114 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 22 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

115 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 23 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

116 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 24 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

117 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 25 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

118 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 26 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

119 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Krakusa 28 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

120 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Londzina 5 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

121 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Londzina 6 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i 

122 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Londzina 7 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

123 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Londzina 8 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

124 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Londzina 10 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

125 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Londzina 11 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

126 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Londzina 12 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

127 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Londzina 13 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

128 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Londzina 15 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

129 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Niedziałkowskiego 2 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

130 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Niedziałkowskiego 4 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

131 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Niedziałkowskiego 7 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

132 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Niedziałkowskiego 9 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

133 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Niedziałkowskiego 29 - 
29A 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

134 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Pułaskiego 10 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

135 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Siedleckiego 1 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

136 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Siedleckiego 2 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

137 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

138 
Termomodernizacja budynku 
przy ul.  M.C. Skłodowskiej 2 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

139 
Termomodernizacja budynku 
przy ul.  M.C. Skłodowskiej 4 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

140 
Termomodernizacja budynku 
przy ul.  M.C. Skłodowskiej 5 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

141 
Termomodernizacja budynku 
przy ul.  M.C. Skłodowskiej 6 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

142 
Termomodernizacja budynku 
przy ul.  M.C. Skłodowskiej 7 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

143 
Termomodernizacja budynku 
przy ul.  M.C. Skłodowskiej 8 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

144 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Skoczylasa 1A 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

145 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Spokojna 4 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

146 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Stalmacha 11 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

147 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Stalmacha 16 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

148 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Staszica 2 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

149 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Staszica 13 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

150 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Tuwima 20 – 20of 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

151 
Termomodernizacja budynku 
przy ul. Zgody 1 – 1of 

zakres jak w Działaniu nr 71 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 
2020 

152 

Uciepłownienie budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
poprzez zmianę indywidualnych 
źródeł ciepła na ciepło syste-
mowe 

Kompleksowa budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach Gen. de 
Gaulle'a 89-93, 95-99, 102-106, 80-8, 132-134, Opolska 19-23, Rey-
monta 60, 62, 64, 66, 68, Jarzębia 2-6, Gogolińska 13-15, 21, 19,17, 
17a, Olchowa 1, Kawika 3, 5, Cieszyńska 22-28 

Zabrzańska 
Spółdzielnia 
Mieszkanio-

wa 

do 2020 

153 
Kompleksowa termomoderniza-
cja budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z demon-

Termomodernizacja wraz z z demontażem acekolu i wymianą instalacji 
wewnętrznej c.o. i c.w.u. w budynkach: Pokoju 39a, C.Skłodowskiej 
16d, Kowalska 18, 12, Na Kanałem 34-34c, 22-22c, Franciszkańska 

Zabrzańska 
Spółdzielnia 
Mieszkanio-

do 2020 
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i tażem acekolu, obniżenie zuży-

cia ciepła i ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery 

26a, 28d, Wolności 121a, Gdańska 40e wa 

154 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. 
3-go Maja 22-Urbana 2 

termomodernizacja 
Wsp.Mieszk.
/ Zarządca 

Verdi 
2017 

155 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. 
Staromiejska 46 a;b;c 

termomodernizacja 
Wsp.Mieszk.
/ Zarządca 

Verdi 
2016 

156 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. 
Końcowa 23 

termomodernizacja 
Wsp.Mieszk.
/ Zarządca 

Verdi 
2016 

157 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. 
Zwrotnicza 3-5-7-9 

termomodernizacja 
Wsp.Mieszk.
/ Zarządca 

Verdi 
2016 

158 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. 
Zwrotnicza 1 

termomodernizacja 
Wsp.Mieszk.
/ Zarządca 

Verdi 
2016 

159 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. 
Królewska 13 e 

termomodernizacja 
Wsp.Mieszk.
/ Zarządca 

Verdi 
2017 

160 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. 
Kalinowa 3-3F 

odnawialne źródła energii 
Wsp.Mieszk.
/ Zarządca 

Verdi 
2017 

161 
Termomodernizacja budynku 
wspólnoty - ul Brondera 16,18 
Koziołka 6 

termomodernizacja budynku( docieplenie ścian, remont dachu z docie-
pleniem remont izolacji przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem 

Wspólnota 
Mieszkanio-

wa 
2016 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Straty przesyłowe ciepła (Ciepłownictwo) 

1 
Budowa połączenia sieciowego 
Fortum Zabrze S.A.-Fortum 
Bytom S.A. 

Inwestycja polegająca na budowie połączenia sieciowego pomiędzy  
Fortum Zabrze S.A. i Fortum Bytom S.A” w rejonie ulic Pawliczka, Las 
Motocross, Bytomskiej Kasprowicza, Tarnogórska al. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego, ul. Pod borem w Zabrzu oraz ulic Pod Borem i Elek-
trownia w Bytomiu. Połączenie sieciowe będzie służyło do przesyłu 
wody grzewczej wysokich parametrów dla potrzeb c.o. i c.w.u. syste-
mów ciepłowniczych miasta Bytomia i miasta Zabrza z nowej elektro-
ciepłowni planowanej do wybudowania na terenie Fortum Zabrze S.A. 

Fortum 
Zabrze S.A 

2016 - 
2018 

2 

Przyłączenie do sieci ciepłowni-
czej budynków mieszkalnych 
zarządzanych przez ZBM-TBS 
Sp. z o.o. na terenie miasta 
Zabrze  

Budowa sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych do budynków mieszkal-
nych przy ul. Czarneckiego 1,2 Roosevelta 63, Roosevelta 61, Piłsud-
skiego 75, Świerkowa 1-5, 10, 3-go Maja 4,4a, 6,6a, 33, 73, Padlew-
skiego 1,1a, Karłowicza7,9, Plac Krakowski 1,8, Lutra 6 Plac Warszaw-
ski 7, 8, św. Urbana 7, Wolności 328, 328a-b, Bohaterów Warszawskich 
3, 4, 7 Gen de Gaulle'a 43, 45-47,88-90, 92, Krzywoń 13, Niemcewicza 
2-4-6, Przelotowa 1, Sobieskiego 32c, Kochanowskiego 31,33,35a, 
Nocznickiego 35a, 28, 30, 32, 34, 36, 38,40,42, Skłodowska 21,23,25, 
27,31, Spokojna 1 

ZPEC Sp. z 
o.o. 

#ADR! 

3 

Przyłączenie do sieci ciepłowni-
czej  budynków zarządzanych 
przez Górniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową LUIZA na terenie 
miasta Zabrze  

Budowa sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych do budynków przy ul.:1-
go Maja 26,28,30,32; 3-go Maja 35,35a,37,37a; Boh. Warszawskich 
7a,9,9a i W.Walewskiego 20,22,22a; Buchenwaldczyków 20a; Gen. de 
Gaullea 2-10 i Wolności 231,233,235; Gen. de GaulIea 12,14,16 ; Gen. 
de Gaullea 24,26,26a,28,28a,30,30a; Goethego 12a; Goethego 
14,14a,14b,16,16a; Janika 21-21a; Kobylińskiego 1-7 i Krasińskiego 20; 
Kobylińskiego 2-10 i Krasińskiego 22,24,26,28,30,32,34; Korczoka 88 i 
90; Kowalska 1,3,5; Mikulczycka 4-4a; Sienkiewicza 45; Szymanow-
skiego 4-4a; Wolności 220-220b; Wolności 357; Wolności 359-361; 
Wolności 367; Wolności 394 i 396; Wolności 426 

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2017 - 
2020 

4 

Przyłączenie do sieci ciepłowni-
czej  budynków zarządzanych 
przez Zabrzańską SM na tere-
nie miasta Zabrze  

Budowa sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych do budynków: Gen de 
Gaulle'a 89-93, 95-99, 102-106, 80-86,132-134, Opolska 19-23,  Jarzę-
bia 2-6, Olchowa 1, Kawika 3,5, Cieszyńska 22-28 

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2017 - 
2020 

5 

Zmiana sposobu zasilania w 
ciepło budynków zasilanych z 
grupowego węzła cieplnego W2 
w Zabrzu osiedle Kopernika. 

Przedsięwzięcie polega na likwidacji grupowej stacji wymienników 
ciepła W2, likwidacji sieci niskoparametrowej c.o. i c.w.u., budowa 
nowej sieci wysokoparametrowej do 4 budynków wraz z wykonaniem 
indywidualnych węzłów cieplnych z pełną automatyką i pełnym monito-
ringiem ich pracy dla 4 budynków (4 węzłów) zarządzanych tylko przez 
ZSM.  Celem jest zmniejszenie strat na transformacji i przesyle energii 
cieplnej. Planowane zadanie obejmuje osiedle Kopernika w Zabrzu ul. 
Ciołkowskiego 2-4 i Gagarina 31-33, 35-41, 43-45 (II ETAP inwestycji - I 
ETAP w roku 2015) 

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2017 - 
2020 

6 

Uciepłownienie 12 sztuk budyn-
ków mieszkalnych na osiedlu 
Zabrze – Zaborze (ul. Orze-
chowa 17, 19, Olchowa 10 , 
Kalinowa 28, Korczoka 63, 65, 

Rejon zasilany głównie przez indywidualne paleniska domowe. Stan 
techniczny bardzo zły. Przedsięwzięcie polega na doprowadzeniu sieci 
ciepłowniczej oraz zabudowie węzłów cieplnych na cele co i cwu z 
pełną automatyką i pełnym monitorowaniem ich pracy dla 12 budynków 
mieszkalnych przy ul. Orzechowa 17, 19, Olchowa 10 , Kalinowa 28, 

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2016 
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i 67, 69, 71, 73, 75, 77 w Za-

brzu). 
Korczoka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 w Zabrzu na osiedlu Zaborze. 
Przedsięwzięcie (32 budynki) wykonywane w trzech etapach w latach 
2014, 2015, 2016. 

7 

Modernizacja sieci ciepłowni-
czej (przebudowa z kanałowej 
na preizolowaną) na terenie 
miasta Zabrze. 

Przedsięwzięcie polega na modernizacji sieci poprzez zamianę sieci 
kanałowej na sieć preizolowaną na terenie miasta Zabrze, dotyczy sieci 
eksploatowanych powyżej 30 lat . Celem jest zmniejszenie strat ciepła 
na przesyle.  

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2016 

8 

Zmiana sposobu zasilania w 
ciepło budynków zasilanych z 
grupowego węzła cieplnego U8 
w Zabrzu – Zaborzu. 

Przedsięwzięcie polega na likwidacji grupowej stacji wymienników 
ciepła U8, likwidacji sieci niskoparametrowej c.o. i c.w.u., budowa nowej 
sieci wysokoparametrowej do 11 budynków przy ul. Wolności 514 - 536 
wraz z wykonaniem indywidualnych węzłów cieplnych z pełną automa-
tyką i pełnym monitorowaniem ich pracy.  Celem jest zmniejszenie strat 
na transformacji i przesyle energii cieplnej. 

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2016 - 
2020 

9 

Likwidacja kotłowni osiedlowej 
Helenka, likwidacja kotłowni 
osiedlowej Rokitnica oraz likwi-
dacja niskiej emisji dla budyn-
ków na osiedlach Zabrze – 
Rokitnica i Helenka. 

Likwidacja kotłowni osiedlowych węglowej na osiedlu Helenka (11,64 
MW), gazowej na osiedlu  Rokitnica (6,3 MW) i kotłowni gazowej w 
ŚlUM wraz z podłączeniem budynków z indywidualnymi paleniskami 
(ok. 40 szt. budynków). Przedsięwzięcie polega na doprowadzeniu sieci 
ciepłowniczej ze źródła FORTUM pracującego w kogeneracji, a dodat-
kowo od roku 2018 pracującego jako źródło OZE, do istniejących sieci 
osiedlowych oraz budowa nowej sieci i węzłów cieplnych z pełną auto-
matyką i pełnym monitorowaniem ich pracy dla 40 sztuk budynków 
mieszkalnych na osiedlu Zabrze – Rokitnica, Helenka, Grzybowice  

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2017 - 
2018 

10 

Uciepłownienie 6 sztuk budyn-
ków mieszkalnych na osiedlu 
Zabrze – Janek (ul. Sportowa, 
Turystyczna i Grabowa w Za-
brzu). 

Rejon zasilany głównie przez indywidualne paleniska domowe. Stan 
techniczny bardzo zły. Przedsięwzięcie polega na doprowadzeniu sieci 
ciepłowniczej oraz zabudowie węzłów cieplnych z pełną automatyką i 
pełnym monitorowaniem ich pracy dla 6 budynków mieszkalnych na 
osiedlu Zabrze - Janek. 

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2018 - 
2020 

11 
Uciepłownienie budynku przy ul. 
Galla 1-3 

Budynek zasilany przez paleniska indywidualne domowe. Przedsię-
wzięcie polega na doprowadzeniu sieci ciepłowniczej oraz zabudowie 
węzła cieplnego. 

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2018 

12 

Uciepłownienie centrum Zabrza 
obejmujące obszar w obrębie:  
Elektrociepłowni Fortum Zabrze 
S.A., ul. Wolności, Bytomską i 
Powstańców Śląskich w tym 
osiedle Zandka. 

Rejon częściowo objęty opieką Konserwatora Zabytków, zasilany głów-
nie przez indywidualne paleniska domowe. Stan techniczny bardzo zły. 
Przedsięwzięcie polega na doprowadzeniu sieci ciepłowniczej oraz 
zabudowie węzłów cieplnych z pełną automatyką i pełnym monitorowa-
niem ich pracy dla 76 obiektów na osiedlu Zandka + 40 budynków w 
okolicy. 

ZPEC Sp. z 
o.o. 

bd 

13 

Przyłączenie do sieci ciepłowni-
czej  budynków zarządzanych 
przez Jednostkę Obsługi Finan-
sowej Gospodarki Nieruchomo-
ściami na terenie miasta Zabrze 

Budowa sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych dla budynków przy ul. 3-
go Maja 12, 58-58of, 60, 63, 71, 83, 84, 87a-87b, Armii Krajowej 3, 5, 
Brodzińskiego 9, Dworska 21, Krasińskiego 36, Królewska 3, 5, Me-
hoffera 5, Nawrata 1, 6, 7, 9, Opolska 20, 29, 31, Piłsudskiego 13, 50, 
Sobieskiego 3, 5, Staromiejska 80, Szenwalda 1, Urbana 11, Wandy 3, 
Witkacego 2, 4, Wolności 182, 191, 191a, 193, Wolności 215, Płasko-
wickiej 3. Matejki 64, Cieszyńska 33, Niedziałkowskiego 35, Londzina 2, 
Cmentarna 7, Reymonta 7a, 11 Listopada 94-96, 98-100, 102-104, 159-
159a-161-161a, 163-165, 179-181, 183-185  

ZPEC Sp. z 
o.o. 

2016 - 
2020 

14 
Budowa nowej elektrociepłowni 
na terenie Fortum Zabrze 

 Moc projektowanej elektrociepłowni wynosi ok. 76 MWe  oraz maksy-
malnie 139 MWt, z kotłem o mocy w paliwie około 225 MWt o parame-
trach (92 bar(a) / 536 ºC): 75kg/s pary świeżej. Kocioł fluidalny CFB 
przystosowany będzie do spalania węgla, paliwa alternatywnego, bio-
masy. 

Fortum 
Zabrze S.A 

2016 - 
2020 

15 
Budowa kotła WR-40 na  tere-
nie Fortum Zabrze 

Kocioł wodny rusztowy WR-40 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 
47 MW (40MWt) wraz z nową instalacją odsiarczania spalin i niezależ-
nym kominem 

Fortum 
Zabrze S.A 

2014-
2015 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Budynki przemysłowe, usługowe 

1 
Termomodernizacja  - Hala C 
(obiekt firmy Grupa Powen-
Wafapomp S.A) 

Termomodernizacja obrębu dachu 
Gr. Powen-
Wafapomp 

S.A 
2016 

2 
Działka nr 155/15 / termomo-
dernizacja (obiekt firmy Marani 
Sp. z o.o.) 

Docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
Marani Sp. z 

o.o. 
2015-
2016 

3 
Działka 155/15 / fotowoltaika  
(obiekt firmy Marani Sp. z o.o.) 

Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 38,25 kWp 
Marani Sp. z 

o.o. 
2015 

4 
Działka nr 315/12 (obiekt firmy 
Marani Sp. z o.o.) - farma foto-
woltaiczna 

Farma fotowoltaiczna o mocy 1,2 MWp 
Marani Sp. z 

o.o. 
2017-
2018 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Zarządzanie energią 

1 Spójna polityka energetyczna Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej 
Miasto 
Zabrze 

2015-
2020 

2 
Spójne planowanie przestrzen-
ne inwestycji energetycznych 

Zapewnienie spójności inwestycji realizowanych na terenie gminy z 
obowiązującymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi gminy 

Miasto 
Zabrze 

2015-
2020 
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Nr Nazwa działania (projektu) Opis działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin 
rozpo-
częcia i Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 

Podsektor: Świadomość energetyczna 

1 Rozbudowa strony www gminy 
Rozbudowa istniejącej strony www o nowe i bardziej dostępne dla 
mieszkańców informacje  dotyczące ochrony środowiska 

Miasto 
Zabrze 

2015-
2020 

2 
Współpraca z mieszkańcami 
oraz przedsiębiorcami działają-
cymi na terenie Gminy 

Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii informacyjnych i 
promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównowa-
żonego rozwoju. 

Miasto 
Zabrze 

2015-
2020 

3 
Aktualizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej wraz z aktuali-
zacją bazy PGN 

Zadanie polega na bieżącej aktualizacji dokumentu PGN wraz z bazą 
emisji w związku ze zmianami zachodzącymi na terenie gminy  

Miasto 
Zabrze 

2015-
2020 

Sektor II:  Transport 

1 
Inteligentny System Zarządza-
nia Ruchem na obszarze dzia-
łania KZK GOP (ITS KZK GOP) 

Przedmiotem projektu jest utworzenie systemu zarządzania ruchem na 
obszarze działalności KZK GOP, w oparciu o istniejące i wdrażane na 
terenie Związku inteligentne systemy transportowe (w tym ich integra-
cja). Wdrożenie projektu „Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem 
na obszarze działania KZK GOP” ma przyczynić się do: zwiększenia 
udziału publicznego transportu zbiorowego w podróżach realizowanych 
na obszarze działania KZK GOP, poprawy płynności ruchu, skrócenia 
czasów podróży, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, ograni-
czenia zużycia paliwa i zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenia 
zużycia energii i kosztów utrzymania infrastruktury transportowej. Reali-
zacja projektu przyczyni się również do integracji sieci transportowej w 
obrębie Aglomeracji Górnośląskiej. 

KZK GOP 
2017-
2020 

2 
System dynamicznej informacji 
pasażerskiej II 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) ma na celu 
rozszerzenie informatycznego systemu usprawniającego proces zarzą-
dzania transportem publicznym, wykorzystującego rozwiązania z zakre-
su inteligentnych systemów transportowych. Projekt pozwoli na zwięk-
szenie konkurencyjności transportu zbiorowego na obszarze działalno-
ści Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, poprzez zaha-
mowanie niekorzystnej tendencji wzrostu liczby przejazdów indywidual-
nych przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby przejazdów komunika-
cją publiczną. Projekt wpłynie na integrację sieci transportowej w su-
bregionie centralnym, w wyniku realizacji projektu nie tylko na terenie 
KZK GOP, ale również zainteresowanych gmin ościennych.  

KZK GOP 
2016-
2018 

3 

Zintegrowany projekt moderni-
zacji i rozwoju infrastruktury 
tramwajowej w Aglomeracji 
Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z 
zakupem taboru tramwajowego 

Na terenie Miasta Zabrze planowane są dwa zadania polegające na 
modernizacji infrastruktury torowo-sieciowej o łącznej długości około 
12,72 kilometrów. Łączny koszt działań związanych z terenami Miasta 
Zabrza szacowany jest w wysokości: 50,45 miliona złotych. 

Tramwaje 
Śląskie SA 

do 2020 

  
Centrum Przesiadkowe w Za-
brzu 

Centrum Przesiadkowe w Zabrzu 
Miasto 
Zabrze 

2016-
2021 

4 Zakup nowych autobusów Zakup autobusów spalinowych (EURO VI) i hybrydowych PKM Gliwice do 2020 

Sektor III: Gospodarka wodnościekowa i odpadowa 

1 Budowa biogazowni  Budowa biogazowni na odpady organiczne MOSIR do 2020 

2 Budowa kwatery Budowa kwatery o pow. około 5ha i pojemności 600 000m3 MOSIR 
2016-
2017 

 
Tabela 3-7 Zaplanowane efekty energetyczno-ekologiczne działań (projektów) ujętych w PGN (aktua-

lizowanym w 2016 r.) 

Nr Nazwa działania (projektu) 

Ograniczenie  
końcowego  

zużycia energii 

Ograniczenie 
emisji CO2 

Produkcja  
z OZE 

MWh/rok Mg/rok MWh/rok 
Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Budynki użyteczności publicznej 

1 Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury Zabrzu ul. Dorotki 3 25 9 0 

2 
Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpa-
dów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i 
Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 

10 4 0 

3 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 przy ul. Brysza 195 67 0 
4 Termomodernizacja budynku ZS nr 20 przy ul. Gagarina 399 136 0 
5 Termomodernizacja budynku Śl. Uniwersytetu Medycznego przy Placu Traugutta 2  54 18 0 
6 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Wawrzyńskiej 423 145 0 

7 
Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organiza-
cyjnych 

800 273 0 

8 
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Zabrza 

1800 615 0 

9 Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych 0 0 0 
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Nr Nazwa działania (projektu) 

Ograniczenie  
końcowego  

zużycia energii 

Ograniczenie 
emisji CO2 

Produkcja  
z OZE 

MWh/rok Mg/rok MWh/rok 
Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Budynki mieszkalne 

1 PONE 7686 2618 966 
2 PONE KAWKA 4383 1805 663 
3 ul. Grunwaldzka 8-8g 272 93 0 
4 ul. Grunwaldzka 10-10i 373 127 0 
5 ul. M. Curie-Skłodowskiej 45-49 60 20 0 
6 ul. M. Curie-Skłodowskiej 51-57 97 33 0 
7 ul. Franciszkańska 27, 29, 31 147 50 0 
8 ul. Jerzego 5 41 14 0 
9 ul. św. Urbana 8 61 21 0 

10 ul. św. Urbana 12-12a 127 43 0 
11 ul. St. Kostki 1-1d 31 11 0 
12 ul. Kaźni Oświęcimskiej 2-2b 30 10 0 
13 ul. Rymera 4-4b 170 58 0 
14 ul. Rymera 14 44 15 0 
15 ul. Tatarkiewicza 14: 186 63 0 
16 ul. Niedziałkowskiego 67c 42 14 0 
17 ul. Barbary 18-18a 3 1 0 
18 ul. Armii Krajowej 43-43b 24 8 0 
19 Cieszyńska 17-19-31-23 83 28 0 
20 ul. Cieszyńska 4-4of:  42 14 0 
21 ul. Piłsudskiego 50:  19 7 0 
22 ul. Zaolziańska 17:  61 21 0 
23 ul. Budowlana 82-86-86:  64 22 0 

24 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. KOCHANOWSKIEGO 
31 

24 8 0 

25 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. KOCHANOWSKIEGO 
33 

21 7 0 

26 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. KOCHANOWSKIEGO 
35A 

35 12 0 

27 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. NOCZNICKIEGO 28 20 7 0 
28 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. NOCZNICKIEGO 30 22 8 0 
29 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. NOCZNICKIEGO 32 21 7 0 
30 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. NOCZNICKIEGO 34 21 7 0 
31 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL.NOCZNICKIEGO 36 23 8 0 
32 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. NOCZNICKIEGO 38 21 7 0 
33 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. NOCZNICKIEGO 40 21 7 0 
34 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. NOCZNICKIEGO 42 22 8 0 
35 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. SKŁODOWSKA 21 21 7 0 
36 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. SKŁODOWSKA 23 23 8 0 
37 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. SKŁODOWSKA 25 21 7 0 
38 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. SKŁODOWSKA 27  26 9 0 
39 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. SKŁDOOWSKA 31 25 9 0 
40 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. SPOKOJNA 1 13 4 0 
41 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. SPOKOJNA 3 28 10 0 
42 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL.SPOKOJNA 5 23 8 0 
43 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL.SPOKOJNA 7 21 7 0 
44 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkaniowa - UL. SPOKOJNA 9 22 8 0 
45 Termomodernizacja - Centrum Południe Czarnieckiego 14 21 7 0 
46 Termomodernizacja - Centrum południe Czarnieckiego 18 21 7 0 
47 Termomodernizacja - Centrum południe Czarnieckiego 20 21 7 0 
48 Termomodernizacja - Centrum południe Czarnieckiego 22 21 7 0 
49 Termomodernizacja - Centrum południe Czarnieckiego 24 21 7 0 
50 Termomodernizacja - Centrum południe Czarnieckiego 26 21 7 0 
51 Termomodernizacja - Centrum Południe Roosevelta 63 50 17 0 
52 Termomodernizacja - Centrum Południe Roosevelta 61 50 17 0 
53 Termomodernizacja - Centrum Południe Piłsudskiego 75-81 11 4 0 
54 Termomodernizacja - Centrum Południe Piłsudskiego 75-81 12 4 0 
55 Termomodernizacja - Centrum Południe Świerkowa 1-5 12 4 0 
56 Termomodernizacja - Centrum Południe Świerkowa 10 12 4 0 
57 Termomodernizacja - Centrum Zachód Zaolziańska 19 61 21 0 
58 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 4,4a /Padlewskiego 1 96 33 0 
59 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 6,6a 96 33 0 
60 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 33 43 15 0 
61 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 73 43 15 0 
62 Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 9 44 15 0 
63 Termomodernizacja budynku przy ul. Klimasa 1/Padlewskiego 1a 45 15 0 
64 Termomodernizacja budynku przy Pl. Krakowski 1/Lutra 6 46 16 0 
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Nr Nazwa działania (projektu) 

Ograniczenie  
końcowego  

zużycia energii 

Ograniczenie 
emisji CO2 

Produkcja  
z OZE 

MWh/rok Mg/rok MWh/rok 
65 Termomodernizacja budynku przy Pl. Krakowski 5/Karłowicza 7 77 26 0 
66 Termomodernizacja budynku przy Pl. Krakowski 8 46 16 0 
67 Termomodernizacja budynku przy Pl. Warszawski 7 22 8 0 
68 Termomodernizacja budynku przy Pl. Warszawski 8 21 7 0 
69 Termomodernizacja budynku przy ul. św. Urbana 7 12 4 0 
70 Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 328-328a-328b 67 23 0 
71 Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 1 32 11 0 
72 Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 3 35 12 0 
73 Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 5 36 12 0 
74 Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 7 36 12 0 
75 Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 17-19 49 17 0 
76 Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomska 3 37 13 0 
77 Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomska 3A 37 12 0 
78 Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomska 3B 36 12 0 
79 Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmońskiego 8 12 4 0 
80 Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmońskiego 10 12 4 0 
81 Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmońskiego 25 12 4 0 
82 Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 1 36 12 0 
83 Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 1A 36 12 0 
84 Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 1B 19 6 0 
85 Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 1C 19 7 0 
86 Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 3A 40 14 0 
87 Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 7C 61 21 0 
88 Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 7D 15 5 0 
89 Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 15A 28 9 0 
90 Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 26 9 0 
91 Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 19 15 5 0 
92 Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 25 32 11 0 
93 Termomodernizacja budynku przy ul. Floriana 26 - 26of 24 8 0 
94 Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzka 6 30 10 0 
95 Termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 4 32 11 0 
96 Termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 5 31 11 0 
97 Termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 6 32 11 0 
98 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 3 37 12 0 
99 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 5 37 13 0 
100 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 6 36 12 0 
101 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 9 34 11 0 
102 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 10 33 11 0 
103 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 11 34 12 0 
104 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 12 33 11 0 
105 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 13 34 11 0 
106 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 14 33 11 0 
107 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 15 16 5 0 
108 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 16 31 10 0 
109 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 17 34 12 0 
110 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 18 30 10 0 
111 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 19 32 11 0 
112 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 20 32 11 0 
113 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 21 32 11 0 
114 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 22 36 12 0 
115 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 23 36 12 0 
116 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 24 40 14 0 
117 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 25 41 14 0 
118 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 26 41 14 0 
119 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 28 40 14 0 
120 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 5 36 12 0 
121 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 6 36 12 0 
122 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 7 36 12 0 
123 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 8 36 12 0 
124 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 10 36 12 0 
125 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 11 36 12 0 
126 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 12 36 12 0 
127 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 13 36 12 0 
128 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 15 36 12 0 
129 Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 48 16 0 
130 Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 4 46 16 0 
131 Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 7 60 20 0 
132 Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 9 31 10 0 
133 Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 29 - 29A 76 26 0 
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Nr Nazwa działania (projektu) 

Ograniczenie  
końcowego  

zużycia energii 

Ograniczenie 
emisji CO2 

Produkcja  
z OZE 

MWh/rok Mg/rok MWh/rok 
134 Termomodernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 10 35 12 0 
135 Termomodernizacja budynku przy ul. Siedleckiego 1 36 12 0 
136 Termomodernizacja budynku przy ul. Siedleckiego 2 36 12 0 
137 Termomodernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 86 29 0 
138 Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skłodowskiej 2 31 11 0 
139 Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skłodowskiej 4 31 10 0 
140 Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skłodowskiej 5 31 10 0 
141 Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skłodowskiej 6 30 10 0 
142 Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skłodowskiej 7 31 10 0 
143 Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skłodowskiej 8 30 10 0 
144 Termomodernizacja budynku przy ul. Skoczylasa 1A 13 4 0 
145 Termomodernizacja budynku przy ul. Spokojna 4 36 12 0 
146 Termomodernizacja budynku przy ul. Stalmacha 11 36 12 0 
147 Termomodernizacja budynku przy ul. Stalmacha 16 36 12 0 
148 Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 2 36 12 0 
149 Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 13 36 12 0 
150 Termomodernizacja budynku przy ul. Tuwima 20 – 20of 29 10 0 
151 Termomodernizacja budynku przy ul. Zgody 1 – 1of 18 6 0 

152 
Uciepłownienie budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprzez zmianę indywi-
dualnych źródeł ciepła na ciepło systemowe 

1080 368 0 

153 
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
demontażem acekolu, obniżenie zużycia ciepła i ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery 

432 147 0 

154 Wspólnota mieszkaniowa - ul. 3-go Maja 22-Urbana 2 43 15 0 
155 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Staromiejska 46 a;b;c 73 25 0 
156 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Końcowa 23 9 3 0 
157 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Zwrotnicza 3-5-7-9 8 3 0 
158 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Zwrotnicza 1 7 2 0 
159 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Królewska 13 e 7 2 0 
160 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Kalinowa 3-3F 0 49 59 
161 Termomodernizacja budynku wspólnoty - ul Brondera 16,18 Koziołka 6 33 11 0 
Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Straty przesyłowe ciepła (Ciepłownictwo) 

1 Budowa połączenia sieciowego Fortum Zabrze S.A.-Fortum Bytom S.A. 1000 342 0 

2 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych zarządzanych przez 
ZBM-TBS Sp. z o.o. na terenie miasta Zabrze  

1500 513 0 

3 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków zarządzanych przez Górniczą 
Spółdzielnię Mieszkaniową LUIZA na terenie miasta Zabrze  

1200 410 0 

4 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków zarządzanych przez Zabrzańską 
SM na terenie miasta Zabrze  

1000 342 0 

5 
Zmiana sposobu zasilania w ciepło budynków zasilanych z grupowego węzła 
cieplnego W2 w Zabrzu osiedle Kopernika. 

1670 571 0 

6 
Uciepłownienie 12 sztuk budynków mieszkalnych na osiedlu Zabrze – Zaborze (ul. 
Orzechowa 17, 19, Olchowa 10 , Kalinowa 28, Korczoka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
77 w Zabrzu). 

2261 773 0 

7 
Modernizacja sieci ciepłowniczej (przebudowa z kanałowej na preizolowaną) na 
terenie miasta Zabrze. 

10500 3589 0 

8 
Zmiana sposobu zasilania w ciepło budynków zasilanych z grupowego węzła 
cieplnego U8 w Zabrzu – Zaborzu. 

3830 1309 0 

9 
Likwidacja kotłowni osiedlowej Helenka, likwidacja kotłowni osiedlowej Rokitnica 
oraz likwidacja niskiej emisji dla budynków na osiedlach Zabrze – Rokitnica i He-
lenka. 

8000 2734 0 

10 
Uciepłownienie 6 sztuk budynków mieszkalnych na osiedlu Zabrze – Janek (ul. 
Sportowa, Turystyczna i Grabowa w Zabrzu). 

4800 1641 0 

11 Uciepłownienie budynku przy ul. Galla 1-3 50 17 0 

12 
Uciepłownienie centrum Zabrza obejmujące obszar w obrębie:  Elektrociepłowni 
Fortum Zabrze S.A., ul. Wolności, Bytomską i Powstańców Śląskich w tym osiedle 
Zandka. 

17400 5947 0 

13 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków zarządzanych przez Jednostkę 
Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami na terenie miasta Zabrze  

1000 342 0 

14 Budowa nowej elektrociepłowni na terenie Fortum Zabrze 2500 854 0 
15 Budowa kotła WR-40 na  terenie Fortum Zabrze 500 171 0 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Budynki przemysłowe, usługowe 

1 Termomodernizacja  - Hala C (obiekt firmy Grupa Powen-Wafapomp S.A) 294 0 100 
2 Działka nr 155/15 / termomodernizacja (obiekt firmy Marani Sp. z o.o.) 100 0 34 
3 Działka 155/15 / fotowoltaika  (obiekt firmy Marani Sp. z o.o.) 0 36 30 
4 Działka nr 315/12 (obiekt firmy Marani Sp. z o.o.) - farma fotowoltaiczna 0 1140 948 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Zarządzanie energią 
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Nr Nazwa działania (projektu) 

Ograniczenie  
końcowego  

zużycia energii 

Ograniczenie 
emisji CO2 

Produkcja  
z OZE 

MWh/rok Mg/rok MWh/rok 
1 Spójna polityka energetyczna 0 0 0 
2 Spójne planowanie przestrzenne inwestycji energetycznych 0 0 0 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Świadomość energetyczna 

1 Rozbudowa strony www gminy 0 0 0 
2 Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy 0 0 0 
3 Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aktualizacją bazy PGN 0 0 0 

Sektor II:  Transport 

1 
Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze działania KZK GOP (ITS 
KZK GOP) 

500 0 123 

2 System dynamicznej informacji pasażerskiej II 200 0 49 

3 
Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglome-
racji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego 

70 0 17 

  Centrum Przesiadkowe w Zabrzu 100 0 25 
4 Zakup nowych autobusów 269 0 66 

Sektor III: Gospodarka wodnościekowa i odpadowa 
1 Budowa biogazowni  0 0 0 
2 Budowa kwatery 0 0 0 

 RAZEM 82 418 29 378 2 864 

 
Po uwzględnieniu ww. efektów realizacji poszczególnych działań w zaktualizowanym Pla-
nie gospodarki niskoemisyjnej wyznaczono następujący poziom bilansu energetyczno-
ekologicznego dla roku 2020:  
 końcowe zużycie energii: 2 285 779 MWh/rok, 
 emisja CO2: 888 564 Mg/rok, 
 produkcja z OZE: 29 824 MWh/rok. 

 

3.5 Wskaźniki monitorowania przyjęte w PGN 

Przedstawiony w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze” system monitorin-
gu i oceny jego realizacji oparty został o następujące założenia: 
 Sporządzanie sprawozdania z wdrażania Planu – co najmniej raz na dwa lata. Spra-

wozdanie ma służyć ocenie, monitorowaniu i weryfikacji celów. Sprawozdanie może 
zostać opracowane w formie Raportu, który powinien zawierać analizę stanu istnieją-
cego i wskazówki dotyczące działań koordynujących. 

 Sporządzanie inwentaryzacji monitoringowej – co najmniej raz na cztery lata. Inwenta-
ryzacja winna zawierać ocenę dotychczasowych efektów zrealizowanych działań i sta-
nowić podstawę do ewentualnej aktualizacji Planu. Inwentaryzacja monitoringowa po-
winna stanowić załącznik do Raportu z wdrażania PGN. 

 
PGN zakłada, iż Raport wraz z wynikami inwentaryzacji monitoringowej powinien dostar-
czyć informacji na temat działań zrealizowanych (w tym – zwiększenia produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych) oraz ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji CO2. 
 
W tabeli poniżej przedstawiono główne wskaźniki monitorowania realizacji Planu przyjęte 
w PGN, jak również proponowane źródła pozyskania informacji dla określenia wielkości 
tych wskaźników. 
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Tabela 3-8 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji działań planowanych w PGN 

Nazwa wskaźnika Jednostka  Źródła informacji 

Roczna oszczędność energii finalnej MWh/rok  - Audyt energetyczny 
- Świadectwo energetyczne 
- Dane szacunkowe 
- Dane historyczne 

Roczna produkcja energii z OZE MWh/rok 

Roczna redukcja CO2 Mg/rok 

Źródło danych: Aktualizacja PGN uchwalona w 2016 r., Tabela 81 
 
System monitorowania zaproponowany w PGN zakłada możliwość przypisania do inwe-
stycji dodatkowych (indywidualnych dla danego działania) wskaźników monitorowania, 
stanowiących element wspierający do wskaźników głównych wymienionych powyżej. 
 
Ponadto w PGN wskazano, iż wyniki monitoringu realizacji Planu mogą stanowić podsta-
wę dla wprowadzenia zmian wskaźników określonych jako cele PGN. Podstawą tego ro-
dzaju przeobrażeń będą zmiany wynikające z bieżących potrzeb w zakresie działań inwe-
stycyjnych, a także technicznej i organizacyjnej możliwości wykonania projektów ujętych 
w PGN.  
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4. Wyniki inwentaryzacji wielkości końcowego zużycia energii 
oraz wielkości emisji CO2 dla roku przejściowego 2016 

W celu aktualizacji Bazy danych stanowiącej podstawę wyznaczenia celów ekologiczno-
energetycznych zawartych w PGN zaktualizowanym w 2016 roku, w ramach niniejszego 
Raportu wykonano również bilans aktualnych potrzeb energetycznych (i związanej z nimi 
emisji CO2) dla roku przejściowego, to jest 2016 i porównano jego wyniki z prognozami 
zawartymi w PGN. 

4.1 Założenia i metody 

Cały proces opracowania bilansu energetyczno-ekologicznego dla roku 2016 w postaci 
inwentaryzacji wielkości emisji oraz końcowego zużycia energii, polegał na zbieraniu wy-
maganych danych, a następnie wprowadzeniu ich do narzędzia inwentaryzacji w formie 
modelu obliczeniowego.  
 

Podejście analityczne jest istotnym kryterium, ponieważ modele z wykorzystaniem podej-
ścia Top-down i Bottom-up, w wypadku rozwiązywania tego samego problemu, mogą dać 
zupełnie odmienne wyniki. Analizy z wykorzystaniem podejścia (Bottom-up) „z dołu do gó-
ry” zwykle określane jest jako podejście inżynierskie do zagadnienia. Natomiast podejście 
Top-down  „od góry do dołu” określane jest jako podejście ekonomiczne.  
 

W Bazie danych – aktualizowanej na potrzeby niniejszego Raportu, wykorzystano oba po-
dejścia analityczne, różnicując ich zastosowanie w zależności od możliwych do uzyskania 
informacji.  
Generalnie przyjęto zasadę pozyskiwania danych na drodze ankietyzacji (Bottom-up) 
a sformułowane na tej podstawie wyniki w celu weryfikacji skonfrontowano z dostępnymi 
danymi zagregowanymi (Top-down). Tak więc ostateczny bilans obejmujący wszystkie 
sektory gospodarki oraz wszystkich konsumentów i dostawców energii został sporządzony 
z zastosowaniem obu metod, opisanych powyżej. 

4.2 Źródła danych 

Podstawowym źródłem informacji oraz punktem odniesienia dla obliczeń bilansowych 
prowadzonych na potrzeby niniejszego Raportu była aktualizacja „Założeń do planu zao-
patrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Zabrze” (ak-
tualizacja 2018 r.). Dlatego przedstawione w Raporcie dane są spójne ze zidentyfikowa-
nymi potrzebami energetycznymi Zabrza oraz prognozami w tej dziedzinie zawartymi 
w Założeniach.  
 

Źródłem informacji i danych na temat poziomu zużycia energii w poszczególnych syste-
mach energetycznych na terenie Zabrza była korespondencja prowadzona z przedsiębior-
stwami energetycznymi działającymi na terenie miasta w ramach wykonanej równolegle 
do niniejszego Raportu ww. aktualizacji „Założeń…”.  
Przedsiębiorstwa energetyczne, których dane wykorzystano do bilansu końcowego zuży-
cia energii w 2016 roku na terenie Zabrza to: 

– Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
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– Fortum Silesia S.A., 
– TERMA-DOM  Sp. z o.o., 
– TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 
– PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Górnośląski Obszar Sprzedaży. 

 

Identyfikacja potrzeb energetycznych zabudowy mieszkaniowej (jedno- i wielkorodzinnej) 
oparta została zarówno o charakterystykę budynków przedstawioną przez ankietowanych 
zarządców nieruchomości na terenie Zabrza, jak i o dane statystyczne GUS wg Banku 
Danych Lokalnych. Ponadto informacje te były korygowane i/lub uzupełniane w oparciu 
o dane dotyczące sprzedaży energii w poszczególnych systemach na terenie Zabrza, 
prowadzonej przez przedsiębiorstwa zajmujące się jej dystrybucją i obrotem. Ankietyzacją 
w tym podsektorze objęto 20 największych zarządców nieruchomości z terenu Zabrza 
z czego odpowiedzi udzieliło 16. Na tej podstawie do zaktualizowanej Bazy danych wpro-
wadzono informacje na temat 3 000 budynków mieszkalnych. 
 

W celu szczegółowej inwentaryzacji zużycia energii w podsektorze „Budynki użyteczności 
publicznej” akcją ankietową objęto 115 jednostek miejskich (oświata, kultura, sport i rekre-
acja, opieka zdrowotna, pomoc społeczna i inne) oraz 4 inne podmioty zarządzające 
obiektami użyteczności publicznej w Zabrzu. Łącznie na 119 ankietowanych podmiotów 
odpowiedzi udzieliło 118 (w tym – wszystkie jednostki podległe miastu). Łączna liczba 
zinwentaryzowanych w tym podsektorze obiektów wyniosła 199 (częsta sytuacja, gdy je-
den podmiot zarządzał kilkoma obiektami użyteczności publicznej).  
 

Zbilansowanie końcowego zużycia energii w podsektorze „Oświetlenie uliczne” oparte zo-
stało o dane właścicieli / zarządców tej infrastruktury na terenie miasta, to jest: TAURON 
Dystrybucja S.A. oraz Miasto Zabrze (dane z Wydziału Infrastruktury Komunalnej).  
 

W zakresie gospodarki odpadowej i wodnościekowej zidentyfikowane zostały dwa obiekty 
/ instalacje, będące źródłem emisji CO2, to jest: biogazownia na terenie Miejskiego Skła-
dowiska Odpadów oraz biogazownia na terenie Oczyszczalni ścieków Śródmieście. Dane 
techniczne i eksploatacyjne przekazane w ramach ankietyzacji przez właścicieli / zarząd-
ców ww. instalacji (odpowiednio: Neo Energy Sp. z o.o. i ZPWiK Sp. z o.o.) stanowiły pod-
stawę dla oszacowania poziomu emisji w tym sektorze. 
 

Inwentaryzację zużycia energii w transporcie na terenie miasta wykonano w oparciu o in-
formacje uzyskane z: 
– Urzędu Miejskiego w Zabrzu i Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, 
– Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

(KZK GOP), 
– spółki Tramwaje Śląskie S.A., 
– przeprowadzonej ankietyzacji gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz przed-

siębiorstw transportowych świadczących usługi na rzecz KZK GOP (w tym: PKM Sp. 
z o.o. w Gliwicach, PKM Sp. z o.o. w Katowicach, Międzygminny Związek Komunikacji 
Pasażerskiej Tarnowskie Góry i in.) 

– Generalnego pomiaru ruchu 2015 – Synteza Wyników.  
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Wszystkie wymienione wyżej podmioty udzieliły szczegółowych informacji na temat po-
siadanego taboru transportowego oraz rodzaju i ilości zużytego paliwa. 

 

Ponadto w ramach zbierania informacji o stanie realizacji działań ujętych w PGN, Interesa-
riusze (którzy zgłosili zadania) zostali poproszeni o przekazanie danych dotyczących stop-
nia realizacji danego projektu poprzez wypełnienie kwestionariusza informacyjnego. 
Każdy kwestionariusz dedykowany był indywidualnie dla danego inwestora / interesariusza 
PGN i zawierał imienne wyszczególnienie działań zgłoszonych do PGN wraz z prośbą 
o podanie następujących informacji (dla każdego z działań oddzielnie): 

1. Stan zaawansowania przedsięwzięcia: 
a) data rozpoczęcia i/lub etap realizacji i/lub data zakończenia, 
b) wykonane planowane projekty i/lub koncepcje (tytuł, data), 
c) wykonane planowane audyty (tytuł, data), 
d) uzyskane/planowane – pozwolenia, decyzje, opinie (organ, tytuł, data), 
e) aktualny stan zaawansowania robót, 
f) czy dla planowanej inwestycji aplikowano o środki finansowe (dotacja, pożyczka)?, 

– data wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie; rodzaj Programu, numer działa-
nia; data przyznania dotacji/pożyczki; uzyskany % dofinansowania; termin spłaty, 

g) ogłoszone i zakończone przetargi dla realizacji danego przedsięwzięcia (tytuł prze-
targu, data zakończenia, termin realizacji przedmiotu przetargu). 

2. Osiągnięte efekty w wyniku realizacji danego Projektu (według kryteriów ujętych 
w PGN): 
a) oszczędność energii:  [MWh/rok,  GJ/rok], 
b) wielkość redukcji emisji CO2: [Mg/rok], 
c) wielkość produkcji energii z nowych instalacji OZE: rodzaj OZE + produkcja energii 

[MWh], 
d) zmniejszenie zużycia paliw: rodzaj paliwa + ilość [m3, Mg], 
e) inne – jakie? (proszę opisać jeśli występują). 

3. Inne informacje dodatkowe wynikające ze specyfiki danego przedsięwzięcia. 
 

Na 16-stu Interesariuszy odpowiedzi udzieliło 13-stu. Łącznie na 201 projektów zgłoszo-
nych do PGN brak jest informacji na temat 9-ciu projektów (z podsektora: „Budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne”). Wyniki tej ankietyzacji oraz szczegółowe informacje na 
temat projektów opisano w rozdz. 5. 
 

4.3 Wyniki obliczeń 

Zużycie energii w Zabrzu w 2016 roku w podziale na poszczególne paliwa / nośniki energii 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 4-1 Zużycie energii w Zabrzu w 2016 r. 

Nośnik / paliwo 
Końcowe zużycie energii  

MWh 

Energia elektryczna  491 241 

Ciepło sieciowe  473 149 
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Nośnik / paliwo Końcowe zużycie energii  

Gaz ziemny 299 713 

Węgiel kamienny 456 179 

OZE 27 228 

Inne paliwa 71 527 

Paliwa w transporcie 538 721 

RAZEM 2 357 758 

 
 
Zużyciu energii jw. na terenie miasta Zabrze w roku 2016 towarzyszyła emisja do atmosfe-
ry 967 573 Mg CO2, wg układu jak w poniższej tabeli. 
 
Tabela 4-2  Emisja CO2 w Zabrzu w 2016 r. 

Nośnik / paliwo 
Emisja CO2 

Mg 

Energia elektryczna 408 712 

Ciepło sieciowe 181 981 

Gaz ziemny 62 939 

Węgiel kamienny 152 362 

Biogaz  5 253 

Inne paliwa 18 002 

Paliwa w transporcie 138 322 

RAZEM 967 573 

 
 
Procentowe udziały poszczególnych nośników energii w końcowym zużyciu energii oraz 
w sumarycznej wielkości emisji CO2 w Zabrzu 2016 roku przedstawiają poniższe wykresy. 
 
Wykres 4-1 Udział poszczególnych rodzajów energii w końcowym zużyciu energii w Zabrzu w 2016 r. 
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Wykres 4-2 Udział poszczególnych rodzajów energii w emisji CO2 w Zabrzu w 2016 r. 

 
 

Największy udział w końcowym zużyciu energii w Zabrzu w 2016 roku miała energia towa-
rzysząca zużyciu paliw w transporcie (22,85%). Zaraz za nią znajduje się zużycie energii 
elektrycznej (20,84%) oraz ciepła sieciowego (20,07%). 
Przy czym zdecydowanie największą emisję CO2 generuje zużycie energii elektrycznej 
(ponad 42%). W przypadku zużycia ciepła sieciowego udział emisji CO2 wynosi 18,81%, 
a dla paliw w transporcie – 14,30%. 
 

W tabelach poniżej przedstawiono końcowe zużycie energii oraz towarzyszącą jej 
wielkość emisji CO2 w Zabrzu w 2016 roku w układzie podsektorów. 
 

Tabela 4-3 Zużycie energii w Zabrzu w 2016 r. w układzie podsektorów 

Kategoria / podsektor 
Końcowe zużycie energii  

MWh 

Budynki użyteczności publicznej 82 595 

Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 569 471 

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 289 911 

Budownictwo usługowe i przemysł 797 709 

Oświetlenie uliczne 7 300 

Straty przesyłowe ciepła 65 169 
Razem sektor:  

„Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł” 
1 812 154 

Transport gminy 1 557 

Transport publiczny 21 466 

Transport indywidualny 522 581 

Razem sektor: „Transport” 545 604 

RAZEM 2 357 758 

 
Tabela 4-4 Emisja CO2 w Zabrzu w 2016 r. w układzie podsektorów 

Kategoria / podsektor 
Emisja CO2  

Mg 

Budynki użyteczności publicznej 35 712 

Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 237 963 

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 84 252 
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Kategoria / podsektor Emisja CO2  

Budownictwo usługowe i przemysł 429 205 

Oświetlenie uliczne 6 074 

Straty przesyłowe ciepła 25 065 
Razem sektor:  

„Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł” 
818 271 

Transport gminy 411 

Transport publiczny 9 611 

Transport indywidualny 134 027 

Razem sektor: „Transport” 144 049 

Sektor: „Gospodarka odpadowa i wodnościekowa” 5 253 

RAZEM 967 573 

 
Procentowe udziały poszczególnych podsektorów w końcowym zużyciu energii oraz 
w sumarycznej wielkości emisji CO2 w Zabrzu 2016 roku przedstawiają poniższe wykresy. 
 
Wykres 4-3 Struktura zużycia energii w podsektorach w Zabrzu w 2016 r. 

 
 
Wykres 4-4 Emisja CO2 w podsektorach w Zabrzu w 2016 r. 
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Wyniki wykonanej inwentaryzacji dla roku 2016 zaprezentowane na wykresach powyżej 
wskazują na sektor: „Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł” jako wykorzystujący 
blisko 78,86% zużywanej w mieście energii i generujący 84,57% emisji dwutlenku węgla. 
 

4.4 Porównanie aktualnego bilansu dla roku 2016 z prognozą przed-
stawioną w PGN 

W tabeli poniżej zestawiono wielkości końcowego zużycia energii i towarzyszącej temu 
procesowi emisji CO2 w 2016 roku, na terenie Zabrza, w podziale na poszczególne sekto-
ry i podsektory. Do porównania przyjęto z jednej strony prognozę dla roku 2016 przedsta-
wioną w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze” (aktualizowanym 
w 2016 r.), a z drugiej strony – wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby niniej-
szego Raportu. 
Poniższa tabela przedstawia również (kol. 4 i 7) ujętą w sposób procentowy różnicę po-
między wartościami prognozowanymi a zinwentaryzowanymi. Znak minus („ꟷ”) przy pro-
cencie wskazuje, o ile wartość rzeczywista dla roku 2016 jest niższa niż przewidywała 
prognoza.  
 

Tabela 4-5 Porównanie bilansu energetyczno-ekologicznego dla roku 2016 z prognozą z PGN 

Sektor / podsektor 

Końcowe zużycie energii w 2016 r. Emisja CO2 w 2016 r. 

prognoza* 
wg PGN 

bilans** wg 
inwentaryzacji 

różnica w 
stosunku do 

prognozy 

prognoza* wg 
PGN 

bilans** wg 
inwentaryzacji 

różnica w 
stosunku do 

prognozy 
1 2 3 4 5 6 7 

I Budynki, wyposażenie / urzą-
dzenia i przemysł        – suma 

1 817 672 1 812 154 -0,3% 750 636 818 271 9,0% 

Budynki użyteczności publicznej 163 603 82 595 -49,5% 75 984 35 712 -53,0% 
Budownictwo mieszkaniowe 853 449 859 382 0,7% 316 480 322 215 1,8% 
Budownictwo usługowe i prze-
mysł 

777 453 797 709 2,6% 338 909 429 205 26,6% 

Oświetlenie uliczne 23 167 7 300 -68,5% 19 263 6 074 -68,5% 
Straty przesyłowe ciepła b.d. 65 169 - b.d. 25 065 - 

II Transport                     – suma 514 059 545 604 6,1% 126 399 144 049 14,0% 

Transport gminny b.d. 1 557 - b.d. 411 - 
Transport publiczny 12 944 21 466 65,8% 3 822 9 611 151,5% 
Transport indywidualny 501 115 522 581 4,3% 122 577 134 027 9,3% 

III 
Gospodarka odpadowa  
i wodnościekowa        – suma 

- - - 27 125 5 253 -80,6% 

RAZEM 2 331 731 2 357 758 1,1% 904 160 967 573 7,0% 

*    według Bazy danych do PGN z 2016 r. 
**  według Bazy danych z Raportu z PGN z 2018 r. 
b.d. – brak danych 
 
Rzeczywisty bilans zużycia energii w 2016 roku wykazuje istotne różnice w stosunku do 
wielkości prognozy przytoczonej w PGN. Znaczące rozbieżności widoczne są dla następu-
jących podsektorów / obiektów: 
 budynki użyteczności publicznej (bilans rzeczywisty jest mniejszy o ponad 49%), 
 oświetlenie uliczne (bilans rzeczywisty jest mniejszy o ponad 68%), 
 transport publiczny (bilans rzeczywisty jest większy o ponad 65%), 
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Różnica w wielkości zużycia energii przekłada się automatycznie na wielkość emisji CO2, 
która w konsekwencji w tych samych podsektorach wykazuje znaczne rozbieżności po-
między stanem rzeczywistym a prognozą z PGN.  
W przypadku sektora „Gospodarka odpadowa i wodnościekowa” zbilansowana w 2016 
roku emisja CO2 jest o 80% mniejsza niż założona prognoza w PGN. Wielkość tej emisji 
w 2016 roku przyjęta została według danych pochodzących z inwentaryzacji podmiotów 
zarządzających instalacjami do spalania biogazu zlokalizowanymi w Zabrzu, to jest: insta-
lacji na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych (eksploatator instalacji 
Neo Energy Sp. z o.o.) oraz biogazowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście 
(zarządca ZPWiK Sp. z o.o.). 
Istotną trudnością w zdiagnozowaniu przyczyn pojawienia się ww. rozbieżności jest przede 
wszystkim brak możliwości zapoznania się z metodologią obliczeń, jak i merytorycznej 
weryfikacji wyników przedstawionych w Bazie danych i w PGN z 2016 r. 
 

Podstawą odniesienia dla zbilansowania końcowego zużycia energii w podsektorze: „Bu-
dynki użyteczności publicznej” był bilans energetyczny przyjęty w aktualizacji „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Za-
brze” (2018 r.) Do obliczeń wykorzystano wyniki inwentaryzacji 199 obiektów użyteczności 
publicznej (w tym – wszystkich jednostek podległych miastu), zawierające informacje na 
temat rzeczywistej wielkości zużycia paliw i/lub wielkości zużycia energii z systemu cie-
płowniczego, wskazanych przez ankietowany podmiot i skorygowanych według danych 
z przedsiębiorstw energetycznych. 
 

Natomiast widoczna w powyższej tabeli znacząca różnica w wielkości końcowego zużycia 
energii w sektorze „Transportu” wynika z nieścisłości obliczeniowych dotyczących śred-
niego zużycia energii na wozokilometr przekazanych w 2014 roku przez Tramwaje Śląskie 
S.A., które następnie zostały wykorzystane jako podstawa do prognoz w PGN. Na potrze-
by ankietyzacji prowadzonej w ramach aktualizacji „Założeń…” oraz niniejszego Raportu, 
Spółka Tramwaje Śląskie przedstawiła aktualne i poprawne dane w zakresie ilości zużytej 
energii elektrycznej na cele trakcyjne oraz ilości przejechanych wozokilometrów.  
 

W podsektorze: „Oświetlenie uliczne” wielkość końcowego zużycia energii dla roku 2016 
przyjęta została zgodnie danymi z Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM Zabrze oraz 
TAURON Dystrybucja S.A., które przedstawiają rzeczywisty poziom zużycia energii elek-
trycznej przez miasto na eksploatację oświetlenia ulicznego na jego terenie. Zgodnie 
z informacjami z UM Zabrze w poprzednich latach wielkość ta kształtowała się na zbliżo-
nym poziomie. 
 

Mimo opisanych powyżej rozbieżności bilansowych występujących na poziomie niektórych 
podsektorów, łączna suma dla miasta końcowego zużycia energii oraz wielkość emisji 
CO2 zbilansowana dla roku 2016 w niniejszym Raporcie – nie odbiega znacznie od pro-
gnoz dla tego samego roku przyjętych w PGN. Różnica w przypadku końcowego zużycia 
energii wynosi niewiele ponad 1%, a w przypadku emisji CO2 jest to 7% (w obu przypad-
kach przytoczone procenty oznaczają zwiększenie wartości zbilansowanej dla 2016 r. 
w stosunku do prognoz dla tego roku zawartych w PGN). 
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5. Aktualny stan realizacji projektów ujętych w PGN 

Realizacja zaplanowanych w PGN zadań została oceniona na podstawie przeprowadzonej 
ankietyzacji, opisanej w rozdziale powyżej.  
Efekty energetyczno-ekologiczne poszczególnych projektów / działań zostały przyjęte we-
dług danych z audytów energetycznych lub wniosków o dofinansowanie danego działania, 
udostępnionych przez Interesariuszy. 
  
Ocenę stopnia realizacji poszczególnych działań zgłoszonych do PGN zaprezentowano 
w tabeli poniżej. W kolumnie pt „Zrealizowany zakres działania” zastosowano następujące 
oznaczenia: 

– pełny (oznacza zakres w całości zgodny z opisem zadeklarowanym przez danego 
Interesariusza w PGN), 

– ograniczony (oznacza wykonanie zadania w zakresie niepełnym / częściowym 
w stosunku do zakresu zadeklarowanego przez danego Interesariusza w PGN), 

– poszerzony (oznacza wykonanie zadania w zakresie rozszerzonym o dodatkowe 
prace / inwestycje w porównaniu do zakresu zadeklarowanego przez danego Inte-
resariusza w PGN), 

Przyjęte oznaczenia stanowią  porównanie wykonanego zakresu, które oceniają w jakim 
stopniu zrealizowany został zakres danego przedsięwzięcia zgłoszonego do PGN (do opi-
su działań zamieszczonego w tabeli 3.6). W kolumnie „Uwagi” zamieszczono m.in. komen-
tarz do ww. oceny. 
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Tabela 5-1 Stan realizacji działań (projektów) ujętych w PGN 

Zakres danych wg PGN Dane wg kwestionariuszy informacyjnych 

Nr Nazwa działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin  
Etap  

realizacji 

Zrealizowany 
zakres  

działania 
Termin  

UWAGI 
Źródło  

informacji 
rozpoczęcia i 
zakończenia 

rozpoczęty/ 
zakończony/ 

brak realizacji 

pełny/ ograniczo-
ny/ poszerzony 

 zakończenia 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Budynki użyteczności publicznej 

1 
Termomodernizacja budynku Dzielnicowego 
Ośrodka Kultury Zabrzu ul. Dorotki 3 

Miejski 
Ośrodek 
Kultury 

2015 zakończony pełny  02.11.2015 
zadanie wchodziło w skład szerszego Projektu 
realizowanego przez MOK 

MOK: audyt, raport z 
realizacji Projektu 

2 

Termomodernizacja wraz z demontażem, trans-
portem i unieszkodliwianiem odpadów zawiera-
jących azbest z budynku Europejskiego Ośrodka 
Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w 
Zabrzu przy ul. Wolności 410 

Miasto 
Zabrze 

2012-2016 zakończony pełny  01.10.2012 

pozostały efekt - zmniejszenie emisji: pył 
30kg/a, SO2 504kg/a, NOx 170kg/a, CO 
2012kg/a; usunięto i unieszkodliwiono 6,26Mg 
odpadów azbestowych 

Wydz. Realizacji Projektów 
- zbiorówka 

3 
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 
przy ul. Brysza 

Miasto 
Zabrze 

2014 - 2015 zakończony pełny  26.08.2015 
pozostały efekt - zmniejszenie emisji: NOx 
11kg/a, CO 3kg/a 

Wydz. Realizacji Projektów 
- zbiorówka 

4 
Termomodernizacja budynku ZS nr 20 przy ul. 
Gagarina 

Miasto 
Zabrze 

2014 - 2015 zakończony pełny  04.11.2015 
pozostały efekt - zmniejszenie emisji: pył 
106kg/a, SO2 1781kg/a, NOx 598kg/a, CO 
748kg/a, B(a)P 0,1kg/a 

Wydz. Realizacji Projektów 
- zbiorówka 

5 
Termomodernizacja budynku Śl. Uniwersytetu 
Medycznego przy Placu Traugutta 2  

Miasto 
Zabrze 

2014 - 2015 zakończony pełny  19.11.2015 
pozostały efekt - zmniejszenie emisji: pył 
77kg/a, SO2 1294kg/a, NOx 435kg/a, CO 
544kg/a 

Wydz. Realizacji Projektów 
- zbiorówka 

6 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 30 przy ul. Wawrzyńskiej 

Miasto 
Zabrze 

2014 - 2015 zakończony pełny  23.11.2015 
pozostały efekt - zmniejszenie emisji: pył 
3290kg/a, SO2 1751kg/a, NOx 182kg/a, CO 
6230kg/a, B(a)P 1,9kg/a 

Wydz. Realizacji Projektów 
- zbiorówka 

7 
Termomodernizacja i modernizacja w budynkach 
Miejskich Jednostek Organizacyjnych 

Miasto 
Zabrze 

2007-2016 rozpoczęty pełny  2012-2016 

termomodernizacja budynków mieszkalnych 
zarządzanych przez Miasto - inwestycje reali-
zowane w sposób ciągły, w miarę pojawiania 
się na rynku atrakcyjnych ofert wsparcia finan-
sowego 

Wydz. Realizacji Projektów 
- zbiorówka 

8 
Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie Zabrza 

Miasto 
Zabrze 

2015-2019 rozpoczęty pełny  2015-2017 

termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej zarządzanych przez Miasto - inwe-
stycje realizowane w sposób ciągły, w miarę 
pojawiania się na rynku atrakcyjnych ofert 
wsparcia finansowego; produkcja energii z 
OZE nie ujęta w PGN 

Wydz. Realizacji Projektów 
- zbiorówka 

9 
Wdrożenie systemu zielonych zamó-
wień/zakupów publicznych 

Miasto 
Zabrze 

2015-2020 brak realizacji  - -   - UM Zabrze 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Budynki mieszkalne 

1 PONE 
Miasto 
Zabrze 

2015-2020 rozpoczęty pełny  2015-2017 

PONE realizowane jest w sposób ciągły. W 
2017 r. Rada Miasta Zabrza przyjęła uchwałę, 
na podstawie której PONE będzie kontynuo-
wane w latach 2018-2021 

mail 6.02.2018r. J. Gontek 
"Koszty PONE 2009-2017" 
oraz Sprawozdania 
M.Jaruszowiec mail 
24.05.2018 
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Zakres danych wg PGN Dane wg kwestionariuszy informacyjnych 

Nr Nazwa działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin  
Etap  

realizacji 

Zrealizowany 
zakres  

działania 
Termin  

UWAGI 
Źródło  

informacji 
rozpoczęcia i 
zakończenia 

rozpoczęty/ 
zakończony/ 

brak realizacji 

pełny/ ograniczo-
ny/ poszerzony 

 zakończenia 

2 PONE KAWKA 
Miasto 
Zabrze 

2015-2020 zakończony pełny  2015 

Program KAWKA realizowany był do roku 
2015. W ramach Programu wymieniono wyso-
koemisyjne kotłownie węglowe na niskoemi-
syjne źródła węglowe oraz zamontowano 
źródła OZE wykorzystujące energię słoneczną 

mail 6.02.2018r. J. Gontek 
"Koszty PONE 2009-2017" 
oraz Sprawozdania 
M.Jaruszowiec mail 
24.05.2018 

3 ul. Grunwaldzka 8-8g 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: projekt budowlany i audyt (2018 r.); 
oświetlenie LED części wspólnych, zawory 
podpionowe c.w.u. 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4") 

4 ul. Grunwaldzka 10-10i 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: projekty budowlane (2014 r. - 
ocieplenie ścian zewn., modernizacja c.o.), 
audyt (2017 r.), pozwolenie na budowę (2014 
r.); oświetlenie LED części wspólnych, zawory 
podpionowe c.w.u. 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" oraz 
wyciąg z audytu) 

5 ul. M. Curie-Skłodowskiej 45-49 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: ocieplenie ścian zewn.(2014 r.); 
oświetlenie LED części wspólnych, zawory 
podpionowe c.w.u. 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i "Zał. 3 
Tabele") 

6 ul. M. Curie-Skłodowskiej 51-57 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 zakończony pełny 2016 

wykonano: projekty budowlane i audyt (2015 
r.), ocieplenie ścian zewn. i stropodachu (2016 
r.); modernizacja instal. c.o. (2016 r.); oświe-
tlenie LED części wspólnych,  

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i "Zał. 3 
Tabele", wyciąg z audytu) 

7 ul. Franciszkańska 27, 29, 31 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano zadania tylko dla budynku ul. Fran-
ciszkańska 31: projekt budowlany i audyt 
(2017 r.); oświetlenie LED części wspólnych 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i  wyciąg z 
audytu) 

8 ul. Jerzego 5 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: projekty budowlane i audyt (2016 
r.); oświetlenie LED części wspólnych 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i  wyciąg z 
audytu) 

9 ul. św. Urbana 8 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: projekty budowlane i audyt (2016 
r.); oświetlenie LED części wspólnych 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i  wyciąg z 
audytu) 

10 ul. św. Urbana 12-12a 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: projekty budowlane i audyt (2016 
r.); oświetlenie LED części wspólnych 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i  wyciąg z 
audytu) 

11 ul. St. Kostki 1-1d 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: oświetlenie LED części wspólnych 
SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4") 

12 ul. Kaźni Oświęcimskiej 2-2b 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: oświetlenie LED części wspólnych 
SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4") 

13 ul. Rymera 4-4b 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: projekty budowlane i audyt (2016 
r.); oświetlenie LED części wspólnych 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i  wyciąg z 
audytu) 

14 ul. Rymera 14 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: projekty budowlane i audyt (2016 
r.); oświetlenie LED części wspólnych 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i  wyciąg z 
audytu) 

15 ul. Tatarkiewicza 14: SM Mako- 2018 - 2020 zakończony pełny 2016 wykonano: projekty budowlane (2013 i 2015) i SM Makoszowianka (info 
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Zakres danych wg PGN Dane wg kwestionariuszy informacyjnych 

Nr Nazwa działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin  
Etap  

realizacji 

Zrealizowany 
zakres  

działania 
Termin  

UWAGI 
Źródło  

informacji 
rozpoczęcia i 
zakończenia 

rozpoczęty/ 
zakończony/ 

brak realizacji 

pełny/ ograniczo-
ny/ poszerzony 

 zakończenia 

szowianka audyt (2015 r.); docieplenie ścian zewn., regu-
lacja instalacji c.o., wymiana poziomów cwu, 
montaż automat. zaworów podpionowych 

wg "PGN Zał.4" i  wyciąg z 
audytu) 

16 ul. Niedziałkowskiego 67c 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: oświetlenie LED części wspólnych 
SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4") 

17 ul. Barbary 18-18a 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: ocieplenie ścian zewn (2015 r.) - 
nie stanowi zakres zadania, oświetlenie LED 
części wspólnych 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i "Zał. 3 
Tabele") 

18 ul. Armii Krajowej 43-43b 
SM Mako-
szowianka 

2018 - 2020 rozpoczęty ograniczony 
nie został 
określony 

wykonano: 75% ocieplenia ścian zewn (2015 
r.), oświetlenie LED części wspólnych 

SM Makoszowianka (info 
wg "PGN Zał.4" i "Zał. 3 
Tabele") 

19 Cieszyńska 17-19-31-23 

Zarządca 
Joanna 
Karlik 

Domostwo 

2016-2020 zakończony ograniczony 2016 

w miejsce kotłowni węglowej wykonano bu-
dynkową kotłownię gazową (dwa kotły De 
Dietrich typ MCA90) wraz z wymianą instalacji 
c.o. w piwnicach wraz z zaworami podpiono-
wymi 

dane: Domostwo - zarząd-
ca wspólnot mieszkanio-
wych 

20 ul. Cieszyńska 4-4of:  

Zarządca 
Joanna 
Karlik 

Domostwo 

2017-2020 brak realizacji -  -   - 
dane: Domostwo - zarząd-
ca wspólnot mieszkanio-
wych 

21 ul. Piłsudskiego 50:  

Zarządca 
Joanna 
Karlik 

Domostwo 

2016-2017 brak realizacji -  -  - 
dane: Domostwo - zarząd-
ca wspólnot mieszkanio-
wych 

22 ul. Zaolziańska 17:  

Zarządca 
Joanna 
Karlik 

Domostwo 

2017-2020 rozpoczęty ograniczony 2017 
wymiana oświetlenia klatki schodowej na 
energooszczędne 

dane: Domostwo - zarząd-
ca wspólnot mieszkanio-
wych 

23 ul. Budowlana 82-86-86:  

Zarządca 
Joanna 
Karlik 

Domostwo 

2017-2020 brak realizacji  -  -  - 
dane: Domostwo - zarząd-
ca wspólnot mieszkanio-
wych 

24 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. KOCHANOWSKIEGO 31 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 zakończony  ograniczony 2011 

termomodernizacja wykonana w 2011 (brak 
zakresu) czyli przed opracowaniem i uchwale-
niem PGN; w budynku ogrzewanie gazowe 
ind. i piece węglowe; natomiast wg danych 
ZBM-TBS zadanie nr 24 zostało wykonane 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

25 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. KOCHANOWSKIEGO 33 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 brak realizacji  -  -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

26 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. KOCHANOWSKIEGO 35A 

Wspólnota 
Mieszka-

2017-2020 brak realizacji -   -  - 
ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
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Zakres danych wg PGN Dane wg kwestionariuszy informacyjnych 

Nr Nazwa działania (projektu) 
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odpowie-
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Termin  
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Zrealizowany 
zakres  
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zakończony/ 
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pełny/ ograniczo-
ny/ poszerzony 

 zakończenia 

niowa tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

27 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. NOCZNICKIEGO 28 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 zakończony  ograniczony 2011 

ocieplenie budynku wykonane w 2011 (brak 
zakresu) czyli przed opracowaniem i uchwale-
niem PGN; w budynku ogrzewanie gazowe 
ind. i piece węglowe; natomiast wg danych 
ZBM-TBS zadanie nr 27 zostało wykonane 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

28 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. NOCZNICKIEGO 30 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 zakończony  ograniczony 2011 

ocieplenie budynku wykonane w 2011 (brak 
zakresu) czyli przed opracowaniem i uchwale-
niem PGN; w budynku ogrzewanie gazowe 
ind. i piece węglowe; natomiast wg danych 
ZBM-TBS zadanie nr 28 zostało wykonane 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

29 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. NOCZNICKIEGO 32 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 zakończony  ograniczony 2011 

ocieplenie budynku wykonane w 2011 (brak 
zakresu) czyli przed opracowaniem i uchwale-
niem PGN; w budynku ogrzewanie gazowe 
ind. i piece węglowe; natomiast wg danych 
ZBM-TBS zadanie nr 29 zostało wykonane 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

30 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. NOCZNICKIEGO 34 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 zakończony  ograniczony 2016 

ocieplenie budynku wykonane w 2011 (brak 
zakresu) czyli przed opracowaniem i uchwale-
niem PGN; w budynku ogrzewanie gazowe 
ind. i piece węglowe; natomiast wg danych 
ZBM-TBS zadanie nr 30 zostało wykonane 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

31 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL.NOCZNICKIEGO 36 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

32 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. NOCZNICKIEGO 38 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

33 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. NOCZNICKIEGO 40 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

34 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. NOCZNICKIEGO 42 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 rozpoczęty 

ograniczony 
(tylko ocieplenie 

ścian zewn.) 
2015 

przed 2009 r. wymieniono okna i drzwi; aktual-
ne ogrzew.indyw.gaz i piece 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

35 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. SKŁODOWSKA 21 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 rozpoczęty 

ograniczony 
(tylko ocieplenie 

ścian zewn., 
wymiana drzwi) 

2016 
przed 2010 r. wymieniono też okna; aktualne 
ogrzew.indyw.gaz i piece 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

36 TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka- Wspólnota 2017-2020 rozpoczęty ograniczony 2015 przed 2009 r. wymieniono okna i drzwi; aktual- ZBM-TBS dane: uzupeł-
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pełny/ ograniczo-
ny/ poszerzony 

 zakończenia 

niowa - UL. SKŁODOWSKA 23 Mieszka-
niowa 

(tylko ocieplenie 
ścian zewn.) 

ne ogrzew.indyw.gaz i piece nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

37 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. SKŁODOWSKA 25 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 brak realizacji -  -  aktualne ogrzew.indyw.gaz i piece 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie -"REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

38 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. SKŁODOWSKA 27  

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 rozpoczęty 

ograniczony 
(tylko ocieplenie 

ścian zewn.) 
2016 aktualne ogrzew.indyw.gaz i piece 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

39 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. SKŁDOOWSKA 31 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 zakończony 

wykonano ocie-
plenie ścian 

zewn i wymianę 
drzwi - prace nie 
ujęte w działaniu 

2014 
nie wykonano audytu; nie zmieniono sposobu 
ogrzewania (aktualnie - piece) 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

40 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. SPOKOJNA 1 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 brak realizacji -   - 

Działanie 13 "Ciepłownictwo" - ZPEC ucie-
płownienie budynku 

ZBM-TBS dane: "REB 4 
Tabela 1-3_PGN" 

41 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. SPOKOJNA 3 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: "REB 4 
Tabela 1-3_PGN" 

42 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL.SPOKOJNA 5 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: "REB 4 
Tabela 1-3_PGN" 

43 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL.SPOKOJNA 7 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 zakończony ograniczony  2009 

ocieplenie budynku wykonane w 2009 (brak 
zakresu) czyli przed opracowaniem i uchwale-
niem PGN; w budynku ogrzewanie gazowe 
ind. i piece węglowe; natomiast wg danych 
ZBM-TBS zadanie nr 43 zostało wykonane 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

44 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszka-
niowa - UL. SPOKOJNA 9 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017-2020 zakończony  ograniczony 2009 

ocieplenie budynku wykonane w 2009 (brak 
zakresu) czyli przed opracowaniem i uchwale-
niem PGN; w budynku ogrzewanie gazowe 
ind. i piece węglowe; natomiast wg danych 
ZBM-TBS zadanie nr 44 zostało wykonane 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 4 - 
tabela; "REB 4 Tabela 1-
3_PGN" 

45 
Termomodernizacja - Centrum Południe Czar-
nieckiego 14 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017 zakończony ograniczony 2013 

nie wykonano audytu; nie zmieniono sposobu 
ogrzewania (aktualnie - piece) 

ZBM-TBS dane: "REB 3 
Tabela 3_PGN", uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

46 
Termomodernizacja - Centrum południe Czar-
nieckiego 18 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017 zakończony ograniczony 2013 

nie wykonano audytu; nie zmieniono sposobu 
ogrzewania (aktualnie - piece) 

ZBM-TBS dane: "REB 3 
Tabela 3_PGN", uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

47 
Termomodernizacja - Centrum południe Czar-
nieckiego 20 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

48 Termomodernizacja - Centrum południe Czar- Wspólnota 2017 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane: uzupeł-



 

Raport z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze 
44 

Zakres danych wg PGN Dane wg kwestionariuszy informacyjnych 
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ny/ poszerzony 

 zakończenia 

nieckiego 22 Mieszka-
niowa 

nienie - pismo REB 3 

49 
Termomodernizacja - Centrum południe Czar-
nieckiego 24 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

50 
Termomodernizacja - Centrum południe Czar-
nieckiego 26 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

51 
Termomodernizacja - Centrum Południe Roo-
sevelta 63 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

52 
Termomodernizacja - Centrum Południe Roo-
sevelta 61 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 zakończony 

ograniczony 
(ocieplenie ścian 

zewn., okna, 
drzwi) 

2017 
audyt nie przewiduje zmiany ogrzewania (ak-
tualnie: piece); budynek ujęty w wykazie za-
bytków 

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 3 Tabela 3_PGN", 
uzupełnienie - pismo REB 
3 

53 
Termomodernizacja - Centrum Południe Piłsud-
skiego 75-81 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 brak realizacji  - -  

nazwa i zakres zadania takie same jak 54 
(różne efekty i kwoty) 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

54 
Termomodernizacja - Centrum Południe Piłsud-
skiego 75-81 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 brak realizacji -  - 

nazwa i zakres zadania takie same jak 53 
(różne efekty i kwoty) 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

55 
Termomodernizacja - Centrum Południe Świer-
kowa 1-5 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

56 
Termomodernizacja - Centrum Południe Świer-
kowa 10 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 zakończony 

ograniczony 
(tylko ocieplenie 

ścian zewn.) 
2016 

nie wykonano audytu; nie zmieniono sposobu 
ogrzewania (aktualnie - piece) 

ZBM-TBS dane:"REB 3 
Tabela 3_PGN", uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

57 
Termomodernizacja - Centrum Zachód Zaolziań-
ska 19 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 zakończony 

wykonano ocie-
plenie ścian 

zewn - prace nie 
ujęte w działaniu 

2015 
nie wykonano audytu; nie zmieniono sposobu 
ogrzewania (aktualnie -gaz sieciowy) 

ZBM-TBS dane:"REB 3 
Tabela 3_PGN", uzupeł-
nienie - pismo REB 3 

58 
Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 
4,4a /Padlewskiego 1 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2016 - 2017 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

59 
Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 
6,6a 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 - 2019 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

60 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 33 
Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2016 - 2017 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

61 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 73 
Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017 - 2018 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 
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62 
Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 
9 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 - 2019 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

63 
Termomodernizacja budynku przy ul. Klimasa 
1/Padlewskiego 1a 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2016 - 2017 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

64 
Termomodernizacja budynku przy Pl. Krakowski 
1/Lutra 6 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2016 - 2017 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

65 
Termomodernizacja budynku przy Pl. Krakowski 
5/Karłowicza 7 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017 - 2018 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

66 
Termomodernizacja budynku przy Pl. Krakowski 
8 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2018 - 2019 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

67 
Termomodernizacja budynku przy Pl. Warszaw-
ski 7 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017 - 2018 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

68 
Termomodernizacja budynku przy Pl. Warszaw-
ski 8 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2017 - 2018 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

69 
Termomodernizacja budynku przy ul. św. Urbana 
7 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2016 - 2017 brak realizacji -   -  - 

ZBM-TBS dane: uzupeł-
nienie - pismo REB 1 

70 
Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 
328-328a-328b 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2019 - 2020 -   - -  brak danych   

71 
Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 
1 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji  - -   - ZBM-TBS dane 

72 
Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 
3 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

73 
Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 
5 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

74 
Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 
7 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

75 
Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 
17-19 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

76 
Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomska 
3 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji 

wykonano tylko 
audyt energe-

tyczny (nie 
wchodzi w za-
kres działania) 

2020 

AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, promien-
niki gaz, grzejniki el.) na msc + ocieplenie 
dachu, stropu piwnic i poddasza + wymiana 
okien i drzwi 

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

77 Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomska ZBM-TBS 2016 - 2020 brak realizacji wykonano tylko 2020 AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, kotły gaz, ZBM-TBS dane: audyt, 
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3A Sp. z o.o. audyt energe-
tyczny (nie 

wchodzi w za-
kres działania) 

grzejniki el.) na msc + ocieplenie dachu, stropu 
piwnic i poddasza + wymiana okien i drzwi 

"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

78 
Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomska 
3B 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji 

wykonano tylko 
audyt energe-

tyczny (nie 
wchodzi w za-
kres działania) 

2020 
AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, kotły gaz, 
grzejniki el.) na msc + ocieplenie dachu, stropu 
piwnic i poddasza + wymiana okien i drzwi 

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

79 
Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmoń-
skiego 8 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

80 
Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmoń-
skiego 10 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

81 
Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmoń-
skiego 25 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

82 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
1 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

83 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
1A 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

84 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
1B 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

85 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
1C 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

86 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
3A 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

87 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
7C 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

88 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
7D 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

89 
Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrow-
skiego 15A 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

90 
Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrow-
skiego 17 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

91 
Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrow-
skiego 19 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

92 
Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrow-
skiego 25 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

93 
Termomodernizacja budynku przy ul. Floriana 26 
- 26of 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

94 
Termomodernizacja budynku przy ul. Grun-
waldzka 6 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

95 Termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 4 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 
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96 Termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 5 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

97 Termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 6 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

98 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 3 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

99 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 5 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

100 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 6 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji 

wykonano tylko 
audyt energe-

tyczny (nie 
wchodzi w za-
kres działania) 

2020 
AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, kotły gaz, 
grzejniki el.) na msc + ocieplenie dachu, stropu 
piwnic i poddasza + wymiana okien i drzwi 

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

101 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 9 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

102 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 10 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji 

wykonano tylko 
audyt energe-

tyczny (nie 
wchodzi w za-
kres działania) 

2020 
AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, kotły gaz, 
grzejniki el.) na msc + ocieplenie dachu, stropu 
piwnic i poddasza + wymiana okien i drzwi 

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

103 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 11 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

104 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 12 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji 

wykonano tylko 
audyt energe-

tyczny (nie 
wchodzi w za-
kres działania) 

2020 
AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, kotły gaz, 
grzejniki el.) na msc + ocieplenie dachu, stropu 
piwnic i poddasza + wymiana okien i drzwi 

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

105 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 13 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

106 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 14 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji 

wykonano tylko 
audyt energe-

tyczny (nie 
wchodzi w za-
kres działania) 

2020 
AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, kotły gaz, 
grzejniki el.) na msc + ocieplenie dachu, stropu 
piwnic i poddasza + wymiana okien i drzwi 

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

107 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 15 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

108 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 16 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji 

wykonano tylko 
audyt energe-

tyczny (nie 
wchodzi w za-
kres działania) 

2020 
AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, kotły gaz, 
grzejniki el.) na msc + ocieplenie dachu, stropu 
piwnic i poddasza + wymiana okien i drzwi 

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

109 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 17 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 
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110 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 18 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji 

wykonano tylko 
audyt energe-

tyczny (nie 
wchodzi w za-
kres działania) 

2020 
AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, kotły gaz, 
grzejniki el.) na msc + ocieplenie dachu, stropu 
piwnic i poddasza + wymiana okien i drzwi 

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

111 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 19 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

112 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 20 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

113 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 21 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

114 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 22 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

115 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 23 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

116 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 24 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

117 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 25 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

118 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 26 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

119 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 28 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

120 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 5 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

121 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 6 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

122 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 7 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

123 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 8 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

124 
Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 
10 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

125 
Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 
11 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

126 
Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 
12 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

127 
Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 
13 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

128 
Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 
15 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

129 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedział-
kowskiego 2 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 
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130 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedział-
kowskiego 4 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

131 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedział-
kowskiego 7 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

132 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedział-
kowskiego 9 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

133 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedział-
kowskiego 29 - 29A 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

134 
Termomodernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 
10 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

135 
Termomodernizacja budynku przy ul. Siedlec-
kiego 1 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

136 
Termomodernizacja budynku przy ul. Siedlec-
kiego 2 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

137 
Termomodernizacja budynku przy ul. M.C. Skło-
dowskiej 1 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

138 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. 
Skłodowskiej 2 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

139 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. 
Skłodowskiej 4 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

140 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. 
Skłodowskiej 5 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

141 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. 
Skłodowskiej 6 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

142 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. 
Skłodowskiej 7 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

143 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. 
Skłodowskiej 8 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

144 
Termomodernizacja budynku przy ul. Skoczylasa 
1A 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

145 Termomodernizacja budynku przy ul. Spokojna 4 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

146 
Termomodernizacja budynku przy ul. Stalmacha 
11 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

147 
Termomodernizacja budynku przy ul. Stalmacha 
16 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji 

wykonano tylko 
audyt energe-

tyczny (nie 
wchodzi w za-
kres działania) 

2020 

AUDYT: zmiana ogrzewania (piece, kotły gaz, 
grzejniki el.) na msc + ocieplenie dachu, stropu 
piwnic i poddasza + wymiana okien i drzwi; 
zadanie ujęte prawdopodobnie również w 
"Ciepłownictwie" Działanie nr 2 - ZPEC  

ZBM-TBS dane: audyt, 
"REB 6 Tabela1-3_PGN"; 
"DZI Załącznik nr 4" 

148 Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 2 
ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

149 
Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 
13 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 
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150 
Termomodernizacja budynku przy ul. Tuwima 20 
– 20of 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

151 
Termomodernizacja budynku przy ul. Zgody 1 – 
1of 

ZBM-TBS 
Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji -   -  - ZBM-TBS dane 

152 
Uciepłownienie budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych poprzez zmianę indywidualnych 
źródeł ciepła na ciepło systemowe 

Zabrzań-
ska SM 

do 2020 brak realizacji -  -  
Działanie 4 "Ciepłownictwo" - ZPEC przyłą-
czenie do sieci budynków (wszystko poza ulicą 
Gogolińską) 

ZSM - dane: "Załącznik nr 
4 z 07.12.2017" 

153 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z demonta-
żem acekolu, obniżenie zużycia ciepła i ograni-
czenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

Zabrzań-
ska SM 

do 2020 rozpoczęty pełny 2019 

W dwóch budynkach - w trakcie realizacji 
(zakończenie 30.11.2018), ul. Gdańska - 
realizacja planowana na 2019. W pozostałych 
lokalizacjach - zrealizowano + audyty. 

ZSM - dane: "Załącznik nr 
4 z 07.12.2017" 

154 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. 3-go Maja 22-
Urbana 2 

Zarządca 
Nierucho-

mości 
Verdi 

2017 -  -   - brak danych  - 

155 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. Staromiejska 46 
a;b;c 

Zarządca 
Nierucho-

mości 
Verdi 

2016  - -  -  brak danych  - 

156 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Końcowa 23 

Zarządca 
Nierucho-

mości 
Verdi 

2016 -   -  - brak danych  - 

157 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. Zwrotnicza 3-5-7-
9 

Zarządca 
Nierucho-

mości 
Verdi 

2016 -   -  - brak danych  - 

158 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Zwrotnicza 1 

Zarządca 
Nierucho-

mości 
Verdi 

2016 -   -  - brak danych  - 

159 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Królewska 13 e 

Zarządca 
Nierucho-

mości 
Verdi 

2017 -   -  - brak danych  - 

160 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Kalinowa 3-3F 

Zarządca 
Nierucho-

mości 
Verdi 

2017 -   -  - brak danych  - 

161 
Termomodernizacja budynku wspólnoty - ul 
Brondera 16,18 Koziołka 6 

Wspólnota 
Mieszka-

niowa 
2016 -   -  - brak danych  - 
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Zakres danych wg PGN Dane wg kwestionariuszy informacyjnych 

Nr Nazwa działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin  
Etap  

realizacji 

Zrealizowany 
zakres  

działania 
Termin  

UWAGI 
Źródło  

informacji 
rozpoczęcia i 
zakończenia 

rozpoczęty/ 
zakończony/ 

brak realizacji 

pełny/ ograniczo-
ny/ poszerzony 

 zakończenia 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Straty przesyłowe ciepła (Ciepłownictwo) 

1 
Budowa połączenia sieciowego Fortum Zabrze 
S.A.-Fortum Bytom S.A. 

Fortum  
Zabrze 

S.A 
2016 - 2018 rozpoczęty 

70% (wg stanu 
na koniec 2017 

r.) 

15.11.2018 
r. 

  
FORTUM Silesia S.A. - 
dane "Wykaz informacji" 
(brak danych dot. Efektów) 

2 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków 
mieszkalnych zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. 
z o.o. na terenie miasta Zabrze  

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

 brak realizacji  - -  

budynki ZBM-TBS zarządzane przez Wspólno-
ty Mieszkaniowe, które nie skonkretyzowały 
planów podłączenia ze względu na brak środ-
ków finansowych 

ZPEC - dane 

3 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków 
zarządzanych przez Górniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową LUIZA na terenie miasta Zabrze  

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

2017 - 2020 rozpoczęty 

ograniczony 
(przyłączenie 
budynku ul. 

Mikulczycka 4a) 

2018 
brak info o aktualnym sposobie ogrzewania 
budynku 

dane wg ZPEC 

4 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków 
zarządzanych przez Zabrzańską SM na terenie 
miasta Zabrze  

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

2017 - 2020 brak realizacji  - -  
Według informacji z ZPEC: ZSM odstąpiła od 
przyłączenia zgłoszonych budynków 

dane wg ZPEC 

5 
Zmiana sposobu zasilania w ciepło budynków 
zasilanych z grupowego węzła cieplnego W2 w 
Zabrzu osiedle Kopernika. 

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

2017 - 2020 zakończony poszerzony 2016 
zakres poszerzono o dodatkowe trzy budynki: 
Gagarina 29-29a, Ciołkowskiego 22 i 8-10; 
wszystkie budynki zasilane z msc (EC Zabrze); 

dane wg ZPEC 

6 

Uciepłownienie 12 sztuk budynków mieszkal-
nych na osiedlu Zabrze – Zaborze (ul. Orzecho-
wa 17, 19, Olchowa 10 , Kalinowa 28, Korczoka 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 w Zabrzu). 

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

2016 zakończony pełny 2016 
budynki aktualnie zasilane z msc (EC Zabrze), 
wcześniej - indywidualne ogrzewania węglowe 
i gaz. 

dane wg ZPEC 

7 
Modernizacja sieci ciepłowniczej (przebudowa z 
kanałowej na preizolowaną) na terenie miasta 
Zabrze. 

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

2016 rozpoczęty 
pełny (dla 10 

zadań) 
2021 

łączna planowana długość sieci do moderniza-
cji: 4,7 km. 

dane wg ZPEC 

8 
Zmiana sposobu zasilania w ciepło budynków 
zasilanych z grupowego węzła cieplnego U8 w 
Zabrzu – Zaborzu. 

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

2016 - 2020 rozpoczęty ograniczony 2018 
Wg Projektu w PGN planowanych było do 
podłączenia 11 budynków. Aktualna ilość 
budynków wg danych ZPEC: 10. 

dane wg ZPEC 

9 

Likwidacja kotłowni osiedlowej Helenka, likwida-
cja kotłowni osiedlowej Rokitnica oraz likwidacja 
niskiej emisji dla budynków na osiedlach Zabrze 
– Rokitnica i Helenka. 

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

2017 - 2018 rozpoczęty 

wstępne założe-
nia ekonomicz-
no-techniczne; 
list intencyjny 

dot.  współpracy 
z FORTUM 

-   - dane wg ZPEC 

10 
Uciepłownienie 6 sztuk budynków mieszkalnych 
na osiedlu Zabrze – Janek (ul. Sportowa, Tury-
styczna i Grabowa w Zabrzu). 

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

2018 - 2020 brak realizacji  - -  

MAK-DOM zgłosił do podłączenia inny budy-
nek przy ul. 3 Maja 106 (aktualne ogrzew.: 
węgiel, gaz, en.el.; powierzchnia 2742,1 m2), 
plan. termin przyłączenia 2019 r. 

dane wg ZPEC 

11 Uciepłownienie budynku przy ul. Galla 1-3 
ZPEC 

 Sp. z o.o. 
2018 brak realizacji  - -  

według informacji z ZPEC - Wspólnota Miesz-
kaniowa nie sprecyzowała swoich planów 

dane wg ZPEC 

12 
Uciepłownienie centrum Zabrza obejmujące 
obszar w obrębie:  Elektrociepłowni Fortum 

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

bd rozpoczęty 
zrealizowano: 

Etap I i II 
2017 
2020 

os. Zandka - budynki ZBM-TBS: Bytomska 
3,3a,3b, Krakusa parzyste 6-18 i Stalmacha 16 

ZPEC dane 
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Zakres danych wg PGN Dane wg kwestionariuszy informacyjnych 

Nr Nazwa działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin  
Etap  

realizacji 

Zrealizowany 
zakres  

działania 
Termin  

UWAGI 
Źródło  

informacji 
rozpoczęcia i 
zakończenia 

rozpoczęty/ 
zakończony/ 

brak realizacji 

pełny/ ograniczo-
ny/ poszerzony 

 zakończenia 

Zabrze S.A., ul. Wolności, Bytomską i Powstań-
ców Śląskich w tym osiedle Zandka. 

w trakcie: Etap 
III i IV 

(os.Zandka) 

(są audyty) 

13 

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków 
zarządzanych przez Jednostkę Obsługi Finan-
sowej Gospodarki Nieruchomościami na terenie 
miasta Zabrze  

ZPEC 
 Sp. z o.o. 

2016 - 2020 brak realizacji  - -  

wg UM Zabrze - termomodernizacja bud. 
mieszkalnego  ul. 11 Listopada 183 - wraz z 
zakupem kotłów gazowych 6 szt., zrealizowa-
ne 9.12.2015 
wg ZPEC - JGN nie zgłosiła nowych przyłą-
czeń do sieci ze względu na brak środków 
finansowych 

Wydz. Realizacji Projektów 
- zbiorówka; ZPEC - dane 

14 
Budowa nowej elektrociepłowni na terenie For-
tum Zabrze 

Fortum  
Zabrze 

S.A 
2016 - 2020 rozpoczęty 

70% (wg stanu 
na koniec 2017 

r.) 

15.11.2018 
r. 

 - 

FORTUM Silesia S.A. - 
dane "Wykaz informacji" - 
brak informacji dotyczą-
cych efektu 

15 Budowa kotła WR-40 na  terenie Fortum Zabrze 
Fortum  
Zabrze 

S.A 
2014-2015 zakończony pełny 2016  - 

FORTUM Silesia S.A. - 
dane "Wykaz informacji" - 
brak informacji dotyczą-
cych efektu 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Budynki przemysłowe, usługowe 

1 
Termomodernizacja  - Hala C (obiekt firmy Gru-
pa Powen-Wafapomp S.A) 

Grupa 
Powen-

Wafapomp 
S.A 

2016 brak realizacji -   -  - 
Powen Wafapomp - infor-
macja 

2 
Działka nr 155/15 / termomodernizacja (obiekt 
firmy Marani Sp. z o.o.) 

Marani  
Sp. z o.o. 

2015-2016 brak realizacji  - -   - 
MARANI - kwestionariusz 
informacyjny 

3 
Działka 155/15 / fotowoltaika  (obiekt firmy Ma-
rani Sp. z o.o.) 

Marani 
 Sp. z o.o. 

2015 zakończony pełny 2014 

panele zamontowane na dachu budynku Fir-
my, en. el. wykorzystywana na potrzeby wła-
sne a nadwyżka sprzedawana do TERMA-
DOM 

MARANI - kwestionariusz 
informacyjny 

4 
Działka nr 315/12 (obiekt firmy Marani Sp. z o.o.) 
- farma fotowoltaiczna 

Marani  
Sp. z o.o. 

2017-2018 brak realizacji  -  -  - 
MARANI - kwestionariusz 
informacyjny 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Zarządzanie energią 

1 Spójna polityka energetyczna 
Miasto 
Zabrze 

2015-2020 
realizacja 

ciągła 
 -  -  - UM Zabrze 

2 
Spójne planowanie przestrzenne inwestycji 
energetycznych 

Miasto 
Zabrze 

2015-2020 
realizacja 

ciągła 
 -  -  - UM Zabrze 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: Świadomość energetyczna 

1 Rozbudowa strony www gminy 
Miasto 
Zabrze 

2015-2020 brak realizacji  -  -  - 
UM Zabrze Wydz. Informa-
tyki i Rozwoju Społeczeń-
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Zakres danych wg PGN Dane wg kwestionariuszy informacyjnych 

Nr Nazwa działania (projektu) 
Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Termin  
Etap  

realizacji 

Zrealizowany 
zakres  

działania 
Termin  

UWAGI 
Źródło  

informacji 
rozpoczęcia i 
zakończenia 

rozpoczęty/ 
zakończony/ 

brak realizacji 

pełny/ ograniczo-
ny/ poszerzony 

 zakończenia 

stwa Informacyjnego 

2 
Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębior-
cami działającymi na terenie Gminy 

Miasto 
Zabrze 

2015-2020 
realizacja 

ciągła 
 -  -  - UM Zabrze 

3 
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
wraz z aktualizacją bazy PGN 

Miasto 
Zabrze 

2015-2020 rozpoczęty  pełny 2018  - UM Zabrze 

Sektor II:  Transport 

1 
Inteligentny System Zarządzania Ruchem na 
obszarze działania KZK GOP (ITS KZK GOP) 

KZK GOP 2017-2020 rozpoczęty pełny 2020  
opracowano dokumentacje: koncepcja i archi-
tektura ISZR; metodologia i szczegółowa 
koncepcja przeprowadzenia badań ruchu 

KZK GOP Naczelnik Wy-
działu Planowania Syste-
mu Komunikacyjnego 
i Zamówień Publicznych 

2 System dynamicznej informacji pasażerskiej II KZK GOP 2016-2018 rozpoczęty pełny 2019 

projekt komplementarny do ZIT; obejmuje 
również miasta: Tychy i Będzin; 2017 - KZK 
GOP zawarł umowę na realizację projektu z 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
w Warszawie; brak danych dot. efektów  

KZK GOP Naczelnik Wy-
działu Planowania Syste-
mu Komunikacyjnego 
i Zamówień Publicznych 

3 

Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju 
infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-
Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwa-
jowego 

Tramwaje 
Śląskie SA 

do 2020 rozpoczęty poszerzony 2020 
Projekt na etapie prac projektowych. Projekt 
obejmuje 7 zadań na terenie Zabrza, łączna 
długość  odcinka:10,34 km 

Tramwaje Śląskie S.A. 
Kierownik Działu Taboru 
Komunikacyjnego  

  Centrum Przesiadkowe w Zabrzu 
Miasto 
Zabrze 

2016-2021 brak realizacji  - -   - UM Zabrze 

4 Zakup nowych autobusów 
PKM 

Gliwice 
2017-2020 rozpoczęty pełny 2018 

Projekt obejmuje zakup 36 nowych autobusów 
spalinowych (EURO VI). Do końca 2017 r. 
zakupiono 20 szt. (brak danych liczbowych dot. 
wielkości efektów) 

PKM Sp. z o.o. Gliwice 
pismo 

Sektor III: Gospodarka odpadami 

1 Budowa biogazowni  MOSIR do 2020 brak realizacji  - -  

dla inwestycji uzyskano: decyzję środowisko-
wą, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz decyzję zatwierdzającą 
projekt robót geologicznych na rozpoznanie 
warunków hydrogeologicznych 

MOSIR dane 

2 Budowa kwatery MOSIR 2016-2017 brak realizacji  - -  
Planowane zamknięcie składowiska odpadów - 
grudzień 2018 r. 

MOSIR dane 
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W tabeli oraz na wykresie poniżej przedstawiono Projekty w ujęciu ilościowym. 
 
Tabela 5-2 Zestawienie ilościowe Projektów zgłoszonych do PGN 

Podsektor 
ILOŚĆ PROJEKTÓW 

OGÓŁEM zakończone rozpoczęte brak realizacji brak info o 
projekcie 

Budynki użyteczności publicznej 9 6 2 1 0 
Budynki mieszkalne 161 17 21 114 9 
Straty przesyłowe ciepła  
(Ciepłownictwo) 

15 3 7 5 0 

Transport 5 0 4 1 0 
Budynki przemysłowe, usługowe 4 1 0 3 0 
Gospodarka wodnościekowa 
i odpadowa 

2 0 0 2 0 

Zarządzanie energią 2 0 2 0 0 
Świadomość energetyczna 3 0 2 1 0 

SUMA 201 27 38 127 9 

 
Wykres 5-1 Udział procentowy stopnia realizacji Projektów zgłoszonych do PGN 

 
 

Analizując aspekt ilościowy należy stwierdzić, że na 201 zgłoszonych do PGN dzia-
łań/projektów aktualnie (to jest do połowy roku 2018) zrealizowano 27. Ponad 2/3 działań 
nie zostało jeszcze wdrożonych do realizacji.  
Najliczniejsza grupa projektów (161 działań) znajduje się w podsektorze „Budynki miesz-
kalne”. Są to działania ukierunkowane głównie na termomodernizację i modernizację 
energetyczną budynków (w tym – na zmianę sposobu ogrzewania i podłączenie do syste-
mu ciepłowniczego). W grupie tej około 24% działań znajduje się w realizacji bądź zostało 
już wykonanych, natomiast w przypadku ok. 71% projektów nie podjęto jeszcze żadnych 
działań.  
Podsektory, w których najprężniej realizowane są Projekty wg PGN, to: 

 Budynki użyteczności publicznej: zrealizowano 6 z 9 działań, natomiast dwa ko-
lejne działania realizowane są w trybie ciągłym; 

13%

19%

63%

5% projekty zakończone

projekty rozpoczete

brak realizacji projektu

brak informacji o
projekcie
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 Zarządzanie energią: wszystkie działania realizowane są systematycznie, w try-
bie ciągłym, 

 Świadomość energetyczna: 2 z 3 działań realizowane są systematycznie, w try-
bie ciągłym, 

 Ciepłownictwo: na 15 zgłoszonych projektów – 5 zostało zrealizowanych, a 7 jest 
w trakcie realizacji. 

Podsektorem, w którym jeszcze nie rozpoczęto realizacji żadnego ze zgłoszonych do PGN 
projektów jest „Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa”. 
 
Podstawową przyczyną zgłaszaną przez Inwestorów (szczególnie w podsektorze: Budynki 
mieszkalne) – stanowiącą podstawę braku podjęcia działań dla realizacji danej inwestycji 
jest ograniczona zdolność finansowa przy braku dostępnych środków pomocowych.  
Innym przyczynkiem do wstrzymania realizacji danego działania są na przykład zmieniają-
ce się warunki techniczne i organizacyjne określające możliwości jego wykonania. Tego 
rodzaju okoliczności wystąpiły w przypadku Działania nr 2 (ujętego w sektorze: Gospodar-
ka wodno-ściekowa i odpadowa) dotyczącego budowy nowej kwatery na składowisku od-
padów komunalnych. Realizacja tego działania przewidziana była na lata 2016-2017, jed-
nak pod koniec 2017 roku podjęta została decyzja o zamknięciu składowiska.  
 

6. Stopień osiągnięcia celów PGN w wyniku realizacji projek-
tów ujętych w PGN 

W tabeli poniżej przedstawiono efekty: energetyczny i ekologiczny, związane z realizacją 
działań ujętych w PGN. 
 
Tabela 6-1 Efekty realizacji działań ujętych w PGN – stan na koniec 2017 r. 

Nr Nazwa działania (projektu) 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Ograniczenie 
końcowego 

zużycia energii 

Ograniczenie 
emisji CO2 

Produkcja 
z OZE 

MWh Mg/rok MWh 
Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

-6 234 -2 331 0 

1 
Termomodernizacja budynku Dzielnicowego 
Ośrodka Kultury Zabrzu ul. Dorotki 3 

Miejski Ośrodek Kultury -42 -9 0 

2 

Termomodernizacja wraz z demontażem, transpor-
tem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających 
azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury 
Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu 
przy ul. Wolności 410 

Miasto Zabrze -136 -52 0 

3 
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 
przy ul. Brysza 

Miasto Zabrze -46 -10 0 

4 
Termomodernizacja budynku ZS nr 20 przy ul. 
Gagarina 

Miasto Zabrze -728 -280 0 

5 
Termomodernizacja budynku Śl. Uniwersytetu 
Medycznego przy Placu Traugutta 2  

Miasto Zabrze -450 -173 0 

6 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
nr 30 przy ul. Wawrzyńskiej 

Miasto Zabrze -297 -62 0 

7 
Termomodernizacja i modernizacja w budynkach 
Miejskich Jednostek Organizacyjnych 

Miasto Zabrze -701 -269 0 

8 
Kompleksowa termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej na terenie Zabrza 

Miasto Zabrze -3 835 -1 475 0 

9 
Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów 
publicznych 

Miasto Zabrze 0 0 0 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: BUDYNKI MIESZKALNE 

-8 705 -3 280 1 306 

1 PONE Miasto Zabrze -5080 -1 542 861 
2 PONE KAWKA Miasto Zabrze -468 -539 445 
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Nr Nazwa działania (projektu) 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Ograniczenie 
końcowego 

zużycia energii 

Ograniczenie 
emisji CO2 

Produkcja 
z OZE 

MWh Mg/rok MWh 
3 ul. Grunwaldzka 8-8g SM Makoszowianka 0 0 0 
4 ul. Grunwaldzka 10-10i SM Makoszowianka 0 0 0 
5 ul. M. Curie-Skłodowskiej 45-49 SM Makoszowianka -124 -48 0 
6 ul. M. Curie-Skłodowskiej 51-57 SM Makoszowianka -116 -45 0 
7 ul. Franciszkańska 27, 29, 31 SM Makoszowianka 0 0 0 
8 ul. Jerzego 5 SM Makoszowianka 0 0 0 
9 ul. św. Urbana 8 SM Makoszowianka 0 0 0 
10 ul. św. Urbana 12-12a SM Makoszowianka 0 0 0 
11 ul. St. Kostki 1-1d SM Makoszowianka 0 0 0 
12 ul. Kaźni Oświęcimskiej 2-2b SM Makoszowianka 0 0 0 
13 ul. Rymera 4-4b SM Makoszowianka 0 0 0 
14 ul. Rymera 14 SM Makoszowianka 0 0 0 
15 ul. Tatarkiewicza 14: SM Makoszowianka -129 -50 0 
16 ul. Niedziałkowskiego 67c SM Makoszowianka 0 0 0 
17 ul. Barbary 18-18a SM Makoszowianka -48 -19 0 
18 ul. Armii Krajowej 43-43b SM Makoszowianka -81 -31 0 

19 Cieszyńska 17-19-31-23 
wspólnota mieszkaniowa 
(Zarządca Joanna Karlik 

Domostwo) 
0 0 0 

20 ul. Cieszyńska 4-4of:  
wspólnota mieszkaniowa 
(Zarządca Joanna Karlik 

Domostwo) 
0 0 0 

21 ul. Piłsudskiego 50:  
wspólnota mieszkaniowa 
(Zarządca Joanna Karlik 

Domostwo) 
0 0 0 

22 ul. Zaolziańska 17:  
wspólnota mieszkaniowa 
(Zarządca Joanna Karlik 

Domostwo) 
0 0 0 

23 ul. Budowlana 82-86-86:  
wspólnota mieszkaniowa 
(Zarządca Joanna Karlik 

Domostwo) 
0 0 0 

24 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. KOCHANOWSKIEGO 31 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

25 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. KOCHANOWSKIEGO 33 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

26 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. KOCHANOWSKIEGO 35A 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

27 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. NOCZNICKIEGO 28 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

28 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. NOCZNICKIEGO 30 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

29 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. NOCZNICKIEGO 32 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

30 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. NOCZNICKIEGO 34 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

31 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL.NOCZNICKIEGO 36 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

32 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. NOCZNICKIEGO 38 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

33 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. NOCZNICKIEGO 40 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

34 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. NOCZNICKIEGO 42 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

-20 -7 0 

35 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. SKŁODOWSKA 21 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

-20 -7 0 

36 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. SKŁODOWSKA 23 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

-21 -7 0 

37 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. SKŁODOWSKA 25 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

38 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. SKŁODOWSKA 27  

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

-26 -9 0 

39 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. SKŁDOOWSKA 31 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

40 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. SPOKOJNA 1 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

41 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. SPOKOJNA 3 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

42 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL.SPOKOJNA 5 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

43 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL.SPOKOJNA 7 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 
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Nr Nazwa działania (projektu) 
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Produkcja 
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MWh Mg/rok MWh 

44 
TERMOMODERNIZACJA Wspólnota Mieszkanio-
wa - UL. SPOKOJNA 9 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

45 
Termomodernizacja - Centrum Południe Czarniec-
kiego 14 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

-23 -8 0 

46 
Termomodernizacja - Centrum południe Czarniec-
kiego 18 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

-15 -5 0 

47 
Termomodernizacja - Centrum południe Czarniec-
kiego 20 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

48 
Termomodernizacja - Centrum południe Czarniec-
kiego 22 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

49 
Termomodernizacja - Centrum południe Czarniec-
kiego 24 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

50 
Termomodernizacja - Centrum południe Czarniec-
kiego 26 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

51 
Termomodernizacja - Centrum Południe Roosevel-
ta 63 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

52 
Termomodernizacja - Centrum Południe Roosevel-
ta 61 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

-96 -32 0 

53 
Termomodernizacja - Centrum Południe Piłsud-
skiego 75-81 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

54 
Termomodernizacja - Centrum Południe Piłsud-
skiego 75-81 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

55 
Termomodernizacja - Centrum Południe Świerko-
wa 1-5 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

56 
Termomodernizacja - Centrum Południe Świerko-
wa 10 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

-14 -5 0 

57 
Termomodernizacja - Centrum Zachód Zaolziań-
ska 19 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

-74 -25 0 

58 
Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 4,4a 
/Padlewskiego 1 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

59 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 6,6a 
Wspólnota Mieszkanio-

wa 
0 0 0 

60 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 33 
Wspólnota Mieszkanio-

wa 
0 0 0 

61 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 73 
Wspólnota Mieszkanio-

wa 
0 0 0 

62 Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 9 
Wspólnota Mieszkanio-

wa 
0 0 0 

63 
Termomodernizacja budynku przy ul. Klimasa 
1/Padlewskiego 1a 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

64 
Termomodernizacja budynku przy Pl. Krakowski 
1/Lutra 6 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

65 
Termomodernizacja budynku przy Pl. Krakowski 
5/Karłowicza 7 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

66 Termomodernizacja budynku przy Pl. Krakowski 8 
Wspólnota Mieszkanio-

wa 
0 0 0 

67 
Termomodernizacja budynku przy Pl. Warszawski 
7 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

68 
Termomodernizacja budynku przy Pl. Warszawski 
8 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

69 Termomodernizacja budynku przy ul. św. Urbana 7 
Wspólnota Mieszkanio-

wa 
0 0 0 

70 
Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 
328-328a-328b 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

71 Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 1 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
72 Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 3 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
73 Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 5 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
74 Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 7 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

75 
Termomodernizacja budynku przy ul. Bończyka 
17-19 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

76 Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomska 3 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
77 Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomska 3A ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
78 Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomska 3B ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

79 
Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmoń-
skiego 8 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

80 
Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmoń-
skiego 10 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

81 
Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmoń-
skiego 25 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

82 Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 1 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
83 Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
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1A 

84 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
1B 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

85 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
1C 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

86 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
3A 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

87 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
7C 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

88 
Termomodernizacja budynku przy ul. Cmentarna 
7D 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

89 
Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskie-
go 15A 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

90 
Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskie-
go 17 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

91 
Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskie-
go 19 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

92 
Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskie-
go 25 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

93 
Termomodernizacja budynku przy ul. Floriana 26 - 
26of 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

94 
Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzka 
6 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

95 Termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 4 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
96 Termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 5 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
97 Termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 6 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
98 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 3 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
99 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 5 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

100 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 6 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
101 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 9 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
102 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 10 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
103 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 11 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
104 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 12 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
105 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 13 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
106 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 14 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
107 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 15 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
108 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 16 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
109 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 17 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
110 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 18 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
111 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 19 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
112 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 20 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
113 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 21 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
114 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 22 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
115 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 23 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
116 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 24 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
117 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 25 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
118 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 26 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
119 Termomodernizacja budynku przy ul. Krakusa 28 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
120 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 5 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
121 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 6 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
122 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 7 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
123 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 8 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
124 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 10 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
125 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 11 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
126 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 12 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
127 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 13 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
128 Termomodernizacja budynku przy ul. Londzina 15 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

129 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkow-
skiego 2 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

130 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkow-
skiego 4 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

131 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkow-
skiego 7 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

132 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkow-
skiego 9 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

133 
Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkow-
skiego 29 - 29A 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

134 
Termomodernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 
10 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

135 Termomodernizacja budynku przy ul. Siedleckiego ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
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1 

136 
Termomodernizacja budynku przy ul. Siedleckiego 
2 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

137 
Termomodernizacja budynku przy ul. M.C. Skło-
dowskiej 1 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

138 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skło-
dowskiej 2 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

139 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skło-
dowskiej 4 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

140 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skło-
dowskiej 5 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

141 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skło-
dowskiej 6 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

142 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skło-
dowskiej 7 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

143 
Termomodernizacja budynku przy ul.  M.C. Skło-
dowskiej 8 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

144 
Termomodernizacja budynku przy ul. Skoczylasa 
1A 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

145 Termomodernizacja budynku przy ul. Spokojna 4 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

146 
Termomodernizacja budynku przy ul. Stalmacha 
11 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

147 
Termomodernizacja budynku przy ul. Stalmacha 
16 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

148 Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 2 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 
149 Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 13 ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

150 
Termomodernizacja budynku przy ul. Tuwima 20 – 
20of 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

151 
Termomodernizacja budynku przy ul. Zgody 1 – 
1of 

ZBM-TBS Sp. z o.o. 0 0 0 

152 
Uciepłownienie budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych poprzez zmianę indywidualnych źródeł 
ciepła na ciepło systemowe 

Zabrzańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

0 0 0 

153 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z demontażem 
acekolu, obniżenie zużycia ciepła i ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

Zabrzańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

-2 349 -903 0 

154 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. 3-go Maja 22-
Urbana 2 

Wsp.Mieszk./ Zarządca 
Verdi 

0 0 0 

155 
Wspólnota mieszkaniowa - ul. Staromiejska 46 
a;b;c 

Wsp.Mieszk./ Zarządca 
Verdi 

0 0 0 

156 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Końcowa 23 
Wsp.Mieszk./ Zarządca 

Verdi 
0 0 0 

157 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Zwrotnicza 3-5-7-9 
Wsp.Mieszk./ Zarządca 

Verdi 
0 0 0 

158 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Zwrotnicza 1 
Wsp.Mieszk./ Zarządca 

Verdi 
0 0 0 

159 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Królewska 13 e 
Wsp.Mieszk./ Zarządca 

Verdi 
0 0 0 

160 Wspólnota mieszkaniowa - ul. Kalinowa 3-3F 
Wsp.Mieszk./ Zarządca 

Verdi 
0 0 0 

161 
Termomodernizacja budynku wspólnoty - ul Bron-
dera 16,18 Koziołka 6 

Wspólnota Mieszkanio-
wa 

0 0 0 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: STRATY PRZESYŁOWE CIEPŁA (Ciepłownictwo) 

-3 562 -1 370 0 

1 
Budowa połączenia sieciowego Fortum Zabrze 
S.A.-Fortum Bytom S.A. 

Fortum Zabrze S.A 0 0 0 

2 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków 
mieszkalnych zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. z 
o.o. na terenie miasta Zabrze  

ZPEC Sp. z o.o. 0 0 0 

3 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków 
zarządzanych przez Górniczą Spółdzielnię Miesz-
kaniową LUIZA na terenie miasta Zabrze  

ZPEC Sp. z o.o. 0 0 0 

4 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków 
zarządzanych przez Zabrzańską SM na terenie 
miasta Zabrze  

ZPEC Sp. z o.o. 0 0 0 

5 
Zmiana sposobu zasilania w ciepło budynków 
zasilanych z grupowego węzła cieplnego W2 w 
Zabrzu osiedle Kopernika. 

ZPEC Sp. z o.o. -136 -52 0 

6 
Uciepłownienie 12 sztuk budynków mieszkalnych 
na osiedlu Zabrze – Zaborze (ul. Orzechowa 17, 

ZPEC Sp. z o.o. -1 333 -513 0 
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19, Olchowa 10 , Kalinowa 28, Korczoka 63, 65, 
67, 69, 71, 73, 75, 77 w Zabrzu). 

7 
Modernizacja sieci ciepłowniczej (przebudowa z 
kanałowej na preizolowaną) na terenie miasta 
Zabrze. 

ZPEC Sp. z o.o. -1 679 -646 0 

8 
Zmiana sposobu zasilania w ciepło budynków 
zasilanych z grupowego węzła cieplnego U8 w 
Zabrzu – Zaborzu. 

ZPEC Sp. z o.o. -123 -47 0 

9 

Likwidacja kotłowni osiedlowej Helenka, likwidacja 
kotłowni osiedlowej Rokitnica oraz likwidacja ni-
skiej emisji dla budynków na osiedlach Zabrze – 
Rokitnica i Helenka. 

ZPEC Sp. z o.o. 0 0 0 

10 
Uciepłownienie 6 sztuk budynków mieszkalnych na 
osiedlu Zabrze – Janek (ul. Sportowa, Turystyczna 
i Grabowa w Zabrzu). 

ZPEC Sp. z o.o. 0 0 0 

11 Uciepłownienie budynku przy ul. Galla 1-3 ZPEC Sp. z o.o. 0 0 0 

12 

Uciepłownienie centrum Zabrza obejmujące obszar 
w obrębie:  Elektrociepłowni Fortum Zabrze S.A., 
ul. Wolności, Bytomską i Powstańców Śląskich w 
tym osiedle Zandka. 

ZPEC Sp. z o.o. -291 -112 0 

13 

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków 
zarządzanych przez Jednostkę Obsługi Finanso-
wej Gospodarki Nieruchomościami na terenie 
miasta Zabrze  

ZPEC Sp. z o.o. 0 0 0 

14 
Budowa nowej elektrociepłowni na terenie Fortum 
Zabrze 

Fortum Zabrze S.A 0 0 0 

15 Budowa kotła WR-40 na  terenie Fortum Zabrze Fortum Zabrze S.A 0 0 0 
Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: BUDYNKI PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE 

0 -80 96 

1 
Termomodernizacja  - Hala C (obiekt firmy Grupa 
Powen-Wafapomp S.A) 

Gr. Powen-Wafapomp 
S.A 

0 0 0 

2 
Działka nr 155/15 / termomodernizacja (obiekt 
firmy Marani Sp. z o.o.) 

Marani Sp. z o.o. 0 0 0 

3 
Działka 155/15 / fotowoltaika  (obiekt firmy Marani 
Sp. z o.o.) 

Marani Sp. z o.o. 0 -80 96 

4 
Działka nr 315/12 (obiekt firmy Marani Sp. z o.o.) - 
farma fotowoltaiczna 

Marani Sp. z o.o. 0 0 0 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: ZARZĄDZANIE ENERGIĄ 

0 0 0 

1 Spójna polityka energetyczna Miasto Zabrze 0 0 0 

2 
Spójne planowanie przestrzenne inwestycji ener-
getycznych 

Miasto Zabrze 0 0 0 

Sektor I:  Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł 
Podsektor: ŚWIADOMOŚĆ ENERGETYCZNA 

0 0 0 

1 Rozbudowa strony www gminy Miasto Zabrze 0 0 0 

2 
Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorca-
mi działającymi na terenie Gminy 

Miasto Zabrze 0 0 0 

3 
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
wraz z aktualizacją bazy PGN 

Miasto Zabrze 0 0 0 

Sektor II:  Transport -149 -40 0 

1 
Inteligentny System Zarządzania Ruchem na 
obszarze działania KZK GOP (ITS KZK GOP) 

KZK GOP 0 0 0 

2 System dynamicznej informacji pasażerskiej II KZK GOP 0 0 0 

3 

Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infra-
struktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-
Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajo-
wego 

Tramwaje Śląskie SA 0 0 0 

  Centrum Przesiadkowe w Zabrzu Miasto Zabrze 0 0 0 
4 Zakup nowych autobusów PKM Gliwice -149 -40 0 

Sektor III: Gospodarka wodnościekowa i odpadowa 0 0 0 

1 Budowa biogazowni  MOSIR 0 0 0 
2 Budowa kwatery MOSIR 0 0 0 

SUMA -18 651 -7 100 1 402 
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W tabeli poniżej porównano efekty realizacji Projektów według stanu na koniec 2017 roku 
(tabela powyżej) z efektami założonymi w PGN (patrz rozdz. 3.1 Tabela 3-1) do osiągnię-
cia do 2020 roku. 
 

Tabela 6-2 Porównanie aktualnego na koniec 2017 roku efektu realizacji Projektów z założeniami uję-
tymi w PGN 

Wyszczególnienie  jedn. 

Efekt realizacji 
Projektów założony 

w PGN do osią-
gnięcia do 2020 r. 

Efekt realizacji 
Projektów według 
stanu aktualnego 
na koniec 2017 r. 

% realizacji 

Ograniczenie końcowego zużycia energii MWh/rok 82 418 18 651 23% 

Ograniczenie emisji CO2 Mg/rok 29 378 7 100 24% 

Wzrost produkcji z OZE MWh/rok 2 864 1 402 49% 

 
Opracowany w ramach niniejszego Raportu bilans stanu dla roku 2016 (opis w rozdz. 4) 
oraz zawarte w tabeli powyżej efekty realizacji poszczególnych projektów (według stanu 
na koniec 2017 r.) stanowiły punkt wyjścia dla aktualizacji prognoz do roku 2020 dla wiel-
kości końcowego zużycia energii i wielkości emisji CO2 w poszczególnych sektorach 
i podsektorach ujętych w PGN (szczegółowa charakterystyka przyjętych założeń i obliczeń 
dla ww zaktualizowanej prognozy znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu, któ-
rym jest Baza danych). 
W tabeli poniżej zestawiono wyniki zaktualizowanej dla roku 2020 prognozy energetyczno-
ekologicznej oraz wynikający stąd poziom podstawowych celów PGN. 
 

Tabela 6-3 Cele gospodarki niskoemisyjne Zabrza odniesione do zaktualizowanej prognozy bilansu 
energetyczno-ekologicznego dla roku 2020 

Wyszczególnienie jedn. 

BILANS ENERGETYCZNO–EKOLOGICZNY  CELE 

2013 2016 2020 
(-) ograniczenie  
(+) wzrost 

rok bazowy 
 przyjęty w PGN 

aktualny bilans 
stanu 

prognoza* na podst. 
bilansu z 2016 r. 

wartość % 

Końcowe zużycie energii MWh/rok 2 304 788 2 357 758 2 313 289 (-) 44 469 (-) 1,89% 

Emisja CO2 Mg CO2/rok 893 975 967 573 952 589 (-) 14 985 (-) 1,55% 

Produkcja z OZE MWh/rok 26 959 27 228 28 829 (+) 1 601 (+) 1,25% 

 *   stan dla roku 2020 z uwzględnieniem efektów realizacji Projektów ujętych w PGN 
 
W kolejnej tabeli porównano efekty działań zrealizowanych do końca 2017 roku z przed-
stawionymi powyżej wielkości poszczególnych celów gospodarki niskoemisyjnej Zabrza. 
 

Tabela 6-4 Porównanie aktualnego na koniec 2017 roku efektu realizacji Projektów z celami gospo-
darki niskoemisyjnej wyznaczonymi na podstawie zaktualizowanej prognozy do 2020 

Wyszczególnienie  jedn. 
CELE gosp. niskoemisyj-
nej wg zaktualizowanej 

prognozy na 2020r. 

Efekt realizacji Projek-
tów według stanu aktu-
alnego na koniec 2017r. 

% realizacji 

Ograniczenie końcowego zużycia energii MWh/rok 44 469 18 651 42% 

Ograniczenie emisji CO2 Mg/rok 14 985 7 100 47% 

Wzrost produkcji z OZE MWh/rok 1 601 1 402 88% 
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W efekcie zrealizowanych do końca roku 2017 działań w zakresie gospodarki niskoemi-
syjnej na terenie Zabrza uzyskano wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł o ponad 
1 400 MWh/rok oraz ograniczono końcowe zużycie energii o ponad 18 600 MWh/rok, co 
z kolei przełożyło się na spadek emisji CO2 do atmosfery o ponad 7 000 Mg/rok. 
 
W tabeli oraz na wykresie poniżej porównano efekty działań w ujęciu procentowym w od-
niesieniu do celów gospodarki niskoemisyjnej Zabrza wyznaczonych na podstawie zaktua-
lizowanej prognozy do 2020 (Tabela 6-3). 
 
Tabela 6-5 Porównanie poziomu osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej w wyniku realizacji 

Projektów do końca 2017 r. 

Wyszczególnienie  
CELE gospodarki niskoemisyj-

nej według zaktualizowanej 
prognozy na 2020 r. 

Poziom osiągnięcia celów gospo-
darki niskoemisyjnej w wyniku 

realizacji działań do końca 2017 r. 

Ograniczenie końcowego zużycia energii 1,89% 0,79% 

Ograniczenie emisji CO2 1,55% 0,73% 

Wzrost produkcji z OZE 1,25% 1,24% 

 
Wykres 6-1 Porównanie poziomu osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej w wyniku realizacji 

Projektów do końca 2017 r. 

 
 
Analiza powyższego wskazuje, iż w wyniku realizacji projektów w latach 2014÷2017 w za-
kresie ograniczenia końcowego zużycia energii i towarzyszącej temu emisji CO2, osiągnię-
to blisko połowę wyznaczonego w skali całego miasta efektu, natomiast w przypadku 
zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii – osiągnięty efekt wynosi prawie 90% 
przyjętych założeń. 
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7. Wnioski i zalecenia. 

1. W latach 2014÷2017 zrealizowano 28 z 201 Projektów ujętych w zaktualizowanym 
w 2016 r. „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze”. Kolejnych 38 Projek-
tów znajduje się w realizacji. Osiągnięty na koniec 2017 roku efekt energetyczno-
ekologiczny realizacji ww. Projektów wynosi: 
 ograniczenie końcowego zużycia energii o 18 651 MWh/rok, 
 ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o 7 100 Mg/rok, 
 zwiększenie produkcji energii z OZE o 1 410 MWh/rok. 

 
2. Przeprowadzona na potrzeby niniejszego Raportu inwentaryzacja końcowego zużycia 

energii i towarzyszącej temu procesowi emisji CO2 – dla roku 2016, wykazała następu-
jące wartości bilansowe: 

Wyszczególnienie jedn. 
BILANS ENERGETYCZNO–EKOLOGICZNY w 2016 roku: 

wykonany w ramach  
niniejszego Raportu 

według prognozy przyjętej  
w zaktualizowanym PGN 

Końcowe zużycie energii MWh/rok 2 357 758 2 331 731 

Emisja CO2 Mg CO2/rok 967 573 904 160 

Produkcja z OZE MWh/rok 27 228 brak danych 
 

Widoczne różnice między wartościami bilansowymi dla roku 2016 – zinwentaryzowa-
nymi w ramach niniejszego Raportu a prognozowanymi w PGN – mogą być wynikiem 
różnic w wielkości i zakresie danych przedstawionych przez ankietowane podmioty 
oraz odmiennej metodologii zastosowanej do obliczeń bilansowych. Przy czym istotną 
trudnością w tym zakresie jest brak możliwości weryfikacji merytorycznej obliczeń 
przedstawionych w PGN. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w przypadku konse-
kwentnego zastosowania metodologii przyjętej w Raporcie do pozostałych obliczeń bi-
lansowych, na przykład dla 2013 r. – wyliczone wartości dla roku bazowego zapewne 
byłyby inne niż aktualnie przyjęte w PGN. 

 
3. Na bazie zaktualizowanego bilansu dla roku 2016 (patrz pkt. 2) oraz po weryfikacji 

efektów energetyczno-ekologicznych dla poszczególnych Projektów (ankietyzacja In-
teresariuszy) oszacowano prognozę dla roku 2020: 

Wyszczególnienie jedn. 

PROGNOZA BILANSU ENERGETYCZNO–EKOLOGICZNEGO 
dla roku 2020  

wykonana w ramach  
niniejszego Raportu* 

według danych  
w zaktualizowanym PGN* 

Końcowe zużycie energii MWh/rok 2 313 289 2 285 779 

Emisja CO2 Mg CO2/rok 952 589 888 564 

Produkcja z OZE MWh/rok 28 829 29 824 

*  prognoza dla roku 2020 przy uwzględnieniu realizacji  inwestycji / Projektów 
 

Oszacowana w ramach niniejszego Raportu prognoza bilansu dla roku 2020 wykazuje 
nieznaczne różnice w stosunku do prognozy przedstawionej w PGN. Przyczyną tych 
różnic będzie zarówno inna wartość odniesienia (zaktualizowany bilans dla 2016 r. – 
patrz pkt.2), jak i zweryfikowana wartość efektów realizacji poszczególnych działań 
ujętych w PGN (dane Interesariuszy dotyczące realizacji działań, audyty energetycz-
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ne, wnioski o dofinansowanie inwestycji). W ocenie Autora niniejszego Raportu prze-
prowadzona weryfikacja daje rzetelny obraz stanu bilansowego dla roku 2016 oraz 
wielkości prognozy dla roku 2020. 

 
4. Przyjmując do dalszych obliczeń nowy bilans startowy (aktualizacja dla roku 2016 – 

wg pkt 2) oraz nowy bilans końcowy (prognoza dla 2020 r. liczona według zasad opi-
sanych w pkt. 3), jak również przyjmując zweryfikowane efekty realizacji działań uję-
tych w PGN – można określić nowe cele gospodarki niskoemisyjnej w skali miasta: 

CELE gospodarki niskoemisyjnej miasta 
na rok 2020 

według aktualizacji z Raportu według danych w PGN 

Ograniczenie końcowego zużycia energii 1,89% 0,82% 

Ograniczenie emisji CO2 1,55% 0,61% 

Wzrost produkcji z OZE 1,25% 1,30% 
 

Odnosząc efekty zrealizowanych w latach 2014÷2017 Projektów (patrz pkt 1) do aktu-
alizacji przeprowadzonej w Raporcie (tabela powyżej), poziom osiągnięcia celów go-
spodarki niskoemisyjnej dla Zabrza na koniec 2017 roku wynosi: 
 ograniczenie końcowego zużycia energii o 0,79%, 
 ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o 0,73%, 
 zwiększenie produkcji energii z OZE o 1,24%. 

 
5. Wskazane (w rozdziałach 4-4 i 6 oraz w pkt-ch 2 i 3 powyżej) rozbieżności między 

zweryfikowanymi w niniejszym Raporcie wielkościami bilansu dla roku 2016 i 2020, 
a wartościami przedstawionymi w PGN – pokazują różnice na poziomie, który nie po-
woduje istotnych zmian (zagrożeń dla osiągnięcia) celów gospodarki niskoemisyjnej 
miasta. Oszacowane w Raporcie ograniczenie końcowego zużycia energii na pozio-
mie miasta jest o ok. 1% większe niż wskazana wielkość w PGN, a ograniczenie emisji 
CO2 – jest większe o ok. 7%. 
 

6. Biorąc pod uwagę powyższe, zaleca się śledzenie efektów realizacji Projektów i spo-
rządzenie kolejnego Raportu okresowego w 2019 roku tak, aby mieć w dyspozycji da-
ne bilansowe za zamknięty rok. W opinii Autora niniejszego Raportu ewentualna 
zmiana czy weryfikacja celów gospodarki niskoemisyjnej Zabrza przejętych w zaktua-
lizowanym w 2016 roku PGN, nie jest konieczna. Natomiast całość efektu w skali mia-
sta będzie możliwa do dokładnego sprecyzowania po zamknięciu Planu, to jest naj-
wcześniej w 2021 roku. Przeprowadzona w ramach niniejszego Raportu analiza wska-
zuje na sukcesywną realizację Projektów ujętych w PGN, a ich efekt rzeczywisty bę-
dzie możliwy do określenia po rzeczowej realizacji danej inwestycji. 


