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KARTA ZADANIA NR WI/WI/43/06- zadania biezace
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Przebudowa obiektéw oswiaty dla dostosowania do wymogéw przepisow
sanitarnych i BHP

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkow/Jednostka realizujaca): Wi

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jozef Piontek

6. Liczba etatow obstugujacych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 190 209

w ziotych
Sposéb . Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. Kategoria
Dziat | Rozdziat| § | finansowa sadania 01.01.07r. na za wykonania

nia wg uchwaty 31.12.07 311207 r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80101 | 427 0 GWSWF 0 167 000 167 000 100
801 | 80101 | 430 0 GWSWEF 0 639 639 100
801 | 80110 | 439 0 GWSWF 0 22 700 22 570 99,4

801 | 80120 | 439 0 PWSWF 0 610 0 0
Razem rozdziat 0 190 949 190209| 996
Razem dziat 0 190 949 190 209| 99,6
OGOLEM 0 190 949 190 209| 99,6

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Poszerzono zakres rzeczowy zadania o n/w elementy.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania W stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisac zgodnie z wyszczegbinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- Gimnazjum nr 21, ul. Gagarina 2 - wykonano ekspertyze konstrukcji segmentu 1.3.1. budynku
W XI1.2007 (po ¥ r.) wykonano ponownie geodezyjne pomiary kontrolne segmentu 1.3.1.
- uiszczenie optaty za koszty postepowania sadowego dot. SP-21.

10. Nie wykcnany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego }.

Nie wykonano prac projektowych i pomiaréw geodezyjnych dot. przebudowy dachu w Z80 nr 5.

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

{data i podpis osoby odpowiedzialne])

Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVII/231/07 z dnia 28.12.2007 .
realizowanie z rachunku niewygasajgcy wydatek 2008 w wysokosci 167 000 zt.
Szkota Podstawowa nr 36, pl. Warszawski — uzupetniono érodki finansowe na renowacje auli (roboty
prowadzi Miejski Konserwator Zabytkow)

zadanie bedzie

INSPEKTOR NACZLLIE WYDZIALY

2 dadpinski
(data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/Wi/15/07- zadanie biezgce
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania: Modernizacja budynkéw Urzedu Miejskiego
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™: INW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladziriski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Romuald Rymaszewski
6. Liczba etatéw obsiugujacych zadanie; 1
7. Poniesione wydatki: 46 072,18
w zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposéb Kategoria .
Dziat |{ Rozdzial| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 311207 1. 311207+, 8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
750 | 75023 | 427 0 GWSWF 60 000 46 073 46 072,18 100
Razem rozdziat 60 000 46 073 46 072,18 100
Razem dziat 60 000 46 073 46 072,18 100
OGOLEM 60 000 46 073 46 072,18 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwi
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

gzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5

Wykonano malowanie pomieszczer Urzedu Miejskiego w Zabrzu

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miemnikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Bez zmian
9.
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
10.
Realizacja zgodnie z planem.
11.
Brak uwag.
INSPE
AMoro¥ &
mgr Ksenia Op

{data i podpis oscby odpowiedzialnej)

11-
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/17/04- zadanie biezace
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Monitoring niebezpiecznych miejsc

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego”: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkow/Jednostka realizujaca): WI
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabtoniski

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 14 000

w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykenanie %
. . Sposéb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| $§ . 01.01.07r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaty 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
754 | 75495 | 430 0 GWSWF 0 14 000 14 000 100
Razem rozdziat GWSWF 0 14 000 14 000 100
Razem dziat GWSWF 0 14 000 14 000 100
OGOLEM GWSWF 0 14 000 14 000 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang, planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
W zwigzku z zaplatg za prawo do dysponowania czestotliwoscig utworzono nowy paragraf na
zadaniu.

9. Whykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Optacono prawo do dysponowania czestotliwoscia — jednego dupleksowego kanatu radiowego ©
szerokosci 28 MHz- oplata roczng zgodnie z decyzjg LR 397/05 ..

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podac przyczyny nie wykonania zgodnie Z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.

11, Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag

' . . inz. d_;":'ff?'t'i.erz Ladzinshi
{data i podpis osoby cdpawiedzialnej) {data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/SR/62/06 — zadanie biezace

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

Nazwa zadania: Zabrze- Slaski O$rodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™: IKD — INWESTYCJE KONTYNUOWANE — DOTACJE |
INNE
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): WYDZIAL
INWESTYCJI
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): KAZIMIERZ LADZINSKI
5. Osoba odpowiedziaina za zadanie: BARTLOMIEJ SZEWCZYK
6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 0,5
7. Poniesione wydatki: 28 060
w ziotych
Sposo ] Plan na ) Wykonanie %
. . b Kategoria Plan po zmianach .
Dziat | Rozdzial § . 01.01.2007r. na wykonania
finanso zadania 31.12.07
wania wg uchwaty 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
921 | 92118 | 430 0 GWSWF 0 28 060,00 28 060,00 100
Razem rozdziat GWSWF 0 28 060,00 28 060,00 100
Razem dziat GWSWF 0 28 060,00 28 060,00 100
OGOLEM GWSWF 0 28 060,00 28 060,00 100
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow {opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Woprowadzono nowy paragraf 430 do zadania - zmiana wynikia z koniecznosci uregulowania
naleznej kwoty za wykonanie uslugi — interaktywna wizualizacja czesci naziemnej |
podziemnej Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego Guido. Wykonana wizualizacja stanowi
element promocyjny projektupn. ,Zabrze — Slaski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemysiowej"
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem podanym w pkt 8.
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych

z karty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy

13-




11.Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak yX@PELNIK WYDZIALU Nio:
-------------- mgr-Bartlomiaj Szewczyhk ...98.¢0.200 %:z-
(data i podpis osoby cdpowiedzialnej} {(data i podpis Naczelnika Wydzialu}

YDZIALY

E1' Lo ZITBRE



KARTA ZADANIA NR WI/WI/62/05- zadanie biezace
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Usprawnienie polaczen drogowych na Drodze Krajowej Nr 4 (88) w obrebie
Gminy Zabrze

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmistu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabtoniski, Monika Grabowska

6. Liczba etatow obstugujgcych zadanie:2

7. Poniesione wydatki: 2 440

w ziotych
Katedori Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat | § Sp 056')_ 2 ego.na 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania

wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07 r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 430 8 PWSWF 0 1830 1830 100
600 | 60015 | 430 g PWSWF 0 610 610 100
Razem rozdziat 0 2 440 2 440 100
Razem dziat 0 2440 2 440 100
OGOLEM 0 2440 2 440 100

8. Zmiany w zakresie rzéczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Przeniesienie $rodkéw finansowych na zadaniu WIWI/62/05 pn. Usprawnienie potaczen
drogowych na DK 4 (88) w obrebie Gminy Zabrze zostalo podyktowane zmianami
wynikajacymi z Zalgcznika Nr 4- Pian finansowy do Aneksu Nr 1 ti. promocja ( tablice
pamigtkowe, tablice informacyjne, artykuly prasowe) do umowy o dofinansowanie Nr 14/05 z
dnia 26.04.2005 r. Zawartej pomigdzy Ministerstwem Transportu a Gming Miejskg Zabrze.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakresow wynikajgcych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegoinieniami zawartymi
W pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano i zamontowano tablice pamigtkowe oraz informacyjne.

10. Nie wykonany zakres rzéczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych
z karty zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag

NAZT pnge WYDZIALY
..... &?-é?,é &inz.

{data i podpis osoby odpowiedzialne)) (data i podpis Naczelnika Wydziatu)

Ladzinshi

-1 5-



KARTA ZADANIA NR WI/WI/30/04- zadanie biezace
SPRAWOZ2DANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJUNEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-$ciekowsj na terenie Gminy Zabrze
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): ZPWIK, JRP,WI
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzirski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Czerwiiska, Monika Grabowska
6. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 236 431,65

w Ziotych
] Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

. , Sposdb Kategoria ‘

Dzial | Rozdziat| § ) ) 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 r. 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 5 8 7 8 g
900 | 90001 | 430 8 GPKWF 155 000 114 689 114 688,11 100
800 {90001 | 430 9 GPKWF 83 000 61756 61 755,12 100
900 | 90001 |430 ¢] GWSWF 0 7 300 7 296,42 100
900 {90001 | 461 0 GWSWF 0 52 692 52 692 100

Razem rozdziat GWSWF | 238 000 236 437 236 431,65 100
Razem dziat GWSWF | 238 000 236 437 236 431,65 100
OGOLEM GWSWF | 238000 236 437 236 431,65 100

8. Zmiany w zakresie izeczowym Zzadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé Zmiany

10.

11.

dotyczace kwot zawartych w tabeli).

W frakcie roku budzetowego przeniesiono $rodki na paragraf 430 w zwigzku z koniecznoécig
zakupu ustug, oraz paragraf 461 w zwigzku z koniecznoscia uiszczenia oplaty za koszty
postgpowania sadowego w sprawie GMZ p-ko Konsorcjum (PPU Biprosan Sp. z 0.0., Danmar Sp.
Z20.0.)

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania {opisa¢ zgodnie z wyszczegdblnieniami zawartymi w pkt, 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Promocja i marketing ww. projektu — zakres rzeczowy wykonany zgodnie z Umowsg nr
2004/PL/16/CIPE/Q27-8.

- €zZynnosci zwigzane z rozstrzygnieciem protestow w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego,

- oplata za koszty postepowania sgdowego

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych
zkarty zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszezegdblnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy

Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.
Dofinansowanie ze srodkéw unijnych w wysokosci 65% wydatkow kwalifikowanych.
PODINSPEAYTOR

NACZULNIK W

7
\{‘mo& ) 1ol 08 ZIALY
ontka Gralffdjvska )
e Al LT ETENT SRS, “”"““""5-”35._'1)7;‘e= .......
{data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Nac!zérlﬁil{‘aa\?Wd'kﬁfO)



KARIA LADANIA NR WI/'WI/49/U6 — zadanie brezace
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca): WI

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifiski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Boral

6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 39 256,21

w zlotych

. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

. . Sposdl Kategoria )
Dzial | Rozdziat| § ] 01.01.07.r. na za wykanania
finansowania zadania
wq uchwaly 31.12.07r. 31.12,07r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
926 | 92601 | 427 0 GWSWF 0 40 000 40 000 98,15
Razem rozdziat GWSWF 0 40 000 40 000 98,15
Razem dzial GWSWF 0 40 000 40 000 98,15
OGOLEM GWSWF 0 40 000 40 000 98,15

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Wprowadzono zakres rzeczowy: budowa zaplecza sitowni.

9. Woykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Przebudowa czesci wysokiej hali lekkoatletycznej na sitownig — czesé .
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych

11.

P
/'-S OJ._.Q.OQ@{ %r;' ?‘L‘b{“z.fﬂ?"ﬁ
i)

(data i podpis oscby odpowielzialpéi

zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie zakoficzono robét adaptacyjnych.

Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwala Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVII/231/07 Z dnia 28.12.2007 r. =zadanie
zostanie zrealizowanie z rachunku niewygasajacy wydatek 2008,

NAGZELNIK WYDZIALL

Kiero Refeyptn

(data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/W1/31/06- zadanie biezace
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Modernizacja systeméw grzewczych

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca). Wi
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Bluszcz

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 5 166,00 zt
w zlotych
] Kat i Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § SPDSObA ® egora 01.01.06.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 . 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80195 [ 430 GWSWF 0 1506 1506 100
BO1 | 80195 | 439 0 GWSWF 0 3 660 3860 100
Razem rozdziat 0 5 166 5 166 100
Razem dziat 0 5 166 5 166 100
OGOLEM 0 5 166 5 166 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze Zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Wprowadzono zakres rzeczowy zadania jak w pkt 9.
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ):

- Uiszczenie optaty za koszty postepowania sadowego dot. ZSE-U ul. Traugutta
- analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnych Zrédet ciepla (pompy
cieplne)

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Bez uwag.
EEKTOR
INSP lbLoy
iroLoy b

(data | podRiEe e CIp)
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KARTA ZADANIA NR: WUGG/HTHT ~ ‘bie,%ﬂt'c&

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

1. Nazwa zadania: Wykupy terenow

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie: Wydziat Inwestycji / Wydziat Gospodarki Gruntami

4. Osoba koordynujaca zadanic: Kazimierz Ladzifski

5. QOsoba odpowiedzialna za zadanie: Stawomir Labedz / Jarostaw Wieszolek

6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: facznie 2

7. Poniesione wydatki: w zlotych
Plan po zmianach Wykonanie
5 Kategoria Plan na na za *
et | Rozdziat | § | P &0 01.01.2007r. wykonania
finansowania zadania 31.12.2007r. 01.01.2007r.
wg uchwaly (87
31.12..2007r.
1 P 3 4 5 6 7 8 9
700 | 70005 | 430 0 GWSWF 0 65.000 0,00 0,00
700 | 70005 | 459 0 GWSWF 0 382.292 382.292,00 100,00
Razem rozdziat 0 447.292 382.292,00 85,47
Razem dzial 0 447.292 382.292,00 85,47
| OGOLEM 0 447.292 382.292,00 85,47

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiana planu wydatkow (opisa¢ zmiany dotyczace kwot
zawartych w tabeli ).

Zmiany w zadaniu nastapily zgodnie z:

e 615/WBU/2007 z 21.09.2007 . — utworzenie nowego § 430 oraz przesunigcie Srodkow Z § 605
w kwocie 65.000,00 zi, w zwiazku z przygotowywaniem si¢ do nabycia na rzecz Gminy Zabrze
nieruchomosci ,,pohutniczych”. $rodki mialy zosta¢ wykorzystane na wykonanie oceny stanu
technicznego budynkow wraz Z wyceng i dokumentacja geodezyjna. Zadanie zostato przekazane
do realizacji ZBM - TBS Sp. z0.0. W Zabrzu,

e 796/WRBU/2007 z dnia 17.12.2007 1. — przesunigcie Srodkow w kwocie 382.292,13 zt na kary
i odszkodowania na rzecz 0s. fizycznych z tyt. przejecia na rzecz Gminy nieruchomosci zajetych
pod drogi gminne na zadaniu WI/GG/07/07, zmiana w sposobie klasyfikowania tych wydatkow
wynika z wytycznych Departamentu Finanséw Samorzadu Terytorialnego Ministerstwa
Finanséw - pismo z dnia 18 pazdziernika 2007 r.

9. Wykonany zakres rzeczowy sadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty zadania:

5 (dszkodowania za nicruchomosci zajete pod drogi publiczne:

ul. Z. Czarnego - dz. nr 1492/183 o pow. 74 m?; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1503/183 o pow. 277 m*;ul. Z.
Czarnego - dz. nr 1720/180 o pow. 67 m?; ul. Jasna - dz. nr 1910/164 o pow. 60 m?; ul. W. Stwosza - dz.
nr 1686/180 o pow. 270 m? ul. Z. Czarnego - dz. nr 1717/180 o pow. 67 m?: ul, Zawiszy Czarnego - dz.
nr 1691/180 o pow. 67 m2; ul. Jasna - dz. nr 1623/180 o pow. 65 m>; ul. Jasna - dz. nr 1905/172 o pow.
60 m?; ul. W. Stwosza - dz. nr 1652/180 o pow. 71 m?; ul. Jasna - dz. nr 1906/171 o pow. 60 m? ;ul. Z.
Czarnego - dz. nr 1706/180 o pow. 74 m*; ul. Jasna - dz. nr 1909/164 0 pow. 60 m*; ul. Z, Czarnego - dz.
nr 1507/183 o pow. 74 m’; ul. W. Stwosza - dz. nr 1666/180 o pow. 74 m?; ul. Badestinusa - dz. nr
761/90 o pow. 124 m?; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1703/180 o pow.74 m?; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1724/180
o pow. 67 m?; ul, W. Stwosza / Jasna - dz. nr 3058/180 o pow. 272 m?; ul. W, Stwosza - dz. nr 1657/180
o pow.74 m’ ; ul. Badestinusa - dz. nr 800/60 o pow. 33 m? ; ul. W. Stwosza - dz. or 1653/180 o pow. 74
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m? ; ul. Badestinusa - dz. nr 773/56 o pow. 97 m?; ul. Z. Czarnego/Lubelska - dz. nr 1709/180 o pow. 446
m?® ,; ul. Lukasinskiego - dz. nr 1773/149 o pow. 132 m?; ul. Biniasa — Froehlicha - dz. nr 1544/183 o
pow. 273 m?; ul. Z. Czarnego / Jasna - dz. nr 1687/180 o pow. 270 m?; ul. Zablocie; dz. nr 1953/171 o
pow. 47 m?; ul. Froehlicha / Z. Czamnego - dz. nr 1605/183 o pow. 310 m?.; ul. Biniasa - dz. nr 1549/183
o pow. 47 m?; ul. Lukasinskiego - dz. nr 3020/146 o pow. 177 m?; ul. Zablocie - dz. nr 1993/171 o pow.
47 m%; ul. Z. Czarnego - dz. or 1721/180 o pow. 67 m* ul. Padlewskiego - dz. nr 894/82 o pow. 123 m?
ul. Wallisa - dz. nr 1843/167 0 pow. 70 m?; ul. Wallisa - dz. nr 1825/167 o pow. 70 m?; ul. Z. Czarnego -
dz. nr 1488/183 o pow. 46 m? ul. Z. Czarnego - dz. nr 1694/180 o pow. 67 m? ul. Wallisa - dz. nr
1802/167 o pow. 70 m?, ul. Wallisa - dz .nr 1808/167 o pow. 70 m2; ul. W. Stwosza - dz. nr 2350/180 o
pow. 69 m?; ul. Jasna - dz. nr 3010/153 o pow. 60 m?; ulk. Froehlicha - dz. nr 1585/183 o pow. 68 m?, ul.
Froehlicha - dz. nt 3000/149 o pow. 60 m? ; ul. Froehlicha - dz. Nr 1871/167 o pow. 63 m?, ul. Tkocza /
Trocera, dz. nr 7253/77 1 7254,77 o pow. 166 m* ul. Froehlicha - dz. Nr 1594/183 o pow. 62 m?; uk
Froehlicha - dz. Nr 1870/167 o pow. 61 m?, ul. Wallisa - dz. nr 1837/167 o pow. 70 m?; ul. Lakowa - dz.
ar 110/33 o pow. 50 m? ul. Zembali - dz. nr 3724/193 o pow. 76 m?; ul. Wallisa - dz. nr 1814/167 o pow.
70 m?, ul. Froehlicha - dz. nr 3008/183 o pow. 73 m? ; ul. Lowiecka - dz. nr 368/60 o pow. 46 m?; ul.
Wallisa - dz. nr 1831/167 o pow. 70 m2; ul. Lukasifskiego - dz. nr 2975/149 o pow. 359 m* ; uk
Badestinusa - dz. nr 725/103 o pow. 75 m?; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1716/180 o pow. 67 m?* ; ul. Zelazna -
dz. nr 2390/3 12392/3 o pow. 277 m?.

Nie wykonany zakres rzeczowy sadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania (opisaé i poda¢ przyczyny nie wykonania),
Patrz pkt.8

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak

i podpis osoby ddp wiedzialnej) {data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/IK/05/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCY.JNEGO
za 2007 rok

Nazwa zadania: Budowa $ciezek rowerowych.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego® KW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Jednostka realizujaca):IK
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
6. Liczba etatéw obslugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 473 480,58 zt
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposdb Kategoria .
Dziat | Rozdzial] § ] ) 01.01.2007r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.2007r, 31.12.2007r. (8:7)
1 2 3 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 PWSWF 500 000,00 500 000,00 473 480,58 94,7
Razem rozdzial PWSWF 500 000,00 500 000,00 473 480,58 94,7
Razem dziat PWSWF 500 000,00 500 000,00 473 480,58 94,7
OGOLEM PWSWF 500 000,00 500 000,00 473 480,58 84,7
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania (opis).
| czg$¢ zadania — Budowa placéw rekreacyjnych zostata wykonana w ilosci 6 sztuk.
Dotyczy placéw zlokalizowanych przy ul.Budowlanej, ul.Sobieskiego, ul.Baczyhskiego 2,
ul.Banachiewicza — Heweliusza, ul.Korczoka 72-74, ul.Kasprowicza-Tarnogorskiej.
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych z karty
zadania (opisa¢ i podac¢ przyczyny nie wykonania).
Il cze$¢ zadania- Projekt budowy wybranych odcinkow $ciezek rowerowych — w trakcie realizacji.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie bedzie
realizowanie z rachunku niewygasajacy wydatek 2008 w wysokosci 231 800 zt.

INSRPEKTOR
\Tolof
mgr Ksenty Oparczyk

A P B
NACT W

(data i podpis oscby odpowiedzialnej)
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KARTA ZADANIA NR WI/IK/19/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

za 2007 rok

1. Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu w ciagu ul. Szybowe;.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Jednostka realizujaca):IK

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki

6. Liczba etatéw obslugujacych zadanie:2

7. Poniesione wydatki: 895 962,69 zi

w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. ) Sposéb Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § ) . 01.01.2007T. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.2007r. 31.12.2007T. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 6805 PWSWF 500 000,00 930 000,00 895 962,69 96,30%
Razem rozdziat PWSWF 500 000,00 930 000,00 895 962,69 96,30%
Razem dziat PWSWF 500 000,00 930 000,00 895 962,69| 96,30%
OGOLEM PWSWF 500 000,00 930 000,00 895 962,69 96,30%

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zZmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany

dotyczace kwot zawartych w tabeli).

W trakcie roku zwigkszono plan o 350 000zt w zwigzku z niewykorzystaniem $rodkéw
niewygasajacych 2007,

W zwigzku z koniecznoscig wykonania robét dodatkowych wnioskowano o zwigkszenie Srodkow
ha realizacjg przedmiotowego zadania o kwote 80.000,00 z!.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania (opis).
W zwigzku z realizacjg zadania zawarto n/w umowy:

a) Umowa CRU/238/2007 na wykonanie robdt budowlanych pn. Naprawa wiaduktu drogowego w
ciggu ul. Szybowej w Zabrzu na kwote 769.372,89 z!. Przedmiotowe prace zrealizowala PPHU
Jawal Sp. z o0.0. ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce.

b) Umowa CRU/289/2007 z firma MSM PONTEX PI. Mieroszewskich 1, Mystowice na pelnienie
nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu naprawy wiaduktu drogowego w ciagu ul. Szybowej w
Zabrzu. tgczny koszt pelnienia nadzoru wynidst 9 150,00 zt.

c)Umowa CRU/909/2007 na peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.
Naprawa wiaduktu drogowego w ciagu ul. Szybowe] w Zabrzu. Nadzér prowadzi firma Incest
Complex Sp. z 0.0. ul. Géry Cheimskiej 15, 44-100 Gliwice. Koszt petnienia nadzoréw zgodnie z
zawarta umowa wynidst 32 086,00 zt,

d) W trakcie realizacji rob6t naprawczych wiaduktu zaistniata koniecznosé wykonania robot
dodatkowych , ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania dcokumentacii
projektowej . Wykonanie robdt dodatkowych stalo sie konieczne do wykonania podstawowego
zakresu robét remontowych wiaduktu , a po ich zakorniczeniu do bezpiecznej eksploatacji obiektu.
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10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakres6w wynikajacych z karty
Zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania). Nie dotyczy

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania. Wszystkie prace naprawcze na przedmiotowym
obiekcie zostaty zakorczone i odebrane w dniu 18.07.2007r.

A
\ot mgr Ksl ¥u Oparezyk

{data i podpis osoby odpowiedzialnej) {data i po'aﬁsﬁéczeln!ka, Wydgﬂ%us)kz



KARTA ZADANIA NR WI/IK/22/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

Nazwa zadania: Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietinych.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*:INW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Jednostka realizujgca):IK
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie; Grzegorz Janecki
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1

7. Poniesione wydatki; 457 290,38 zt

w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Spostb Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § ) . 01.01.2007T. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.2007r. 31.12.2007r. (8:7)

1 2 3 4 5 [ 7 8 9
600 | 60015 | 605 0 PWSWF 600 000,00 460 000,00 457 290,38 99,4
Razem rozdziat PWSWF 600 000,00 460 000,00 457 290,38 80,4
Razem dziat PWSWF 600 000,00 460 000,00 457 290,38 99,4
OGOLEM PWSWF 600 000,00 460 000,00 457 290,38 99,4
8. Zmiany w zakresie rzeczowym Zzadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany

10.

1",

dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Zmieniono zakres rzeczowy i finansowy zadania. Odstapiono od realizacji budowy sygnalizacji 3

Maja — Roosevelta wprowadzajgc w jej miejsce mniej kosztowne zadania opracowania projektow

sygnalizacji. Z uwagi na konieczno&¢ realizacji projektu budowy ronda w ciagu Al. Korfantego

skrzyzowanie z ul. Gdariskg utworzono zadanie WI/IK/83/07 pomniejszajac kwote 600 000,00 zt o

90 000,00 zt tj, do 510 000,00 =4,

Z uwagi ha koniecznos¢ zakupu fotoradaréw utworzono zadame WINIK/95/07 pomniejszajac wiw

$rodki o kwote 50 000,00 zt tj, do kwoty 480 000,001

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych z karty

zadania (opis).

Zrealizowano:

budowy sygnalizacji $wietlnych:

- Roosevelta/ Sobieskiego

- 3 Maja / Wolskiego

- Nad Kanalem

b) Wykonano system wideodetekcji w ciggu ul. Witosa

¢) Zamontowano sygnalizator jazdy warunkowej
Niedziatkowskiego.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty

zadania (opisac¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania).

- sygnalizacji ul. Skubacza-M1, Mikulczycka/Gdariska, 3 Maja / Lutra

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

W trakcie realizacji znajdujg sie jeszcze 3 projekty sygnalizacji $wietinych { ul. Skubacza-M1,

Mikulczycka/Gdanska, 3 Maja / Lutra) — wydatek niewygasajacy 2008 w kwocie 81 130z,

a)

na sygnalizacji Al Karfantege /

!azjg)skx

(data i podpip, &Hﬁmhﬁw
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KARTA ZADANIA NR WV/IK/51/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

1. Nazwa zadania: Budowa wiat przystankowych.
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™ iKW
3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Jednostka realizujgca).IK
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladziriski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
6. Liczba etatow obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 29 720,39 zt
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposéb Kategoria .
Dzial | Rozdzial| § ] . 01.01.2007r. na za wykonania
finansowania Zadania
wg uchwaly 31.12.2007r. 31.12.2007r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 80015 | 605 0 PWSWF 74 000,00 74 000,00 2972039 40,16%
Razem rozdziat PWSWF 74 000,00 74 000,00 29720,39( 40,16%
Razem dzial PWSWF 74 000,00 74 000,00 2972039 40,16%
OGOLEM PWSWF 74 000,00 74 000,00 29720,39| 4016%

8.

10.

11.

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zZmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli). Wyjasnienie ponize;.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania (opis).
Dokonano zakupu 3 sztuk wiat przystankowych. Ustawiono 2 z nich { 2x ul. Przystankowa).

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania).
Nie wykonano wiat na przystankach: ul.Chopina, ul.Pestalozziego, R, ul.11-go Listopada

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

a) Oszczedno$¢ okolo 40 000,00 zl. Zadanie zrealizowane za kwote nizsza od planowanej z
uwagi na sfinansowanie zakupu 6 sztuk wiat przystankowych ( 2x Goethego; 4x Wolnosci) przez
firme AMS.

b) Ostatnia sposréd wiat (ul.11 Listopada) zrealizowana zostanie w | kwartale 2008 z uwagi na
trwajace nadal uzgodnienia.

Naczelnik Wydzi NACZELNI. WYDZIALD

O OCEH0F e b Grrglorz banecki 0 8.07. C8  inilltm s | udirishi

(data i podpis csoby etipowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)




KARTA ZADANIA NR WI/WI/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

1. Nazwa zadania: Budowa drogi Zaborze- Biskupice
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
6. Liczba etatow obstugujgcych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 37 547,91
w Ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. ) Sposdh Kategoria )
Dziat | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 r. 31.12.07 r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 0 PWSWF 670.000 37 987 37 547,91 98,9
Razem rozdzial PWSWF 670.000 37 987 37 547,91 98,9
Razem dziat PWSWF |  670.000 37 987 37 547,91 98,9
OGOLEM PWSWF |  670.000 37 987 37 547,91 98,9
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Zadanie ograniczono do cpracowania koncepcii
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zawarto umowe nr CRU/1071/2007 na projekt drogi w zakresie dot. skrzyzowania ze szlakiem
PKP. Umowe rozwigzano Porozumieniem z dnia 19 wrzesnia 2007 roku.
W pazdzierniku 2007 roku ogtoszono postgpowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji
koncepdji drogi.
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisac i podac przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
- Dokumentacji dla budowy drogi
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Ay 02 202y

A

W ramach prac zwiazanych z umowa ustalono stanowisko PKP w sprawie skrzyzowania drogi ze
szlakiem PKP. Stanowisko to nie dopuszcza mozliwosci przelozenia torow na most po bytej KRR.
W 2wigzku z tym, musi nastapi¢ wypracowanie nowej koncepcji realizacji zadania,

W grudniu 2007 roku przystapiono do przygotowania SIWZ na wykonanie studium budowy drogi
poprzez opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno_Srodowiskowego wraz z konsultacjami
spotecznymi zgodnie z nowo obwiazujacymi wytycznymi MRR.

NACZZLRNU WY DAL L

o

e daalzinskhi
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i Hg%bg% {data i podpis Naczelnika Wydzialu)



KARTA ZADANIA WI/WI/02/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania: Budowa ekranéw akustycznych na DK- 38
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: KW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent §rodkéw/Jednostka realizujaca): W
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jablonski
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 3 192 931,43
w ziotych
Kateqori Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial | Rozdziat| § Spowb_ °d 'na 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. {8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 0 PWSWF 3 400 000 4 400 000 3 192 931,43 72,6
Razem rozdziat PWSWF | 3400 000 4400000 | 319293143 | 72,6
Razem dziat PWSWF | 3400000 4400000 | 319293143 | 726
OGOLEM PWSWF | 3400000 4400000 | 319293143 | 726
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania Zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisac zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Zwigkszenie planu o kwote 1 000 000zt na zadaniu "Budowa ekrandw akustycznych na DK-88"
umozliwito ogloszenie przetargdw na pozostaie do realizacji odcinki ekranéw, ti:PL-G, PL-H, PL-K.
9. Woykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty

zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Roboty budowlane na odcinkach PL-A, PL-C, PL-E zakoficzono . W trakcie realizacji ekrany na
wiaduktach ul. Fontanusa , ul. Srebrna i ul. Prezyny .

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych

11.

INSP OR
oty TV
@Bgr Ksenia Qpyrezyk

Z karty zadania .
Nie wykonano pomiaréw z uwagi na natozenie sig realizacji ekrandw akustycznych na wiaduktach.

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Nie mozna dokonaé pomiaru skutecznosci ekrandéw z uwagi na zamknigcie jednego pasa drogi
spowodowanego wykonaniem ekranéw na trzech wiaduktach : ul. Srebrna , Fontanusa , Prezyny .
Protokét odbioru koricowego zostanie spisany po dokonaniu pomiaréw i analizie ich wynikow — w
terminie do 30.086.2008 roku.

Zadanie wspoifinansowane ze $rodkow Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska .
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/03/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2007 ROK
1. Nazwa zadania: Modernizacja obiektow inzynierskich {mosty, wiadukty, kiadki, przepusty)
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca). Wi
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski .
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kallik
6. Liczba etatéw obsiugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 1830
w ziotych
) Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposdb Kategoria :
Dzial | Rozdzial| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 31.12.07 8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 PWSWF 10 000 10 000 1830 18,3
Razem rozdziat PWSWF 10 000 10 000 1830 18,3
Razem dziat PWSWF 10 000 10 000 1830 18,3
OGOLEM PWSWF 10 000 10 000 1 830 18,3

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwi
dotyczgce kwot zawartych w tabeli).

10.

11.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Bez zmian

gzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow | zakreséw wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Dla zadania p.n. ,Przebudowa wiaduktu w ciagu DK4 nad ul. Mikulczyckg w Zabrzu®

przygotowano i przeprowadzono 3-ci tj. ostatni przeglad gwarancyjny w dniu 2.08.2007 r.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakresow wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy

Uwagi, wnioski dotyczagce realizacji zadania.

Brak uwag

08 oz 08

....t'n.é'..
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(data i podpis Naczelnika Wydzialu)



KARTA ZADANIA NR WI/W1/04/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK

Nazwa zadania: Budowa przediuzenia ul. de Gaulle a- Korfantego- przejscie przez park

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkdw/Jednostka realizujgca): WI

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladziniski

5. Osoba cdpowiedzialna za zadanie: Urszula Kallik

6. Liczba etatow obstugujgcych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 15 860

w ziotych
] Katedori Plan na Plan pc zmianach Wykonanie %
Dzial | Rozdziat| § Sposdb aegolna 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania

wy uchwaty 3M.12.07 31.12.07 &7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | BOS 0 PWSWF 10 000 16 000 15 860 99,1
Razem rozdziat PWSWF 10 000 16 000 15 860 99,1
Razem dziat PWSWF 10 000 16 000 15 860 99,1
OGOLEM PWSWF 10 000 16 000 15 860 99,1

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Nastapito zwigkszenie planu w zwigzku z dodatkowym wykonaniem , Opinii technicznej do
projektu naprawy nawierzchni chodnikow estakady w ciagu ul. De Gaulle'a od ul. Wolnosci do ul.
Korfantego w Zabrzu” .

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

W dniach 19.04.2007 r. oraz 8.10.2007 r. przeprowadzono przeglady gwarancyjne zadania.
Wykonawca usunag} stwierdzone wady. Zakonczyla sie 5-letnia gwarancja.

W zwiazku z usuwaniem wad dotyczacych nawierzchni epoksydowych chodnikéw estakady
w miesigcach wrzeséniu i pazdzierniku 2007 r. Wykonawca udzielit dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego usuniecia wad na w/w roboty na okres od 3.11.2007 r. do 9.10.2008 r.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podat¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego }.

Nie dotyczy

11. Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.

Bez uwag

NACZELNIK WYDZIALU

Qziers Ladzinghi

(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydzialu}



KARTA ZADANIA NR WI/WI/06/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK

Nazwa zadania: Polaczenie autostrady A1 z autostradg A4 poprzez przebudowe ukladu
komunikacyjnego péincc- potudnie w obrebie miasta Zabrze- etap |

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): WI
4.  Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kallik
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 833 400,47
w ztotych
. Plan na Plan po zmianach Whykonanie %
. i Sposdb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 31.12.07 (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 0 PWSWF 2 000 000 879 800 833 400,47 94,7
Razem rozdziat PWSWF | 2000 000 879 800 833 400,47 94,7
Razem dziat PWSWF | 2000 000 879 800 833 400,47 94,7
OGOLEM PWSWF | 2000 000 879 800 83340047 | 947
8.  Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych z karty

a)

b)

d)

e)

h)

zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi w pkt. 5

charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Przygotowano SIWZ, przeprowadzono przetarg oraz zawarto umowe z DTS S.A.
na ustuge p.n. , Konsultant do spraw przygotowania realizacji Projektu budowy ulicy Nowo —
Paderewskiego ",
Zawarto umowe z PPU ~ INKOM s.c. na wykonanie , Aktualizacji Studium wykonalno$ci
przedsiewziecia”.
Przygotowano wniosek do Ministra Transportu dla udzielenia zgody na ocdstepstwo od
przepiséw techniczno — budowlanych dla projektowanej drogi,
Przygotowano SIWZ, przeprowadzono przetarg oraz zawarto umowe z WBP Zabrze sp. z 0.0.
na usiuge p.n.: , Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi dla budowy ulicy Nowo — Paderewskiego™. Nastepnie, w zwigzku z decyzja
0 uznaniu planowanego potgczenia autostrad A1 z A4, jako ciggu drogi krajowej ( w tym
Nowo — Paderewskiego), zawarto z WBP Zabrze sp. z 0.0. terminowy aneks nr 1 do umowy
oraz umowe na zamdowienia dodatkowe obejmujace prace geodezyjne.
Wykonano , Uproszczong analize akustyczng w ciggu istniejacej ulicy Paderewskiego w
Zabrzu — Koficzycach” { Ekosound Sosnowiec),
Wykonano analize skuteczno$ci zaprojektowanych ekranow akustycznych w rejonie ronda —
skrzyzowania ulic Makoszowskiej | projektowanej Nowo - Paderewskiego { WASKO Gliwice)
Przygotowano Aneks nr 2 ( do umowy z WBP Zabrze sp. z o.0. dla opracowywanego Projektu
budowlanego i wykonawczego wraz z materialami przetargowymi na budowe  ul. Nowo —
Paderewskiego) zawierajacy przesuniecie terminu realizacji wykonania umowy na dzien
15.02.2008 r.
Zawarto rowniez umowg ( jako zamowienie dodatkowe) do umowy gtéwnej, na wykonanie
aktualizacji mapy do celéw projektowych oraz badar geotechnicznych dla potrzeb projektu,
Wykonano aktualizacjg zestawienia robét oraz oszacowano wartosci robét dla potrzeb
aktualizowanego Studium Wykonalnosci,
Wykonano Projekt Budowlany w wersji roboczej,
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] wykonano uzupelniajace badania geotechniczne oraz aktualizacie mapy,

k) opracowano Inwentaryzacje zieleni,

)] opracowano Branzowe warunki przebudowy,

m) opracowano Aktualizacje wartosci robot,

n} podjeto decyzje o zmianie podstawy ustalenia lokalizacji inwestycji przez zastapienie
istniejacej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzjq o lokalizacji drogi publiczne
wg ustawy 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizaci inwestyciji w zakresie drég
publicznych,

o) przygotowano kompletny wniosek o ustalenie lokalizacji drogi uwzgledniajgcy mozliwosé
wykorzystania zaréwno dla drogi krajowej jak i gminne;j,

P) wykonano dodatkowe podzialy do wykonanej dokumentacji geodezyjne;j,

q) wystapiono do Wojewody Slgskiego o ustalenie lokalizacji drogi publiczne;j,

1) prowadzono uzgodnienia dotyczace zakresu i finansowania przebudowy bocznicy kolejowe;
na terenie Haldexu ( kolizja z przebiegiem ul. Nowo —Paderewskiego ),

) prowadzono uzgodnienia z Gérnoslaskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw dotyczace
warunkow przebudowy sieci wodociggowych magistralnych,

t} przygotowano projekty uchwat Rady Miejskiej dotyczace wyrazenia opinii w sprawie

- zaliczenia drogi do kategorii drog krajowych,
- ustalenia przebiegu ciggu drogi krajowej,
Rada Miejska przyjeta powyzsze uchwaty.

u) opracowano Wstepna koncepcje powiazania komunikacyjnego autostrad A1 z A4 i drogi
krajowej DK 88 z uwzglednieniem kierunku péinoc — potudnie,

v) opracowano Projekt Budowiany ( trwaja prace na Projektem Wykonawczym — termin umowny
31.01.2008 1)

W) W przygotowaniu jest dokumentacja o pozyskanie srodkéw zewnetrznych — bezzwrotnych
srodkow Unii Europejskiej — na realizacje zadania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko ( POIiS) Priorytet VIII Bezpieczerstwo transportu i krajowe sieci
transportu.

x) Prowadzone byly comiesieczne narady koordynacyjne,

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- nie zakonczono projektu wykonawczego
Przesunigcie terminu wykonania projektu wykonawczego zwigzane jest :

- z opbznieniem terminu zakoriczenia prac Rady Technicznej dla oceny Projektu Budowlanego —
Wstepnego,

- z koniecznoscia podjecia decyzji o zmianie podstawy ustalenia lokalizacji inwestycji (przez
zastapienie istniejgce] decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjg o
lokalizacji drogi publicznej - wg tzw spec — ustawy- ustawa z 10 kwistnia 2003 r. Dz.U.03.08.721
Zmiana z dnia 16.12.2006 r. DzU.06.220.1601 art. 1,

- Zz podjgciem staran o zaliczenie projektowanego pofaczenia autostrad do klasy drogi krajowe..

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag

el U ATV .
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mgr ta Oparézyk
(data i podpis osoby odpowiedzialne;) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI\/62/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania: Usprawnienie potgczen drogowych na Drodze Krajowej Nr 4 (88) w obrebie
Gminy Zabrze
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*; IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): W
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabloriski, Monika Grabowska
8. Liczba etatéw obslugujgcych zadanie:2
7. Poniesione wydatki: 12 677 307,65 zt.
w ziotych
Katedoria Plan na Plan po zmianach Wykonhanie %
Dzial |Rozdziat| § | SPoseP | Faed0 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 0 PWSWF 200 000 484 327 399 074,77 824
600 | 60015 | 605 8 PWSWF 7 046 000 7134 742 7 134 741,81 100
600 | 60015 | 605 9 PPNWF 3170500 2765 243 2 765 243,78 100
600 | 60015 | 605 9 PWSWF 2 348 500 2378 248 2 378 247 29 100
Razem rozdziat 12765000 | 12762560 |12677307.65| 99,3
Razem dziat 12765000 | 12762560 |12677307,65| 99,3
OGOLEM 12765000 | 12762560 |1267730765| 99,3

10.

1.

WorA

(data i podpis oscby odpowiedzialnej)

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zakonczono realizacje etapéw prac |, I, Ill i IV na ciagu giéwnym DK4 (88) .Wykonano stacje
pogodowe przy zjazdach ul.Hagera i ul. Mikulczyckiej.

Dokonano komisyjnego odbioru technicznego zadania i odbioru koricowego . Zgloszono
zakonczenie zadania w Urzedzie Wojewddzkim w Katowicach . Przekazano do eksploatacji
wykonany ciag gtéwny uzytkownikowi . Dokonano zgloszenia zakonczenia rozbiérki wiaduktu
w ciggu ul. Ogrodowe; .

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Realizacja zgodnie z harmonogramem zostata zakonczona .

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwata Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie
bedzie realizowanie w zakresie Oceny Oddziatywania na Srodowisko z rachunku hie
wygasajacy wydatek 2008 w wysokosci 50 000 zt
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Monikd Grabowska

(data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/71/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa ul. Nowo-Pilsudskiego od DTS do Roosevelta - dokumentacja
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca); Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladziriski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kallik
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 208 289,90
w zlotych
] Plan na Plan po zmianach Wykcnanie %
) . Sposéb Kategoria ,
Dziat | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r, na za wykonania
finansowania zadania
wyg uchwaly 31207, 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 3 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 PWSWF 960 000 208 300 208 289,90 100
Razem rozdziat PWSWF 960 000 208 300 208 289,90 100
Razem dziat PWSWF | 960 000 208 300 208 289,90 100
OGOLEM PWSWF 960 000 208 300 208 289,90 100

10.

11

oy A
mgr Ksehid Oparczyk

(data i padpis oscby odpowiedzialnej)

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwi

azane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany

dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Ograniczono zakres zadania do opracowania koncepcji i
samochodowego w Zabrzu

aktualizacji modelu ruchu

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych z karty

zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi w pkt. 5

charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

1. Wykonano aktualizacje dokumentacji p.n. , Wykonanie modelu ruchu samochodowego na
obszarze Miasta Zabrze ( symulacje ruchowe) ~,

2. Wykonano , Wstepng koncepcje powigzania komunikacyjnego autostrad A1
krajowej nr 88 ( DK 88 ) z uwzglednieniem kierunku pétnoc — potugnie °,

3. Przygotowano materiaty do przetargu na wykonanie opracowania p.n. ,Studium Techniczho —
Ekonomiczno - Srodowiskowe czes¢ 1 i Il dia drogi na odcinku od DTS ( wezet de Gaulle'a)
do ul. Pitsudskiego w Zabrzu ( robocza nazwa Nowo — Paderewskiego)”.

i A4 oraz drogi

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- Dokumentaciji projektowe;.

W zwigzku z projektem potaczenia ukfadem drogowym, przechodzgcym przez Miasto { m.in. po
$ladzie ulicy Nowo — Pitsudskiego), autostrad A1z A4, wynikta koniecznosé opracowania
wstepnej koncepcji. Dopiero po jej przyjeciu mozliwe bylo przystapienie do dziatan Zwigzanych
z realizacjg zakresu rzeczowego zadania.

.Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 797/WBU/2007 z 18. 12.
zostaly przeniesione do realizacji na rok 2008.

INSPEKTOR

2007 r. $Srodki w wysokodci 545 700z

LA

RACzEL NI Y
1019

--------------- int B e s forfyisishi
(data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/60/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

Nazwa zadania: Drogowa Trasa Srednicowa Katowice- Gliwice

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™: IKW

3. Typ pedmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent Srodkéw/Jednostka realizujgca): Wi

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk

6. Liczba etatéw obslugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 26 568, 486,00

w 2lotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposdhb Kategoria .
Dziat | Rozdzial| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 PWSWF 568.487z4 26.568.48721 | 26.568.486z4 100
Razem rozdziat PWSWF | 568.487zt | 26.568.487zi | 26.568.486zt | 100
Razem dziat PWSWF | 568.487zt | 26.568.487zt | 26.568.48621 | 100
OGOLEM PWSWF | 568.487zt | 26.568.487zt | 26.568.486zt | 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: DTS Katowice ~ Gliwice. Srodki z rezerwy subwencji
ogodlnej przekazane przez Ministra Finansow.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miermnikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt, 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Roboty zgodne z planem na 2007 rok.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisac i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Nie dotyczy

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Srodki dotacii celowej dla realizacji przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego zadania finansowanego
przez budzet pafstwa z rezerwy subwenciji ogéinej. Srodki wydatkowane przez DTS S.A., zgodnie
z Preliminarzem Rzeczowo — Finansowym na budowe Drogowej Trasy Srednicowej w roku 2007.
Na realizacje zadania przekazano srodki w wysokosci: 568.486zf + 26.000.000zf =
26.568.486zf

AS02 200y,

(data i podpis osoby pdpowiedzialnej)

NATZCLNIE Y
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ORE Lol ivighy
(data i podpis Naczelnika Wydzialu)



KARTA ZADANIA NR WI/WI/25/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Przebudowa skrzyzowania Alei Korfantego z ulicg Bruno i Mielzyriskiego

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk

8. Liczba etatow obslugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 3 590 873,26

w zlotych
) Kat . Plan na Pian po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § SPDSOb_ @ ego.na 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania Zadania

wg uchwaly 31.12.07 ., 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 80015 | 605 GWSWF 1700 000 2022 026 1899 873,26 93,2
600 | 60015 | 605 3 PBPWF 0 1691 000 1691000 100
Razem rozdziat 1700 000 3713026 | 359087326 | 977
Razem dziat 1700000 | 3713026 | 359087326 | 971
OGOLEM 1700 000 3713026 | 3590873,26 | 97,1

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw {opisa¢ zmiany
dotyczace kwot Zawartych w tabeli).

a) Od poczatku roku realizacja zadania przebiegata w ramach WI/IK/25/07 Zadanie zostato
przekazane do realizacji do Wydziatu Ihwestycji i otrzymalo symbol WIMI/25/07.
Poczatkowa wartosé zadania wynaosila 1.700.000,-z4.

b) Zarzadzeniem nr 363/WBU/2007 z dnia 22.06.2007 rok zmieniono warto$¢ zadania o
1.691.000,- 4.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegoinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego).

a) Przeprowadzono procedurg przetargows na wylonienie wykonawcy robét. Wyloniono
wykonawce oraz spisano z nim umowe.

b) Zostat wyloniony wykonawca nadzoru inwestorskiego i spisano z nim umowe,

¢) Zrealizowano zadanie w okresie sierpien — grudzien 2007 r.

Wykonany zakres prac:

a. Roboty przygotowawcze rozbigrkowe,

k. Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowsa 5408 m?,
¢. Wykonanie nawierzchni jchodnikéw wraz z podbudowsg 1448 m?,
d. Ulozenie kraweznikéw i obrzezy wraz z podbudowsg 2146 mb,
e. Wykonanie zabezpieczenia istniejacych gazociagow

f. Przebudowa kanalizacji deszczowej,

9. Przebudowa kanalizacji teletechniczne;,

h. Przebudowa o$wietlenia ulicznego,

i. Wykonanie docelowej organizacji ruchu,

j- Nasadzenie krzewow 8578 szt.

10. Nie wykonany zakres fzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajgcych

z karty zadania (opisaé i
zawartymi w pkt. 5 charaktery

Nie dotyczy.

podac¢ przyczyny nie wykonania zgodni
styki zadania inwestycyjnego).

€ Z wyszczegdlnieniami



11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Z uwagi na opdznienie w spisaniu umowy na finansowanie inwestycji przez Sigski Urzad
Wojewddzki nalezato przejéciowo zapewnié pelne finansowanie zadania.
Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVII1/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie bedzie
realizowanie z rachunku niewygasajgcy wydatek 2008 w wysokosci 15 000 zl w zakresie
dodatkowych oplat za zmiang trasy autobuséw KZK GOP.

; LRIEYE Loidzivishi
(ggta i podpis osoby odpowiedzidinej) (data i podpis Naczeinika Wydziatu)

)
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KARTA ZADANIA NR WUIK/56/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

Nazwa zadania: Przebudowa mostu nad rzeka Bytomka w ciagu ul. Trocera w Zabrzu.

Rodzaj zadania inwestycyjnego™:INW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Jednostka realizujgca):IK
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
6. Liczba etatow obsjugujgcych zadanie: 3
7. Poniesione wydatki:0
w zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
- . Sposbdb Kategoria .
Dzial | Rozdzial| § . 01.01.2007r. na za wykonania
finansowania zadania
wyg uchwaly 31.12.2007r. 31.12.2007r. (8:7)
1 2 3 5 6 7 8 9
600 | 60016 | 605 GWSWF 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Razem rozdziat GWSWF 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Razem dziat GWSWF 200 000,00 0,00 0,00 0,00
OGOLEM GWSWF 200 000,00 0,00 0,00 0,00
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany

10.

11.

dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Zrezygnowano z realizaciji zadania.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z Kkarty
zadania (opis).
Nie dotyczy.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresoéw wynikajgcych z karty
zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania).

- dokumentacja projektowa

- przebudowa obiektu

- przyczyna nie wykonania ~ brak wystarczajacych srodkoéw na wykonanie projektu

przebudowy

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Ze wzgledu na koszt dokumentacii przekraczajacy kwote Zaplanowanych srod6w, zrezygnowano
z realizacji zadania.

Naczelnik Wyggiatu
102 2008....... T int-Gdgdrz Janeckd

(data | podpis osoby/bdpowiedzialnej)

A

CLEEWYD ALY
........ 6. 010%,;
. ) R Lodeoh:
(data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI1/82/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: BUDOWA ZABRZANSKIEJ SZEROKOPASMOWE. SIECI SWIATLOWODOWEJ
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™iNW
3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent Srodkow/Jednostka realizujaca). Wi

4, Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ireneusz Pawlik
6. Liczba etatow obstugujgcych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 31 800
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposob Kategoria )
Dzial | Rozdziat| § ) , 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaty 31.12.07 31.12.07r. (8:7)
i 2 3 4 5 5 7 B8 9
600 | 60095 | 605 PWSWF 0 200 000 31800 15,9
Razem rozdziat PWSWF 0 200 000 31 800 15,9
Razem dzial PWSWF 0 200 000 31 800 15,9
OGOLEM PWSWF 0 200 000 31 800 15,9

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzone w trakcie roku z zakresem rzeczowym: Wykonanie koncepcii i projektu
technicznego budowy sieci szerokopasmowej.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

- koncepcja Budowy Zabrzariskiej Szerokopasmowej Sieci Swiatlowodowe;j.
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych

z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegoinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- projekt techniczny

11. Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.

Projekt techniczny zostanie wykonany po ustaleniu zasad i mozliwosci dofinansowania
zadania.

Inspektor -
NAULELH TR WYDZIALU

..... RHEOL%..... 4

¥

“Kayiiders Ladzinski

(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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JOFGN/Gmina Miasta Zabrze

KARTA ZADANIA NR WI/JOFGN/85/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Za 2007 rok
1. Nazwa zadania: Infrastruktura sieciowa
2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca): GMZ/JOFGN
3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butynski
5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
6. Poniesione wydatki: 179.310,05 zt
w Ziotych
; Plan na Plan po %
Dziat | Rozdziat | § ﬁnailps%Sve:nia I-(;tgaggga 01.01.2007r. | zmianach na Wykonanie za | wykonania
wg uchwaly | 31.12.2007r. | 31.12.2007r. {8:7)
2 3 4 5 6 7 8 9
700 | 70004 |605 0 GWSWF 0,00 179.350,00 179.310,05] 99,98 %
Razem rozdziat X 0,00 179.350,00 179.310,05| 99,98 %
Razem dziat X 0,00 179.350,00 179.310,05| 99,98 %
OGOLEM X 0,00 179.350,00 179.310,05| 99,98%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Powyzsze zadanie zostalo utworzone na wniosek Jednostki, z przeznaczeniem na wykonanie
sieci teleinformatycznych w pomieszczeniach Jednostki (Targowa 2 oraz POM-y).
Pismem - sygn. akt : 388/\WBU/2007 z dnia 29.06.2007r. przeniesiono z zadania Nr JOFGN/03/07
na niniejsze zadanie, srodki finansowe w kwocie 157.000,- z,
W dniu 19.09.2007r. pismem sygn. akt : 606/\WWBU/2007 zwiekszono budzet zadania o Kolejne
20.000,- zt z przeznaczeniem na utworzenie sieci teleinformatycznej w kolejnym Punkcie Obslugi
Mieszkaricow.
W dniu 19.11.2007r. pismem sygn. akt : 737AWBU/2007 po raz kolejny zwiekszono budzet
zadania o kwote 2.350, - zt.
W wyniku powyzszych zmian, Jaczna kwota $rodkéw finansowych, przeznaczonych na zadanie
wyniosta 179.350,- zi.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych z karty
zadania (opis).
Poniesione wydatki to zakup ustug wykonania i podtaczenia sieci teleinformatycznej w siedzibie
Jednostki oraz w Punktach Obsiugi Mieszkancow, polozonych na terenie Zabrza.

Kwota wydatku odpowiada catosci wydatkow, przewidzianych do poniesienia w tym roku. .
ks

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych z karty
zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania). Brak.

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania. Brak.

g NACZULNIY iy LA

\2% Q/f‘ l@@g’r ﬁw(‘g:) o o 8- ord 200 g mnz, Lo ik
"""""""""""""""" P ?",‘!"_?"';’;"' VLR LEY B "":" - _l--l-.---..---:---.--.y-u-----..--|.---o...--.: b errmey
(data i podpis osob odp8 p%’f&#gif;g{}lmydziam(%ata i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR: WU/GG/07/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania: Wykupy terenéw

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW

za 2007 rok

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie: Wydziat Inwestycji / Wydziat Gospodarki Gruntami

4.  Osoba koordynujaca zadanie: Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Stawomir Labedz / Jaroslaw Wieszolek

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: tacznie 2

7. Poniesione wydatki: w zlotych
Plan po zmianach Wykonanie
Kategoria Plan na na za %
Dzial | Rozdzial | § Spostb 5o 01.01.2007r. wykonania
finansowania zadania 31.12.2007r. 01.01.2007:.
wg uchwaly (8:7)
31.12,.2007r.
1 2 3 5 6 7 8 9
700 | 70005 | 605 0 GWSWF 3.300.000 1.847.697 99.756,13 5,40
801 | 80140 | 605 0 PWSWF 0 510.000 0,00 0,00
Razem rozdziat 3.300.000 2.357.697 99.756,13 423
Razem dziat 3.300.000 2.357.697 99.756,13 4,23
OGOLEM 3.300.000 2.357.697 99,756,13 4,23

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany dotyczace kwot
zawartych w tabeli ).

Zmiany w zadaniu nastapily zgodnie z:

zarzadzeniem nr 251/BF/2007 z dnia 17.05.2007 roku Prezydenta Miasta Zabrze w zwiazku
z przesunigciem srodkéw w kwocie 5.011,00 zt na nowoutworzone zadanie biezace GG/04/07 -
dzierzawa gruntu od PKP S.A. w rejonie osiedla ,,Jodlowa”,

zarzadzeniem nr 269/BF/2007 z dnia 24.05.2007 roku Prezydenta Miasta Zabrze — z dziahu 801
rozdzial 80140 § 605 kat. zad. PWSWF z niewygasajacego wydatku 2007 z kwoty 1.210.000,00
zt nastapito przeniesienie S$rodkéw finansowych w zwiazku z planowanym nabyciem
nieruchomosci dla potrzeb Centrum Ksztafcenia Praktycznego.

423/WBU/2007 z dnia 06.07.2007 r. — urealnienie planu wydatkéw na zadanie pn ., Wykupy
terenow”, uzyskanie wolnych $rodkéw w kwocie 1.000.000,00 zt i przesunigcie na zadanie
Wi/WI1/02/05 pn ,, Budowa ekrandw akustycznych”,

423/WBU/2007 z dnia 06.07.2007 r. - urealnienie planu wydatkéw na zadanie pn ,, Wykupy
teren6w”, uzyskanie wolnych srodkéw w kwocie 700.000,00 z! i przesuniecie na zadanie
WI/W1/73/07 pn ,, Budowa obiektéw rekreacyjnych osiedlowo-szkoleniowych”,

na podstawie uchwaly Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XV/181/07 z dnia 15.10.2607 r. —
przesunigto srodki w kwocie 700.000,00 zt dziatu 801 rozdzial 80140 § 605 kat zad. PWSWF na
dzial 700 rozdziat 70005 § 605 kat zad. GWSWF w zwiazku z planowanym nabyciem na rzecz
Gminy Migjskiej Zabrze wiezy cisnief przy ul. Zamoyskiego 2.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty zadania:

1. Wykupy terendéw na realizacjg inwestycji pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-§ciekowej na terenie miasta
Zabrze”: ul. Tyska — dz. nr 3864/3320 pow. 24 m’.

Poniesiono oplaty za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i

prawnej celem przygotowania

nieruchomosci do nabycia.
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3. Wykupy terenéw na realizacje inwestycji pn. ,,Przedhuzenie ul. Pifsudskiego™ ul. Grunwaldzkiej 75,
udzial 8/720 cz. w prawie wlasnosm nieruchomosci zabudowanej skladajacej si¢ z dziatek nr 3806/208
i 2658/208 o facznej pow. 7539 m’.

Poza wyplata ceny sprzedazy poniesiono oplaty notarialne i sadowe oraz za wykonanie dokumentacji
geodezyjnej i prawnej celem przygotowania nieruchomosci do nabycia.

4, Nabycie do gminnego zasobu praw do meruchomosm ul. Skarbnika 10 — dz. nr 654/35 o pow. 802 m’;

ul. Bogustawskiego — dz. nr 304/226 o pow. 110 m?; ul. Czo%glstow dz. nr 3218/129 o pow. 16 m’; ul
Wolnodci — dz. nr 2229/161 o pow. 334 m’; ul. Rogozmcka i ul. Malinowa — dz. 3972/332 0 POW. 49 m’;

Aleja W. Korfantego — dz nr2131/52 o pow. 23 m” i dz. nr 2132/52 0 pow 40 m?; ul. Szafarczyka — dz
nr 789/7 o pow. 8363 m’; ul. Lowwka — dz. nr 1577/88 o pow. 378 m’; ul. Badestmusa i ul..Lowicka —
dz. nr 1589/97 o pow. 431 m?; ul. Zmudy 2/5 — dz. nr 721/29 o pow. 36040 m?; u] K. Miarki — dz. nr
1821/106 i 1822/106 0 pOw. 449 m’; ul. me1arzy dz. nr 878/30 o pow. 22361 m?; ul. Wandy — dz. nr
611/48, 666/48, 669/48 i 667/48 0 pow. 1092 m’ 668/48 o pow. 113 m?; ul, 3 Maja 91 - dz nr 1574/71,
1575/71 1 1576/71 o pow. 6536 m?; ul. Bytomska - dz. nr 729/28 1668/28 o pow. 6524 m ; Podlesna 1/1
—dz. nr 974/78 o pow. 545 m” ( udZIai 22/100 ); ul. Gdatiska — dz. nr 1422/5 o pow. 302 m%

Poza wyptata zobowiazan wobec zbywajacych prawa majatkowe, ktére powstaly z tytu{u zawarcia umow
(w przypadku ustalenia pienigznej formy rozliczenia), poniesiono: oplaty notarialne i sadowe oraz za
wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczace dokonanych, badZ przygotowywanych przez Gming
czynnosei prawnych.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykenania).

2. Wykupy terendw na realizacje inwestycji pn. ,Budowa ul. Nowopaderewskiego”. Przesunigcie
terminu realizacji zadania nastapilo w zwiazku z wejsciem w zycie przepiséw dotyczacych
szczegolnego trybu przeprowadzania inwestycji drogowych.

6. Zakup nieruchomoéci dla Centrum Ksztatcenia Praktycznego w 2007 r. nie zostal zrealizowany w
zwiazku ze zmiang lokalizacji dziatalnoéci Centrum.

Niski stopien wykonania zadania wynika przede wszystkim z niemoznoéci nabycia w 2007 r.
nieruchomosei pol. przy ul. Zamoyskiego 2 (wieza cisnien) oraz trudno$ci w finalizacji sprawy
przejecia praw nieruchomoscei pot. przy ul. Brysza 4.

Poza tym, cze$¢ transakcji dot. pozyskiwania do gminnego zasobu praw do nieruchomosci,
odbyla si¢ w zamian za zaleglosci podatkowe wobec Gminy badZ poprzez zamiany lub darowizny.

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak

KITROWHNIR ¢ EFERATU
Je. o oY%
sk [Winigreha
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(data i podpis osoby o igdzialnej} (data | podpisDlaczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/ZN/08/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

S-1w

za rok 2007
1. Nazwa zadania: Budownictwo mieszkaniowe TBS
2. Rodza] zadania inwestycyjnego®: INW — Inwestycje nowe - wlasne
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie: Wydziat Inwestycji
4. Osoba koordynujaca zadanie: Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wylezol
6. Liczba etatow obslugujgcych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki:
w ztotych
. . Sposob Kategoria | Plan na 01.01.07 r. | Plan po zmianach na Wykonanie za % .
Dziat | Rozazial | § \finanso-| *z gania wg uchwaly 31.12.07 1. 31.42.07r. wykonania
2 3 4 5 6 7 8 )
700 70021] 601 GCWSWF 2 000 000 1 500 000 1 500 000,00 100
Razem rozdziat 2 000 000 1 500 000 1 500 000,00 100
Razem dziat 2 000 000 1500 000 1 500 000,00
OGOLEM 2 000 000 1 500 000, 1 500 000,00 100
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu.

10.

1.

W trakcie roku budZetowego dokonano zmniejszenia planowanych wydatkéw na budownictwo

mieszkaniowe TBS

Z planowanych na dzien 01.01.2007 r. wydatkéw w wysokosci 2.000.000 zt pozostawiono
do realizacji kwote 1.500,000 zl.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdéw wynikajacych z karty

Zadania.

Zadanie (w stosunku do planu po dokonanych zmianach) wykonano w 100 %.
Dokonano zwigkszenia udzialow Gminy Miejskiej Zabrze w Miedzygminnym Towarzystwie
Budownictwa Spofecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowskich Gérach na nastepujace zadania:

a) realizacje budowy |l etapu budownictwa na os. Janika,
b) opracowanie dokumentacji projektowej dla zespolu budynkéw przy ul, Zywieckiej.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty

Zadania.
Brak

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak

p.o. Naczelnik Yfdzialu

oW%é?z?a‘fﬁ ej}
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KARTA ZADANIA NR WIWI/76/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJINEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania: Zwigkszenie kapitatu Zarzadu Budynkow Komunalnych
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*;: WM
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): WI
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladziriski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 1 300 000
w ziotych
[ . Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. R Sposéb Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 1. 311207 r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
700 | 70095 | 601 0 GWSWF 0 1300 000 1 300 000 100
Razem rozdziat GWSWF 0 1 300 000 1300 000 100
Razem dziat GWSWF 0 1300 000 1300 000 100
OGOLEM GWSWF 0 1 300 000 1 300 000 100

10.

1.

(data i podpis Bdewy fapbwiedwmaicy

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang, planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Zgodnie z Uchwalg Nr VI/66/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2007 r. wyrazono zgode
na podwyzszenie kapitatu zakiadowego spoétki Zarzad Budynkéw Komunalnych w Zabrzu

Sp. z 0.0. 0 kwote 1 300 000,00 zt poprzez wniesienie wktadu pienigznego,

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisac zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zadanie zrealizowano.

Nie wykonany zakres Zeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych
Zkarty zadania (opisa¢ i podac przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag

NACZELNIK vy DZIALY

(data | podpis Naczelnika Wydziatu)

43-



KARTA ZADANIA NR WI/WII10/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

Nazwa zadania: Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi
4. Osoba koordynujgaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
6. Liczba etatow obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 1 559 580,34
w ziotych
. Plan po zmianach |  Wykonanie %
. ) Sposéb Kategoria Plan na 01.01.07r. )
Dziat | Rozdziai| § ) . na z2a wykonania
finansowania zadania wyg uchwaly
31.12.07 . 31.12.07 r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
700 | 70095 | 605 GWSWF 2.000.000,00 1.863.059,00 [ 1559 580,34 83,7
Razem rozdziat GWSWF | 2.000.000,00 1.863.059,00 | 1559580,34 | 837
Razem dziat GWSWF | 200000000 | 1.863.059,00 | 155058034 | 83,7
OGOLEM GWSWF | 2.000.000,00 | 1.863.059,00 | 15509580,34 | 837

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Poszerzono zakres prac o

a)

b)

c)

Budowa os$wietlenia zewnetrznego drogi dojazdowej do budynku zlokalizowanego w Zabrzu
przy ul. Wolnosci 235.

opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe dojazdu do garazu przy
ul. Roosevelta 37 i 39.

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej terenéw pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne w Zabrzu przy ul. Rogoznickiej — ul. Tyskiej oraz ul. Heweliusza — ul, Zonna.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego).

a)

¢)

Woykonanie kanalizacji deszczowe] w rejonie ul. Krakowskiej 94-110:

Zaktualizowano projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej. Po przystgpieniu  do
sporzadzenia materialow przetargowych stwierdzono, ze budynek lezy na terenie objetym
decyzjg o ochronie zabytkow nr A/1337/85 z dnia 25.05.1985 rok. Uzupelnienia gminnego
rejestru o ten wpis dokonano w dniu 09 sierpnia 2007 roku. Z uwagi na ten wpis oraz
zakonczenie w listopadzie roku 2007 waznosci dokumentu ZUD, w roku 2008 zostanie
wznowione postepowanie na opracowanie nowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét na terenie objetym
decyzjg o ochronie zabytkdw.

Budowa drogi do budynkéw mieszkalnych w rejonie ul. Krakowskiej 72-76;

Przeprowadzono dwa postgpowania przetargowe na wylonienie wykonawcy robét. Nie
wplynela zadna oferta na realizacje robét.

Budowa drogi do budynkéw mieszkalnych w rejonie_ul. Sikorskiego:

Z uwagi na sprzeciw wiascicieli jednej z dziatek, przez, ktére ma przebiegaé kanalizacja,
zawieszono postgpowanie na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jednak, po wplynigciu zgody od wiascicieli nieruchomosci na przeprowadzenie kanalizacji
przez ich teren, postepowanie ponownie wszczeto.
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d) Budowa oswietlenia Zewnetrznego drogj dojazdoweij do budynku Zlokalizowanego w Zabrzu
przy ul. Wolnosci 235:

Zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe nr 866/2007 z dnia 22.11.2007 rok.

€) Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe dojazdu do garazy prz
ul. Roosevelta 37 i 39:

Na realizacje projektu budowlanego zawarto umowe nr CRU/2375/2007 z dnia 19 pazdziernik
2007 rok. Z uwagi na sprzeciw mieszkancow Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Roosevelta 39
dotyczacy ustanowienia stuzebnosci drogi, w/w umowe rozwiazano za porozumieniem stron.
Porozumienie spisano w dniy 14 grudnia 2007 roku.

)  Wykonanie koncepcii pro ramowo-przestrzennej terenéw pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne w Zabrzu przy ul. Rogoznickiej — ul. Tyskiej oraz ul. Heweliusza — ul. Zonna.

Wykonano.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych
Z karty zadania (opisaé i podag przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami Zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

a) Nie wykonano kanalizacii deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej 94-110.

b) Nie wykonano drogi do budynkéw mieszkainych w rejonie ul. Krakowskisj 72-76:

Nie wykonano drogi do bud nkéw mieszkalnych w rejonie ul. Sikorskiego:

Nie wykonano os$wietienia Zewnetrznego_drogi_dojazdowe do budynku zlokalizowanego w

Zabrzu przy ul. Wolnosci 235,
e) Nie wykonano projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe dojazdu do garazy przy
ul. Roosevelta 37 i 39.

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIN/231/07 z dnia 28.12.2007 . zadanie

bedzie realizowanie z rachunkuy niewygasajacy wydatek 2008 w wysokosci 1500 000,00z
Glowny Sperighsta )
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(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziatu)
o f.. C9.2 9 @09/.



KARTA ZADANIA NR WI/WI/11/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

{data | podpis osoby oUpowie zigine))

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania; Modernizacja obiektéw na potrzeby dydaktyczno- edukacyjne Politechniki
Slaskiej

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): WI

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 1 773 495,40

w zlotych

. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

. . Sposdb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| § ) 01.01.07.r, na za wykonania
finansowanla zadania
wg uchwaly 31.12.07 r. 311207 ¢, (8:7)

2 3 4 5 6 7 8 9
700 | 70095 | 805 GWSWF 1745 000 1773 509 177349540 99 .9
Razem rozdziat GWSWF | 1745000 1773509 | 177349540 | 99 9
Razem dziat GWSWF | 1745000 1773509 | 177349540 | 99 9
OGOLEM GWSWF | 1745000 1773609 | 177349540 | 99 9

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania {opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Il Etap: Przygotowano dokumentacije projektowa dla ogtoszenia postepowania przetargowego. W
oparciu o tg dokumentacje przeprowadzono trzy postepowania przetargowe.
Wykonawcy nie wytoniono z uwagi na;
» w pierwszym postepowaniu nie wplyneta zadna oferta,
» w drugim postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekraczata okoto dwukrotnie
kwote, jaka Zamawiajacy mogt przeznaczyc na sfinansowanie zadania,
> W trzecim postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekraczata kwote, jaka
Zamawiajacy mégt przeznaczy¢ na sfinansowanie zadania,
Po przeprowadzeniu w/w postepowan ograniczono przedmiot zaméwienia | opracowano nows
dokumentacje techniczng dla realizacji Il etapu robét. W oparciu o ta dokumentacje ogtoszono
czwarte postepowanie, ktore uniewazniono, gdyz cena najkorzystniejszej oferty przekraczata
kwote, jaka Zamawiajacy mdgt przeznaczyé na sfinansowanie zadania, W postgpowaniu oferty
Ziozylo czterech Wykonawcow.
Il Etap: Przygotowano dokumentacje dla realizacji Il Etapu robét.

10. Nie wykonany zakres fzeczowy zadania w stosunku do miernikéw j zakreséw wynikajacych
Z karty zadania (opisa¢ i podaé¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegoinieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Nie wykonano robét budowlanych.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIIl/231/07 z dnia 28.1 2.2007 r. zadanie bedzie
realizowanie z rachunku niewygasajacy wydatek 2008 w wysokosci 1 756400 zt

NACZELNIE WYL ZIAE L
OF 62.08.
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KARTA ZADANIA NR Nr WI/WI/12/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK.

Nazwa zadania: Budownictwo zastepcze w ramach budowy drogowej Trasy Srednicowej

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca). WI

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kallik

6. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 0

w zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
) . Spostb Kategoria .
Dziat | Rozdzial | § A . 01.01.07r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 31.12.07 (8:7)

1 2 3 4 5 6 0 8 9
700 | 70095 | 605 0 GWSWF 2431513 0 0 0
Razem rozdziat GWSWF | 2431513 0 0 0
Razem dziat GWSWF | 2431513 0 0 0
OGOLEM GWSWF | 2431513 0 0 0

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania Zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisac zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Zmniejszenie planu na zadaniu pn.: Budownictwo zastepcze w ramach budowy Drogowej Trasy
Srednicowe]j zwigzane jest z dostosowaniem érodkéw finansowych do poziomu dochodéw — brak
dofinansowania.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- uzyskano pozwolenie na budows dla boisk rekreacyjno — sportowych dla osiedla
mieszkaniowego przy ul. Jodtowej,

- przygotowano i przekazano do DTS S.A. koricowe rozliczenie finansowe osiedla,

- przygotowano i przeprowadzono przeglady gwarancyjne dla:

a) I-go etapu ( 3-ci ostatni) w dniu 4.10.2007 r.

b) Il -go etapu ( 2-gi) w dniu 10.07.2007 r.,

¢} It -go etapu { 1-szy) w dniu 11.07.2007 r.,

d} IV-go etapu ( 2-gi) w dniu 5.10.2007 r.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i Zakreséw wynikajgcych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegoinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- obiektow sportowych,
- budowy 24 mieszkan,
- budowy 37 lokali ustugowych
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

- wykonanie obiektow sportowych nie bylo realizowane w zwigzku z brakiem Srodkéw
finansowych,

- W wyniku rozliczenia zadania , w zwigzku z brakiem srodkdw finansowych nie podjeto
przygotowan do budowy 24 mieszkan i 37 lokali ustugowych.

- dzierzawg terenu przejat Wydzial Gospodarki Gruntami. T

NACZEL Nk WYDZiAkL L
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KARTA ZADANIA NR WI/ZN/23/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

za rok 2007
1. Nazwa zadania: Modernizacja budynkéw komunalnych
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*; INW — Inwestycje nowe - wiasne
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie: Wydziat Inwestycji
4. Osoba koordynujaca zadanie: Kazimierz Ladziriski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wylezot
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 136 716,69 2!
w ziotych
Ose | Roxdat| 5 |tne| eseia | Pl pa 0107 | Pinposmianach | wptonniza |, %
wania (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 B 9
700 | 70095 | 605 0 [GWSWF 1250 000 150 000 136 716,69 91,1
Razem rozdziat 1250 000 150 000 136 716,68 91,1
Razem dziat 1250 000 150 000 136 716,69 91,1
OGOLEM 1250 000 150 000 136 716,69 91,1

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu.

W frakcie roku budzetowego dokonano zmniejszenia planowanych wydatkéw inwestycyjnych
na modernizacje budynkéw komunalnych z uwagi na przediuzajace si¢ procedury zwigzane
Z opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych na planowane do realizacji prace.

Z planowanych na dzien 01.01.2007 r. wydatkéw w wysokosci 1.250.000 zt pozostawiono
do realizacji kwotg 150.000 zt.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
Zadania.

Zadanie (w stosunku do planu po dokonanych zmianach) wykonano w 64 %. Poniesiono wydatki
na nastepujgce zadania:
a) budowa nowego przyigcza wodociggowego do budynku hali sportowej "Pogon” przy
ul. Wolnosci 408;
b) opracowanie inwentaryzagji budowlanych pod planowane termomodernizacje
budynkéw komunalnych potozonych przy:
- ul. 11 Listopada 110-112,
- ul. Krakowska 8-10-12,
- ul. Krakowska 78-80-82,
- ul. Gen. Andersa 2-4,
- ul. Znienskiej 13-15-17-19,
- ul. Ogoérka 3,
- ul. Ogérka 5,
- ul. Ogorka 7.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miermikéw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania.

Z uwagi na wstrzymanie planowanych termomodernizacji budynkéw komunalnych oraz
na przediuzajace sie procedury zwigzane z opracowywaniem dokumentacji projektowo-
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kosztorysowych na planowane do realizacji prace, nie wydatkowano wszystkich $rodkow
finansowych na zadaniu.

W zwigzku z przediuzajgcymi sig procedurami prawnymi zwiazanymi z realizacjg | etapu adaptacji
budynku przy ul. Hagera 4 {segment A), odstapiono w 2007 roku od |l etapu adaptacji wiw
budynku na budynek z lokalami socjalnymi.

Wystgpiono jednoczesnie o zatwierdzenie planowanych wydatkow (wg podpisanych umow)

do zaptaty w | kwartale 2008 roku, ktore nie wygasaja z koricem roku budzetowego.

Uchwala Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r. wyrazono zgode na zaptate w | kwartale 2008 roku

ze Srodkow niewygasajacych na ponizsze zadania:

- ul. Wolnosci 440 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe] na kompleksowg
wymiane stolarki okiennej w budynku przychodni zdrowia;

- ul. Sienkiewicza 28 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane
stolarki okienne] w budynku przychodni zdrowia;

- ul. Tarnopolska 80 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacje
instalacji wewnetrznej c.o. i kottowni w budynku przychodni zdrowia.

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak

0. Naczelnik ¥ydziala NACZEL NI WYDZIALU
26.01. 2098 ) : Set Lodzin
........................ it Wylssol LHEeto% . o ety Lodzinsk
{data i podpis o£gh¢ odpowiedzialne;j) (data i podpis Naczelnika WydZiatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/14/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Budowa cmentarza komunalnego etap |

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca). WI

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifiski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska

8. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 0

w ziotych
. Pian na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposab Kategoria )
Dzial |Rozdzial| § . 01.01.07r. na Za wykonania
finansowania zadania
wyg uchwaty 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
710 1 71035 | 805 GWSWEF 300 000 100 000 0 0
Razem rozdziat GWSWF | 300 000 100 000 0 0
Razem dziat GWSWF | 300 000 100 000 0 0
OGOLEM GWSWF | 300 000 100 000 0 0

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli)
Bez zmian

9. Woykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania {opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe na terenie objetym zadaniem, zrezygnowano z kontynuacji
umowy o prace projektowe.

10. Nie wykanany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajgcych
zkarty zadania (opisaé i podac przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Jw,
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag
NAGZELNIK WYDZIALL
) SIPDRTOR G- .
L8, P OB PGBy e T ot

(data i podpis osoby od

Iedriaing) o rota

(data i podpis Naczelnika Wydziafu)




MIEJSK! ZAKLAD KAPIELOWY
41-800 Zabrze, Pl Krakowski 10
tel. 271-12-96/97
iy
D 273528258 KARTA ZADANIA NR WINK/70/07 W1 M2k |0 0%
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Przebudowa budynku Miejskiego Zakladu Kapielowego w Zabrzu

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™ INW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent érodkow/Jednostka realizujgca): !Isﬁgﬂ,;ff.,.;_z JERIW ZABELL

* s Kamanalnel
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski E 25 §1Y. 2008

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 587 940,99

w ziotych

. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

. . Sposob Kategorta .
Dziat | Rozdziat| § . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaty 31.42.07r. 31.12.07r. 8.7

1 2 3 4 5 6 7 8 <]
710 | 71095 | 605 0 GWSWF 400 000 588 000 587 940,99 99,99
Razem rozdziat GWSWF 400 000 588 000 587 940,99 99,99
Razem dziat GWSWF 400 000 588 000 587 940,99 99,99
OGOLEM GWSWF 400 000 588 000 587 940,99 99,99

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiang planu wydatkdw (opisaé zmiany
dotyczgee kwot zawartych w tabeli).
W miesigcu wrzesniu 2007 r. dokonano przesunigcia kwoty zt: 12 000 z zadania inwestycyjnego
{ § 6050 ) na biezgce wydatki § 4270 - zakup i montaz drzwi ewakuacyjnych. Ponadto w miesigcu
pazdzierniku 2007 r. otrzymano kwote zi: 200 000 na dokumentacje projektows.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakresdw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Wykonano:

- audyt energetyczny - podstawowe zaftoZenia

- wymiane filtréw oraz pomp cyrkulacyjnych

- dokumentacje projektowg dotyczaca modernizacji MZK

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych
z karty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie wykonano zaplanowanege na sierpiedn 2007r. remontu natryskéw z uwagi na nie
wystarczajgca ilosc srodkow.

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Za wyjgtkiem nie wykonania remontu natryskéw, zrealizowano zaplanowane inwestycie

NACZELNIE WY LZIALL

Jastepca e Q S:Qz:.g@..ﬁ..?‘f?.z‘wﬂdzfﬁski

elnika WYdZia*u (data i podpis Naczelnika Wydzialu)

A T‘Qk wWilczek
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/24/08
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Przebudowa targowiska miejskiego

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca). WI

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska

6. Liczba etatow obstugujgcych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 0

w ztotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
i . Sposéb Kategoria .
Dzial | Rozdziat; § ) 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaty 31.12.07r. 31.12.07r., 8:7)

1 2 3 4 5 3 7 8 9
710 | 71095 | 605 0 GWSWF 400 000 50 000 0 0
Razem rozdziat GWSWF | 400000 50 000 0 0
Razem dziat GWSWF | 400 000 50 000 0 0
OGOLEM GWSWF | 400 000 50 000 0 0

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany

dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Przeniesiono 200 000 2z na nowo utworzone zadanie pn. Budowa zabrzanskiej
szerokopasmowej sieci Swiattowodowej oraz kwote 150000 zi. na przebudowe ukladéw
pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, zastosowania ochrony odgromowej stacji
energetycznych i budynku administracji wraz z zapleczem, zakup i montaz tablicy informacyinej
oraz modernizacje zaplecza obiektu stadionu im. Ernesta Pohla".

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegéinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ). :

Bez realizacji.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie wykonano dokumentacji projektowe;.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Z uwagi na prowadzone czynno$ci majace na celu wytonienie Inwestora zewnetrznego zadania
nie wszczeto procedury przetargowej dla dokumentacji techniczne;.

NACZEL NIk YYDZIALL
..... 08 62 Ogmﬁm terz Ladyiieh;

(data i podpis Naczelnika Wydzialu)



KARTA ZADANIA NR WI/WI/15/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCY.JNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: MODERNIZACJA BUDYNKOW URZEDU MIEJSKIEGO.

2. Rodzaj zadania inwestycyinego*: INW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca): WI.
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Kujawa
8. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 742 952,63
w zlotych
Katedoria Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat |Rozdziat| § | SPosob | "eede 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 g
750 | 75023 | 605 0 GWSWF 300 000 748 528 742 952,63 99,3
Razem rozdziat GWSWF | 300 000 748 528 742 952,63 99,3
Razem dzial GWSWF | 300 000 748 528 742 952,63 99,3
OGOLEM GWSWF | 300000 748 528 742 952,63 99,3
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiana planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
BEZ ZMIAN
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierikow i zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczeg6Inieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
a} OGLOSZONO | ROZSTRZYGNIETO PRZETARG NA WYKONANIE Il | Il ETAPU PRZEBUDOWY
BUDYNKU URZEDU STANU CYWILNEGO.
ZAKRES ROBOT Il ETAPU:
ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACYCH SCIAN | POSADZEK | DRZWI, ROBOTY TYNKOWE |
LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI, GIPSOWANIE SCIAN WRAZ Z MALOWANIEM SCIAN |
SUFITOW{324,50M2}, ROBOTY WOD. - KAN., MONTAZ COKOLIKOW | STIUKOW, ZAKUP
GASIENICOWEGO TRANSPORTERA SCHODOWEGO{1SZT}, MONTAZ KLIMATYZACJI, REMONT
INSTALACJ! ELEKTRYCZNEJ, POSADZK| Z DESZCZULEK{ PARKIET 194M2}
ZAKRES ROBOT Il ETAPU:
PLYTKOWANIE COKOLU | FILARKOW ZEWNETRZNYCH{85,39M2}, PRZEBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH{SZT. 2}, WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA Z CEGLY KLINKIEROWEJ ORAZ
MONTAZ ISTNIEJACYCH PRZESEL STALOWYCH({ 66,46M2}, WYKONANIE PARKINGU Z KOSTKI
BRUKOWEJ{ 125M2}. REALIZACJE [l | Il ETAPU WYKONANO ZGODNIE Z ROZSTRZYGNIETYM
PRZETARGIEM W TERMINACH PODANYCH W ZAWARTYCH UMOWACH. .
b) W ZAKRESIE PRZBUDOWY BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO PRZY UL, POWSTANCOW
WYKONANO PRZEBUDOWE TABLICY ROZDZIELNI GELOWNELJ.
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych

11.

iy
1502 08 AEkTo

.................z,z:e\l.u-u: ........
(data i podpis osoby og’ i

zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

REMONT KAPITALNY BUDYNKU UM ZABRZE PRZY UL. POWSTANCOW SL. 5-7

DOSTOSOWANIE DO ZALECEN BHP | PRZEPISGW P.POZ.

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie
bedzie realizowanie z rachunku niewygasajacy wydatek 2008 w wysokosci 400 000,00 z}

53-




KARTA ZADANIA NR Nr WI/OR/M6/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania:
Zakupy inwestycyjne UM
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™:
ZNW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkdéw/Jednostka realizujgca):
OR
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu):
Kazimierz Ladzifski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Ewa Stawska
6. Liczba etatow obstugujgcych zadanie:
1,0
7. Poniesione wydatki: <44—-4-06
w ziotych
. Flan na Plan po zmianach Wykonanie %
i i Sposdb Kategoria i
Dzial | Rozdzial| § ‘ ) . 01.01.2007 r. na Na wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.2007 r. 31.12.2007 r. (8:7)
1 2 3 4 5 8 7 8 9
750 | 75023 | 606 0 GWSWFE 1100 000,00 | 148 380,00 94 153,50 63 %
Razem rozdziat 1100 000,00 | 149380,00 | 94 153,50 63 %
Razem dziat 1100 000,00 | 149380,00 | 94 153,50 63 %
OGOLEM 1 100 000,00 | 149 380,00 94 153,50 63 %
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiang planu wydatkoéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
¢ Utworzono nowe zadania:
WIANIN/78/07 — Rozwdj Systemu Informatycznego UM Zabrze,
WI/OR/M6/07 — Zakupy inwestycyjne U.M,
w zwigzku z zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM — powstaniem Wydziatu Informatyki.
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

» Zakupiono powielacz cyfrowy na potrzeby Urzedu Miejskiego i zainstalowano w centrum
kserograficznym,

s Zakupiong automat do kawy Royal Cappuccino na potrzeby sekretariatu Prezydenta.

10. Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

e Podjeto decyzje zakupu powielacza cyfrowego =zamiast planowanej wczesniej
kserokopiarki celem optymalizacji kosztéw wykonywania drukéw, co spowodowalo
powstanie oszczednosci finansowych.

11. Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

s W zwigzku z przejsciem na emeryture Pani Ewy Stawskiej osoba pelniacg obowigzki
zostat Pan Romuald Rymaszewski 1j. od 23 sierpnia do 2 grudnia 2007 r.

NAC 2k )
97 on.0% ACZELN] YDZ,ALU

.................. ~ " ﬂrﬂmi'éi‘z'Ladziﬁski
(data i podpis Naczelnika Wydzialu}
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KARTA ZADANIA NR WI/WIN/78/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJIJNEGO

D -

za rok 2007

Nazwa zadania: Rozwdéj systemu informatycznego UM Zabrze
Rodzaj zadania inwestycyjnego: ZKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodk6w/Jednostka realizujaca):

Wydziat Informatyki
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jozef Strozik
6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 933249
Dzial | Rozdziat § Sposéb Kategoria| Planna Plan po Wykonanie %
finansowania | zadania | 01.01.2007 | zmianach | za rok 2007 wykona
wg uchwaty na nia
31.12.2007 (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
750 75023 606 0 GWSWF 0 1021 620 973219 95,3

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé
zmiany dotyczace kwot zawartych w tabeli)

Zmiany w planie wydatkow inwestycyjnych zwiazane sg 7 dodatkowym zakupem sprzetu
komputerowego.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw
wynikajacych z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z
wyszczeg6lnieniami zawartymi w pkt 5 zadania inwestycyjnego)

Wazniejsze wydatki inwestycyjne w zakresie informatyki zrealizowane w 2007 roku
(§606) to zakupy:

- 2 serwerow ushug terminalowych,

- serwera bramy internetowej,

- serwera kontrolera domeny internetowej,

- serwera aplikacji na platformie VMware,

- stacji roboczych do pracy z Systemem Informacji o Terenie,




- komputeréw wraz z oprogramowaniem podstawowym i narzedziowym oraz urzadzeniami
peryferyjnymi,

- terminali z urzadzeniami peryferyjnymi,
- przenos$nego sprzgtu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- systemu monitoringu w sali obstugi interesantow i sali z kasami,

- systemu NE 640 do drukowania numeréw rejestracyjnych na nalepkach
kontrolnych,

- klimatyzatora dla serwerowni,

- zasilacza awaryjnego dla szafy serwerdw,

- urzadzen aktywnych dla USC,

- licencji dla programdéw obstugujacych pracg podstawowej sieci komputerowej Urzedu,

- licencji dla podsysteméw SOE i SKARB systemu OTAGO,

- licencji ORACLE,

- oprogramowania dla Systemu Informacji o Terenie.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miemikéw 1 zakresow
wynikajacych z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie
7 wyszcezegolnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego) —
nie dotyczy

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania — brak

NACZELNI WYDZIALY J6 rézik

04]

.................................... ST ey [ 7o on
z Ladzirishi (data i podpis Naczelnika Wydziatu

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)



KARTA ZADANIA NR WI/Wi/28/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

za rok 2007
1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji
samorzadowej
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): W!
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk; Marian Stachniak
6. Liczba etatow obslugujacych zadanie:2
7. Poniesione wydatki; 481 400,55
w Ziotych
Kateqari Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § Spossb go'na 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
750 | 75095 [ 605 0 GWSWF 2 500 000 481 401 481 400,55 100
Razem rozdziat GWSWF | 2500000 481 401 481 400,55 100
Razem dziat GWSWF | 2500 000 481 401 481 400,55 100
OGOLEM GWSWF | 2500000 481 401 481 400,55 100
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdInieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano wymiang pokrycia dachu oraz izolacje pionowa $cian budynku wraz z odwodnieniem.
Zaktualizowano Program Funkcjonalno — tJzytkowy dla budynku przeznaczonego dla potrzeb
administracji samorzadowej oraz Centrum Zarzadzania Kryzysowego.
Ogtoszono postgpowanie przetargowe na wylonienie wykonawcy projektu przebudowy budynku
wraz z Salg Sesyjng Rady Miejskiej. Umowa zostata zawarta w styczniu 2008 roku.
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczeg6inieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano projektu modernizacji budynku, nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
robét budolwanych,
11, Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
OpoZnienie w opracowaniu projektu modernizacji obiektu wynika z faktu, ze zmieniono koncepcje
przeznaczenia budynku.
Na mocy decyzji Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw budynek zostat wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem A/214/07 z dnia 08 pazdziernik 2007 rok.
Gléwny Specjaksta
mgr inz. Rysz 1 Malezyk o
NACZLLNIE YDZIALL
of 02. 2oy 08 ¢t o8,
.......................................................................... T oy s S
{data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wyé?igﬂf adztiski
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e KARTA ZADANIA NR WI/ZKOL/73/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCY.JNEGO
ZA 2007
1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Komendy Policji w Zabrzu
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZND
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca). ZKOL
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jakub Kurasiewicz
6. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1
7. Poniesicne wydatki: 304 368,40
w Ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
i . Sposbb Kategona .
Dzial | Rozdziat| § ) . 01.01.07r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r, 311207 8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
754 | 75407 | 617 0 PKSWF 316 000 316 000 304 368,40 98,3
Razem rozdziat PKSWF 316 000 316 000 304 368,40 96.3
Razem dziat PKSWF 316 000 316 000 304 368,40 96,3
OGOLEM PKSWF 316 000 316 000 304 368,40 96,3
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Zakupiono:
a.4 pojazdy oznakowane
b.2 pojazdy nieoznakowane
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych
zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Realizacja zgodnie z pltanem
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak uwag

{data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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ZA 2007 ROK

KARTA ZADANIA NR WIKMPSP/72/07
SPREWOZBANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJINEGO

1. Nazwa zadania: zakup sprzetu i wyposazenia dla Komendy Miejskiej Paiistwowej Strazy Pozarne;j.
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego: zakup sprzgtu i wyposazenia
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie: Straz Pozarna
4. Osoba koordynujgca zadanie: st. bryg. mgr inz. Jacek Kycia
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: st. bryg. mgr inz. Jacek Kycia
6. Liczba etatéw obslugujacych zadanie: 103
7. Poniesione wydatki:
Plan po Wykonanie %
Dzial | Rozdzial § Sposéb Kategoria Plan na zmianach za wykonania
finansowania Zadania 01.01.20067 na 31.12.2007 8:7)
wg uchwaly 31.12.2007
1 2 3 4 5 5 7 8 9
754 75411 606 0 GWSWF 60000 36552 36 551,14 100
Razem rozdzial 75411 60 000 36 552 36 551,14 100
Razem rozdzial 75411 GWSWF 60 000 36552 36 551,14 100
Razem dziaf 754 GWSWF 60 000 36552 36 551,14 100
Razem rozdzial 75411 GWSWF 60 000 36 552 36 551,14 100
Razem dzial 754 GWSWF 60 000 36 552 36551,14 100
OGOLEM

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw ( opisa¢ zmiany

dotyczacych kwot zawartych w tabeli): w ciagu I pélrocza 2007 roku dokonano zmian w nazwie zadania

inwestycyjnego nie zmieniajac planu wydatkéw inwestycyjnych. W drugim pétroczu 2007 roku dokonano

zmiany nazwy zadania oraz korekt w planie wydatkéw, ktére zwiazane byly z wycofaniem si¢ z zakupu

samochodu operacyjnego. Plan wydatkow inwestycyjnych zmniejszono do kwoty 36 552 zlotych.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty

zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp. Opis dotyczgcy zakresu rzeczowego Miernik zakresu Planowana ilosé Wrykonana ilo§é
rZeczowego
L. Zakup samochodu operacyjnego, specjalnego tj.
spelniajacego wymagania przepiséw odnosnie
samochodu uprzywilejowanego w ruch poprzez
odpowiednie oznakowanie numerami
operacyjnymi KM PSP w Zabrzu oraz Sztuk 0
wyposazonego w sygnaly $wietlno - dZwickowe
i radiotelefon przewoZny.
2. Zakup maszyny czyszczacej Sztuk 1
3. Goracowodne urzadzenie cisnieniowe HDS Sztuk 1
798C (Karcher)
4. Program finansowo-ksiggowy FK Sztuk I
Detektor pradu HOT STICK Sztuk 1
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6. Pilarka STIHL MS 650 Sztuk 1 1
7. Podwojne zwijadlo DSH 2x20 wraz z wezami Sztuk 1 |

wysokocisnieniowymi do urzadzenia Lukas

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdw wynikajacych z karty
zadania. Zakupu samochodu operacyjnego nie zrealizowano, bowiem pod koniec 2006 roku Urzad Miasta

Zabrze przekazal nam nieodplatnie samochod osobowy Vectra, ktéry po odpowiednim oznakowaniu oraz

wyposazeniu w sygnaly $wictlno-dzwigkowe i radiotelefon przewozny stuzy jako samochod operagyjny

-~

KM PSP w Zabrzu.

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak GLOWNY KSIEGOWY T MIT S K]

N / pHirazy PoZzamsj
17 51y, 200 o] j
............ ogn.. Bertedyita Kaziel .. A ‘
(data i podpis osoby sporzadzajacej). Pogints ;l}%a}ata)r foals 4
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KARTA ZADANIA NR WIWI/40/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJ! ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: BUDOWA GARAZU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MAKOSZOWACH

2, Rodzaj zadania inwestycyjnego™: INW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): WI.

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Kujawa

8. Liczba etatéw obslugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 39 684,18

w Zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposdb Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § . . 01.01.07.r. na zZa wykonania
finansowania Zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 311207 r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 8
754 | 75412 | 605 0 GWSWF 250 000 50 000 39 684,18 79,3
Razem rozdziat GWSWF | 250000 50 000 39 684,18 79,3
Razem dzial GWSWF | 250000 50 000 39684,18 79,3
OGOLEM GWSWF | 250 000 50 000 39 684,18 79,3

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
BEZ ZMIAN,

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisac¢ zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

WYKONANO DOKUMENTACJE TEGHNICZNA 1 ORZYMANO POZWOLENIE NA BUDOWE Z
WYDZIALU BUDOWNICTWA Z DNIA 18.12.2007 R.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych
zkarty zadania (opisaé i podaé¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszcezegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

ZE WZGLEGU NA DLUGI OKRES POZYSKIWANIA DECYZJI LOKALIZACYJNEJ, WYDLUZYL SIE
TERMIN WYKONANIA DOKUMENTAGJI | ROZPOCZECIA REALIZACJ) BUDOWY GARAZU.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
BEZ UWAG.
INSPEKTOR
070108 WwOre
tnz. Klzbietq Kujowa
{data i podpis osoby odpowisdzialnej) (data i podﬁ%ﬁ’u@iﬂj@,@gdz}am) "
.11, ,,g"js )
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SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZCJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

Nazwa zadania: Zakup SPRZETU P.POZAROWEGO DLA POTRZEB OSP

I
|
b
|
i
!

1.
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego : ZNW
3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie: Wydzial Spraw Obywatelskich.
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Magdalena Lesnicka
6. Liczba etatow obstugujaca zadanie: 0,1
7. Poniesione wydatki:
Plan na Plgn po Wykonanie 0
. . Sposéb | Kategoria| 01,01,2007 | Z™anach za n
Dziat| Rozdziat| §. i . doni ok na 1 p6t wykonania
inansowania | zadania | rokuwg. | 4455044 | 1 potrocze (8:7)
uchwaty ; 2007 rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9
754 | 75412 16060 0 GWSWF 0,00 | 5.136,00 5.136,00 100 %
Razem rozdziat 0,00 5.136,00 5.136,00 100 %
Razem dzial 0,00 | 5.136,00 5.136,00 100 %
OGOLEM : 0,00 | 5.136,00 5.136,00 100 %

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiana planu wydatkow
Stworzenie nowego zadania poprzez zwigkszenie srodkéw finansowych o kwotg
5.136,00 na wniosek Zarzadu Ochotniczej Strazy Pozarnej Zabrze Makoszowy

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw wynikajacych z

karty zadania .

Zakupiono specjalistyczna drabing pozarnicza dla potrzeb jednostki OSP Makoszowy
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow
wynikajacych z karty zadania
Nie dotyczy
11. Uwagi dotyczace realizacji zadania .
Brak uwag

NACZELNIK WYDZIALU

09.01.2008 r. 09.01.2008 r.

(data i podpis NaczelnrhangldEiaMDCh 1Sk1

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
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KARTA ZADANIA NR WI/'WI/18/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

1. Nazwa zadania: Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Centrum Zarzadzania
Kryzysowego.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 12 907,60
w ziotych
) Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposéb Kategoria '
Dziat | Rozdzial | § ) . 01.01.07r, na za wykonania
finanscwania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7}
1 2 3 4 5 8 7 8 9
754 | 75414 | 805 0 PKSWF 659 000 13 000 12 907,60 99,3
Razem rozdziat PKSWF 659 000 13 000 12 907,60 99,3
Razem dziat PKSWF 659 000 13 000 12 907,60 99,3
OGOLEM PKSWF 659 000 13 000 12 907,60 99,3

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania Zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisac Zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabeti).

Bez zmian

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegoinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zaktualizowano Program Funkcjonalno — Uzytkowy, w ktérym okreslono nowe wytyczne dla
lokalizacji Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ | podac przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegodinieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

- dokumentacji technicznej
- robot budowlanych

11, Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zgodnie z ustawg z dnia 08.09.2006r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym, ktora weszla w
zycie z dniem 01.01.2007r., wykonanie zadar i kompetencji z zakresu ratownictwa medycznego
nalezg do zadan wojewody. Wobec tego réwniez finansowanie zadarn inwestycyjnych z zakresu
ratownictwa medycznego winno obcigzaé budzet panstwa. W zwigzku z tym z dniem 24.04.2007
rok rozwigzano umowe nr CRU/463/2006 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego — Centrum Zarzadzania Kryzysowego na
terenie komendy Miejskiej Strazy Pozarnej w Zabrzu, ul. Stalmacha 22, 1 etap. Z uwagi na
przeniesienie kompetencji na Wojewode, nie opracowano dokumentacji technicznej, nie uzyskano
pozwolenia na budowe oraz nie rozpoczeto robét budowlanych.

Podjeto dziatania dla opracowania dokumentacji Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w budynku
przy ul. Bytomskigj 1.

114 anecjalista

Gidwny NAGEL i

YDZiApy

..... g niz. Ryszayfl Maleash .08.072.08

* fli},.te
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)

0&02_ 200 &Y

r Ladzz’risk;‘
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WE o\ \0’32\ KARTA ZADANIA NR WI/SM/36/06
208
W SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007 R.
1. Nazwa zadania: ,,PRZEBUDOWA [ WYPOSAZENIE BUDYNKU STRAZY MIEJSKIEJ
W ZABRZU”
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: INW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): SM
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladziriski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jarostaw Rajda
6. Liczba etatdw obstugujacych zadanie:1
7. Ponissione wydatki:
w ztotych
Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
, . Sposéb Kategoria na za )
Dziat | Rozdziat| § | finansowa . 01.01.07.r. wykonania
nia zadania 31.12.2007 r. 311207 r. .
wg uchwaty (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 g
754 | 75416 | 605 0 GWSWF 200 000 231 000 230 796,17 99,92
606 0 GWSWF 293 959 293 969,00 100
Razem rozdziat 200 000 524 969 524 765017 | 99,96
Razem dziat 200 000 524 969 52476517 | 99,96
OGOLEM 200 000 524 969 52476517 | 99,96
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
W miesigcu sierpniu 2007r Straz Miejska otrzymala z rezerwy budzetu gminy Zabrze dodatkowe
$rodki finansowe w kwocie 60 000 na kontynuacje zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej,
budowy przylgcza kanalizacji deszczowe] dla budynku SM, wykonania osuszenia $cian i
zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku Strazy, podstawa zmiany planu: 541/ WBU/2007 z
09.08.2007r. Po zakonczonej inwestycji, ktéra ostatecznie wyniosta 230 796,17, kwotg 29 000
zasilono paragraf 6060 — ,zakupy inwestycyjne”. Zadanie zostalo rozszerzone o 200 000 na zakup
fotoradaru. Z planowanej 228 000 kwoty w wyniku przeprowadzonego przetargu fotoradar zostat
Zakupiony za 184 769,00 zi. Na § 6080 pozostalo 44 231 zi. Decyzja 759/WBU/2007 2z
28.11.2007r zwigkszono o 30 000 srodkami z rezerwy budzetu gminy. Straz Miejska w ramach
oszczednosci dokonata przesunieé pomiedzy paragrafami i zwiekszyla § 6060 o 34 969 zt Ze
zgromadzonej kwoty 109 200 zakupiono:
samochdd stuzbowy Fiat DOBLO - 67 700,00
samochéd stuzbowy Chevrolet Lacetti - 41 500,00.
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikoéw i zakreséw wynikajacych z karty

zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Zadanie wykonane w 100 %.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresoéw wynikajacych

z karty zadania (opisa¢ | poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy.
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11. Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.

h e GEOWNY.K
(data i pwi)é%,ﬁgpyt

(data i podpis Naczelnika \Wydzialu}
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KARTA ZADANIA NR WIWI/17/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJINEGO

ZA 2007

1. Nazwa zadania: Monitoring niebezpiecznych miejsc

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmioctu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): WI

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladziriski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jablonski

6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 31 872,90

w ztotych
' Katedorl Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial |Rozziat| § | SPoso® alegoria 01.01.07r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 5 6 7 8 )

754 | 75485 | 605 GWSWF 140 000 31 800 31 872,90 99,9
Razem rozdziat GWSWF | 140 000 31900 31 872,90 99,9
Razem dziat GWSWF | 140 000 31900 31872,90 99,9
OGOLEM GWSWF | 140000 31900 31 872,90 99,9

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisat zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabeli).

Zakres rzeczowy ulegt zmianie o opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego monitoringu
wizyjnego niebezpiecznych Nie pozyskano $rodkéw zewnetrznych.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano mape do celdw projektowych . Opracowano projekt monitoringu wizyinego
niebezpiecznych miejsc w Zabrzu . Ogloszono przetarg na realizacjg monitoringu wizyjnego
miasta Zabrze.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajgcych
zkarty zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdinieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Ogloszony przetarg na realizacje zadania w trakcie rozstrzygnigcia i wyboru Wykonawcy. .

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

O% 02&5@,\._/.....ini,-lc -

Zgodnie z Uchwatg nr 797/ WBU/2007 z 18. 12. 2007 r. srodki w w

przeniesione do realizacji na rok 2008,

G dabipski
(data i podpis osoby cdpowiedzialne])
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/20/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Budowa sal gimnastycznych w placéwkach oswiaty

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent érodkéw/Jednostka realizujgca): WI

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jézef Piontek

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 108 092 )

w 2iotych
] Kat . Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat |Rozdziat| § | Sposeb | “eedona 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania

wg uchwaly 31.12.07 31.12.07 8:7)

i 2 3 4 5 6 7 8 9
801 80101 {605 0 GWSWF 2 300000 108 100 108 092 100
Razem rozdziat GWSWF | 2300000 108 100 108 092 100
Razem dziat GWSWF | 2300000 108 100 108 092 100
OGOLEM GWSWF | 2300000 108 100 108 092 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Nie dotyczy.

9. Woykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Opracowano koncepcje budowy trzech sal gimnastycznych wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien.

Uzyskano trzy decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeprowadzono procedure
przetargowg na wybér wykonawcy projektu.

Wykonano dokumentacje projektowe dla dwoch obiektéw (Szk. Podstawowa nr 15 i Zesp. Szk.-
Przedszkolny nr 6)

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie rozpoczeto realizacji robét w Szkole Podstawowej nr 15 (ze wzgledu na to, ze wartos¢
kosztorysu inwestorskiego przekroczyta wysoko$¢é $rodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje zadania).

11. Uwagi, wnioski dotyczqce realizacji zadania.

Brak uwag

KFEW REFERATU NAGZEL e WYDziAL
.00 mglzw Nontek 025903”@%‘/

I L adziriohy

(data i podpis osoby edpowiedzialne)) {data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/W1/43/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJ] ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Przebudowa obiektéw oswiaty dla dostosowania do wymogoéw przepisow
sanitarnych i BHP

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkdw/Jednostka realizujgca): Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (NaczeInik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jozef Piontek
6. Liczba etatéw obsiugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 1 755 854,15
w zilotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Spossb Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § ) . 01.01.07r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 31.12.07r. 8:7)
2 3 4 5 6 7 B 9
801 | BO195 | 605 0 GWSWF 2 000 000 15 961 737994 48,2
80101 [ 605 0 GWSWF 0 1499999 | 1460 931,95 97,3
80110 | 605 0 GWSWF 0 95 500 90 768,00 85,0
80104 | 605 0 GWSWF 0 32 200 31 110,00 96,6
80120 | 605 0 PWSWF 0 173 000 165 764,26 95,8
Razem rozdziat 2 000 000 1816660| 1755954,15| 967
Razem dziat 2 000 000 1816660 1755954,15| 967
OGOLEM 2 000 000 1816660| 1755954,15| 96,7
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé Zmiany

dotyczgce kwot zawartych w tabeli).
Nie dotyczy

Wykonany zakres fzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé¢ zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
I. Rozdz. 80101 § 605:
a) Szkola Podstawowa nr 23, ul. Pestalozziego - Wymiana okien w korytarzach
* Roboty budowlane wykonane w grudniu 2006 r.; w styczniu 2007 r.zaplacono za
nadzér inwestorski
b} Szkola Podstawowa nr 18, ul, Karczewskiego - wykonano drenaz opaskowy i
izolacje przeciwwilgociowa $cian piwnic
c) Szkota Podstawowa nr 21, ul. Bytomska - wymiana pokrycia dachu, cz. I,
zakoiiczono wymiane pokrycia
d) Szkola Podstawowa nr 30, ul. Wawrzyiiskiej - wymiana pokrycia dachu
e) Szkota Podstawowa nr 32, ul, Badestinusa - wymiana pokrycia dachu
f} Szkota Podstawowa nr 43, ul. Buchenwaldczykéw - wymiana pokrycia dachu
g) Szkola Podstawowa nr 26, ul. Ogérka - opracowano proj. budow!. budowy boiska
wielofunkcyjnego
h) Szkola Podstawowa Nr 14, ul. Gdaiiska - opracowano proj. budowl. budowy boiska
wielofunkcyjnego
i) Szkola Podstawowa nr 25, ul. Kotarbirniskiego - opracowano proj. budow!l. budowy
boiska wielofunkcyjnego
/) Szkola podstawowa nr 32, ul. Badestinusa - opracowano proj. budowl. budowy
boiska wielofunkcyjnego
k) Szkola Podstawowa nr 42, ul. Gagarina — opracowano projekt przebudowy
zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej — nakaz Panstw. Pow. Insp. Sanit, ;

_
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Il. Rozdz. 80110 § 605:
a) Gimnazja - 30 placéwek — opracowano dokumentacje projektowa na adaptacje klas
na pracownie jezykowe — w 25 szkolach i pracownie przedmiotow Scistych -w 5
placéwkach

lil. Rozdz. 80104 § 605:
a} Przedszkole nr 29, ul. Paderewskiego —~ opracowano projekt budowlany drogi
pozarowej

IV. Rozdz. 80120 § 605:
a) Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych przy ul. Wolnosci 323 (dawne | LO) - wykonano
przebudowe instalacji elektrycznej na dwéch kondygnacjach

Ponadto wykonano:

» Szkola Podstawowa Nr 6, ul. Klonowa - opracowano proj. budowl. budowy boiska
wielofunkcyjnego

» Gimnazjum nr 16, ul. Szenwalda - opracowano proj. budowl. budowy boiska
wielofunkcyjnego

* Z8-18, ul. Sitki - opracowano proj. budowl. budowy boiska wielofunkcyjnego
ZS0-5, ul. Pilsudskiego - opracowano proj. budowl. budowy boiska
wielofunkcyjnego

» ZS0-5, ul. Pitsudskiego — opracowano projekt budowilany przebudowy
i odwodnienia dachu

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdw wynikajacych z karty
zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczeg6inieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Dokonano przeniesienia srodkéw finansowych (z rozdz. 80195) wg klasyfikacji odpowiedniej dla

poszczegoblnych typow placéwek o$wiatowych

Szkoly podstawowe — rezerwa $rodkéw finansowych na monitoring wizyjny w szkotach -
wniosek zloZzony do Kuratorium Os$wiaty w Katowicach — zadanie sfinansowano ze Srodkéw
remontowych - zgodnie z instrukcja z Kuratorium Oswiaty

[t 1 It A N et 'J

0&022005\%%—’ .............. e§oes. ﬁmi

inz.
{data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data | podpis Naczelnika Wydziaiu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/45/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 15

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca). W
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jézef Piontek

6. Liczba etatow obstugujacych zadanie:1

7. Poniesione wydatki:142 618

w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. i Sposéb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 31.12.07 (8:7)
1 Z 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80101 | 605 0 GWSWF 439 000 217 500 142 618 65,5
Razem rozdzial GWSWF 439 000 217 500 142 618 65,5
Razem dziat GWSWF | 439000 217 500 142 618 65,5
OGOLEM GWSWF 439 000 217 500 142 618 65,5

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Nie dotyczy

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miemnikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Opracowano Audyt energetyczny.
Przygotowano wniosek o dofinansowanie z WFOSIGW.,
Otrzymano pismo (z WFOSiGW) o mozliwosci dofinansowania w wysokosci:
- dotacja 70.320 PLN
- pozyczka 189.070PLN

Rozpoczeto I-szy etap termomodernizacii.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegéinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie wykonano ocieplenia budynku i wymiany stolarki okiennej — z powodu braku &rodkéw
finansowych
Nie wykonanOo wymiany instalacji elektrycznej i przebudowy czeéci pomieszczen.

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ dofinansowania zmieniono nazwg zadania na: Termomodernizacja
budynku Szkoly Podstawowej nr 15 w Zabrzu, ul. Czolgistow 1

Czes¢ pomieszezen przebudowata Szkota we wiasnym zakresie.

KIERGWOIK RepepaT NAGZEL Nk ZIALY

8. 0. OK(M b /- U ........ 03'520”?2 ............
rinz h . ime Py
(data i podpi o3ab S2bhiearlne) (data | podpis Naczelnika Wydziaiay "0 17iski
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/27/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja szkét podstawowych specjalnych (Nr 41)

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz lLadzifiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Krélicki
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 655 123,15
w 2totych
) Kategoria Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial | Rozdziat| § SpOSOb_ 2 golrl 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 v, 31.12.07 r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80102 | 605 0 PWSWF 880 000 655 124 655 123,15 100
Razem rozdziat PWSWF | 880000 655 124 655 123,15 100
Razem dziat PWSWF | 880000 655 124 655 123,15 100
OGOLEM PWSWF | 880 000 655 124 655 123,15 100
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdéinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
- przygotowano wyciag z dokumentaciji (inst. elektryczne, rozbudowa kuchni, kanalizacja
deszczowa)
- wykonano roboty w zakresie instalacji elekirycznej w korytarzach, taczniku i pom.
administracyjnych
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miemikéw i zakreséw wynikajacych
Zkarty zadania (opisa¢ i podad przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego }.
Nie wykonano(ze wzgledu na brak $rodkow finansowych):
- rozbudowy kuchni
- kanalizacji deszczowej
- placu zabaw
- ogrodzenia
- odbioru koricowego (PSP)
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Roboty nie wykonane beds realizowane w roku 2008.
NSPEK R s
I NAUZEL NiK WYDZIALL
009020? e v ; ogc?d& e
mgr inz. 852 dlieki ‘ 2 ROZIMizrs Ladzifish
{data pggpis osoby odpowiedziainej) (data i podpis Naczenika Wydzialu)
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Jednostka realizujgca/Dysponent $rodkow

KARTA ZADANIA NR WIWO/41107

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne placowek o$wiaty

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego: ZND

za 2007 rok

S-1w

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca)Wydziat Inwestycji

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziaiu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Wota

8. Liczba etatow obstugujacych zadanie:

7. Poniesione wydatki:

158 491,12 =zt

1x0,05

w ziotych

) Kategoria Plan na Pian po zmianach Wykonanie %

Dziat | Rozdzial | § ﬁi:;i‘;’;a sadanis 01.01.2005 1. na za wykonania
wg uchwaly 31.12.2007 . 31.12.2007 . 87

1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80101 | 6086 GWSWF 0,00 25 445,00 24 943,33 98,02
Razem rozdziat 25 445,00 24 943,33 98,02
801 | 80104 | 621 0 GWSWF 0,00 126 993,00 126 237,36 99,40
Razem rozdzial 126 993,00 126 237,36 99,40
801 180110608 0 GWSWF 0,00 6 292,00 3792,00 60,26
Razem rozdziat 6 292,00 3 792,00 60,26
854 | 80407 | 606 0 PWSWF 0,00 3519,00 351843 99,98
Razem rozdziat 3 519,00 3518,43 99,98
801 |80 195} 606 0 PWSW 150 000,00 7918 0 0
Razem dziat 150 000,00 170 167,00 158 491,12 93,13
OGOLEM 150 000,00 170 167,00 158 491,12 93,13

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang pianu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
W biezgcym roku na zakupy inwestycyjne zostalo zaplanowane 150 000,00 zt. dodatkowo
zostaly przeniesione srodki z remontéw biezacych placéwek oswiaty w wysokosci 20 167,00 zi.
dla Przedszkola nr 39 na monitoring wizyjny.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania {opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5

charakterystyki zadania inwestycyjnego}.

opis dotyczacy migrnik zakresu planowana wykonana
Lp. zakresu rzeczowego ilosé ilos¢
rzeczowego

1 Zakupy inwestycyjne

gazowy grzejnik wody

1

1
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placéwek oswiatowych przeplywowej

@ 0 ~N O W N

iy
o

11
12
13
14
15
16
17

taboret gazowy
wyparzasz

piec gazowy
zmywarka

patelnia elektryczna
naswietlacz do jaj
pralka
zlewozmywak

piec centralnego ogrzewania
kuchnia elektryczna
kociot warzelny
stoly robocze

bojler

komputer

sprzet nagtasniajacy
monitoring wizyjny

N SR R CI AR N R N

N

N_;I\)NM_‘.N—‘-C‘J—‘N@LNAA

Zakupy inwestycyjne o$wiaty dotyczg zakupu dla placowki urzgdzenia typu:

gazowego grzejnika wody przeplywowej dla Gimnazjum nr 28.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych z
karty zadania (opisac i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi
w pkt. 5 xcharakterystyki zadania budzetu gminnego).

11,

8.Of . &

Wydatkowanie $rodkéw nastepuje w miare zgtaszanych potrzeb.,

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak

{data i poggn%sr &z, G5! Rirsakine))

NACZEL NIk WYDZiALY

(data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/54/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Przebudowa malej sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej w Zespole
Szkot Ogolnoksztatcgcych przy ul. Wolnosci 323

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW

Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca). WI

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziafu): Kazimierz Ladzifiski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak Maria Bluszcz

6. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 26 047

w ziotych
Katedori Plan na Plan po zmianach Wykonania %
Dziat | Rozdzial| § Spostb g . @ 01.01.07.1. na za wykonania
finansawania zadania

wg uchwaly 31.12.07r. 312071, (8:7)

1 2 3 4 5 3 7 8 9
801 | 80120 | 605 0 PWSWF 100 000 80 000 26 047 434
Razem rozdziat PWSWF 100 000 60 000 26 047 43,4
Razem dziat PWSWF | 100 000 60 000 26 047 43,4
OGOLEM PWSWF | 100 000 60 000 26 047 43,4

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zZmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Nie dotyczy

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Opracowano dokumentacje projektowa.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Planowany termin realizacji - 2008 r.
PODANSPEKTOR
0f.cz.0% UL P8.067. 08
....................... M df‘ . taéhn.{ak ...........-.................' '.. LT
(data i podpis osoby oddowiedzialnej) (data i podpis Naczelttica Wypdiitrz 1odzisishi
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KARTA ZADANIA NR WI /WI/21/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania. BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKOL NR 10 W ZABRZU PRZY
UL. CHOPINA 26.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): WI.

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Kujawa

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 820 223,65

w zZiotych
. Kategori Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § Sp °s°b‘ ¢ . g 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania

wg uchwaty 31.12.07r, 31.12.07r. 8.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80130 | 605 0 PWSWF 400 000 1092275 692 766,59 63,4
801 | 80130 | 606 0 PWSWF 0 127 458 127 457 06 100
Razem rozdziat 400 000 1219733 | 82022365 67,2
Razem dzial 400 000 1219733 | 82022365 | 67,2
OGOLEM 400 000 1219733 | 82022365 67,2

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisac Zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabeli).

ZAKRES RZECZOWY BEZ ZMIAN - na rachunek podstawowy wprowadzono $rodki z rachunku nie
wygasajacego za 2006 w wysokoéci 826 833 z}.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegoinieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

W SIERPNIU 2007 R. DOKONANO OSTATECZNEGO ODBIORU HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM | WYPOSAZENIEM, BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO, PARKINGOW |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU. OBIEKTY PRZEKAZANO NA PODSTAWIE DECYZJI PINB Z DNIA
31.08 2007 R. DO UZYTKOWANIA.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlhieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

NIE DOTYCZY.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
WYKORZYSTANO DOTACJE W KWOCIE 73 375 Zt | POZYCZKE W WYSOKOSCI 60 6625 Zt
Z WFOSIGW W KATOWICACH.
INSPEKTOR
(0101 indh g o ( .
{I ................................... i Kujowa . e LG{fzi;EEki
(data i podpis osoby odpgwiedzialne)) (data i podpis Naczelnika Wydziatu)

=75 -




KARTA ZADANIA NR WI/WI/38/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJINEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkél Specjainych Nr 42,
ul. Sienkiewicza 43

2. Rodzaj zadania inwestycyinego*: KW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent Srodkéw/Jednostka realizujgca): Wi

4. Osoba koordynujaca zadanie {Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Krolicki

8. Liczba etatow obslugujgcych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 10 736

w ziotych
[ ) Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. i Sposéb Kategoria .
Dziat | Rozdziat § _ . 01.01,07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wyg uchwaly 31.12.07 31.12.07 (8:7)
1 2 3 5 6 7 8 9
801 801?‘ 805 0 PWSWF 100 000 37 380 10736 28,7
Razem rozdziat PWSWF 100 000 37 390 10 736 28,7
Razem dziat PWSWF | 100 000 37 390 10736 28,7
OGOLEM PWSWF | 100 000 37 390 10 736 28,7

8. Zmiany w zakresie fZeCzowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot Zawartych w tabelj).

Przeniesiono kwote 55.000,00 PLN do 258-42 na zakup wyposazenia Zmodernizowane; sali
gimnastycznej oraz wyposazZenia pomieszczen sanitarnych. Zakupy byly realizowane przez
dyrektora placowki,

9. Wykonany zakres fzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami Zawartymi w pkt, 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Dokonano zakupéw pierwszego wyposazenia obiektéw Sali gimnastycznej — w sprzet sportowy

{drabinki gimnastyczne, laweczki, materace gimnastyczne, kozjol gimnast,, odskocznie, zestaw do

skoku wzwyz, zestaw do siatkowki i badmintona, bieznia j rowerki do sifowni) i Zaplecza — w

urzadzenia wyposazenia pomieszeczen (dozowniki mydta w plynie, pojemniki na papier toaletowy i

reczniki, kosze na $mieci, itp.).

Wykonano réwniez:

a) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza dobudowanego zaplecze socjalnego =z
naniesieniem na mMape w zasobie geodezyjnym

b) aktualizacje dokumentacji przebudowy—adaptacji budynku maszynowni na salg do ¢wiczen

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakresow wynikajgcych
zkarty zadania (opisa¢ | poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania,
Bez uwag.
Naczoirmowyezae U
St Mo CECL.0R... e
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) {data i podpis Naiﬁé;lnﬁ‘éw&ﬁfé‘fu%“azmkl

mgr ing. Laesgek Krolicki
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/16/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJINEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku dia Centrum Ksztatcenia Praktycznego

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent $rodkow/Jednostka realizujgca). Wi

4. Osoba koordynujgca zadanie {Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifiski

5. Osoba odpowiedziaina za zadanie: Marian Stachniak

8. Liczba etatow obstugujacych zadanije: 1

7. Poniesione wydatki: 1 499 999,22

W zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. , Sposdb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| § . . 01.01.07.r, na za wykonania
finansawania zadania
wg uchwaly 31.12.07 31.12.07 8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80140 [ 605 0 PWSWF 1 500 000 1500 000 1499 999,22 999
Razem rozdziat PWSWF 1 500 000 1 500 000 1499 999,22 99,9
Razem dziat PWSWF 1 500 000 1 500 000 1499 999,22 99,9
OGOLEM PWSWF | 1500 000 1500000 | 149999922 | 99,9

8. Zmiany w zakresie fzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢é zmiany
dotyczace kwot Zawartych w tabeli).
Bez zmian

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych z karty
2adania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegblinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano aktualizacje dokumentagii,

Wykonano roboty budowlane w zakresie adaptacji garazy na szkolne warsztaty samochodowe.
Wykonano adaptacje hali ,C” do prowadzenia zaje¢ praktycznych.

Rozpoczeto roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku ,B".

10. Nie wykonany zakres fZ&Czowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych
Zkarty zadania (opisad | podac przyczyny nie wykonania zgodnie 2z wyszczegélnieniami
cawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie:zakoriczono robit budowlanyeh W zakresie przebudowy budyrkii 8

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIIi/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie bedzie
realizowanie z rachunku niewygasajacy wydatek 2008 w wysoko$ci 196 960 zt
Planowane zakorczenie robét wbud. ,B" - VII.2008 r.

NACZED riv v ALY

WbLek

"""""" i R sy
(data i podpis Naczelnika Wydziaty)
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5.
6.

KARTA ZADANIA NR WI/WI1/31/06

ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Mocdernizacja systemow grzewczych

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent $rodkow/Jednostka realizujgca): WI

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

Osoba odpowiedziaina za zadanie: Maria Bluszcz

Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 494 177,65

w ziotych

Katenori Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

Dziat | Rozdziat| § | SPOs® egoria 01.01.06r. na = wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. )

i 2 3 ) 5 3 7 8 9
800 | 90095 | 605 0 GWSWF 632 000 4] 0 0
801 | 80101 | 605 0 GWSWF 0 495 610 492 408,65 99,3
801 | 80120 | 605 0 GWSWF 0 400 366,00 91,5
801 | 80195 | 805 0 GWSWF 0 123 524 1 403,00 1,1
Razem rozdziat 632 000 619134 494 177,65 79,8
Razem dzjat 632 000 619134| 494 177,65 79,8
OGOLEM 632 000 619134 494 177,65 79,8

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadani
dotyczace kwot zawartych w tabeli),
Bez zmian.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zak
zadania oraz opis realizacji zadania (opisac zgodnie z
charakterystyki zadania inwestycyjnego ):

10.

i1.

- Szkola Podstawowa nr 6, ul. Klonowa -

instalacji c.o.
- Szkota Podstawowa nr 8, ul. Londzina — wymiana instalacji c.o.

- dokumentacja projektowa przebudow
i przebudowa w Zespole Szkot Og

Nie wykonany zakres reeczowy zadania w stosu
zkarty zadania (opisa¢ i podaé
zawartymi w pkt. 5 charakte

Nie wykonano:

a) budowy stacji wymiennikow cieplaw ZS
zasilany w energie cieping ze stacji wy

Przyczyny nie w
rystyki zadania inwestycyjnego ).

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Bez uwag.

G%ecjalista

Ze,
CP 020&’ mgrini, Maria Bluszez

(data | podpis osoby odpowiedzialnej)
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nku do miernikéw i zakresow wynikajacych
ykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami

y stacji wymiennikdw ciepla wraz z instalacjg ¢.o.
GInoksztatcacych przy ul, Wolnosei 323

Zialu) |
i’,(u:.)zuis!z;

a zwigzane ze zmiang planu wydatkdéw (opisa¢ zmiany

reséw wynikajacych z karty
wyszczegoinieniami zawartymi w pkt. 5

przebudowa stacji wymiennikow ciepla i wymiana

-4, ul. Zamkowa - (uzgodniono, ze ZS-4 bedzie nadal
miennikéw w Szpitalu Rejonowym)

DALl




KARTA ZADANIA: WI/WI/39/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Modernizacja Szpitala Rejonowego
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): WI

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedziaina za zadanie: Aleksandra Mika
8. Liczba etatéw obslugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 8 640 999 54
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposdb Kategoria .
Dzigt | Rozdziai | § ] . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania Zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07 r. 8:7)
2 3 4 5 6 7 8 9
851 | 85111 | 622 0 PWSWF 9120000 8 641 000 8 640 999,54 100

Razem rozdziat 9 120 000 8641000 | 864099954 100
Razem dziat 9120 000 8641000 | 8640999 54 100
OGOLEM 9 120 000 8641000 | 8640999 54 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé Zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Zgodnie z Zarzadzeniem nr 797/WBU/2007 z 18.12.2007 $rodki w wysokosci 479 000 zt
zostaly przeniesione do realizacji zgodnie z planem na rok 2008,

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczeg6lnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Modernizacja oddzialow t6zkowych ~ zadanie wykonane na kwote 1625 718,33 zt

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $§cian zewnetrznych budynku administracii

wraz z odwodnieniem

Opracowanie dokumentacji koncepcji ladowiska dla helikoptera dla szpitainego

oddziatu ratunkowego

Sporzadzenie dokumentacii budowlano-wykonawczej, przebudowa szybow i montaz

nowych d2wigdw w segmencie A

Adaptacja pomieszczen po przychodni specjalistycznej dla potrzeb szpitala

Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczen kaplicy na dwie sale chorych

Zakup czesci aparatury medycznej { zatacznik nr 1)

Przebudowa i modernizacja pokrycia dachu pawilonu A

YVVVY ¥V Vv vv

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdinieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

> Modernizacja oddziatow t6zkowych
> Sporzadzenie dokumentaciji budowlano-wykonawcze; modernizacji segmentu E
» Zakup cze$ci aparatury medycznej

11.Uwagi, wnioski dotyczace realizaciji zadania.
Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVI1/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie
bedzie realizowanie w 2008 w zakresie wydatek w wysokosci 1 499 563,00 zt przeznaczeniem
na dokoriczenie prac budowlanych i zakup aparatury.

PEKTOR
< ke AT.00.2008/

DALY

[ TRL A, --'.":A,H.i.&.ki
is osoby odpowiedzialnej} =79 . (data i podpis Naczelnika Wydziatu)




KARTA ZADANIA NR WIWI/74/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Budowa dzieciecego szpitalnego oddzialu ratunkowego przy SPSK Nr 1
w Zabrzu

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IND

Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent $rodkow/Jednostka realizujaca). WI
Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska

Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

Poniesione wydatki: 495 334,17
W ziotych

Dziat

. Plan na Plan pe zmianach Wykonanie %
Sposéb Kategoria

Rozdziat | § .
finansowania zadania

01.01.07.r. na za wykonania
wg uchwaly 31.12.07r. 31,1207 (8:7)

2 3 4 5 6 7 8 9

851

85111 | 622 0 PWSWF 1 500 000 500 000 495 334,17 99,1

Razem rozdziat PWSWF | 1500000 500 000 495 334,17 99,1

Razem dziat PWSWF | 1500 000 500 000 495 334,17 99,1

OGOLEM PWSWF | 1500000 500 000 495 334 17 99,1

10.

11.

0&.2.2Y 1.
(data i podpis osoby od

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow {opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Ograniczono zakres rzeczowy do kwoty 500 000,00 zt, ti. wykonania przektadki instalacii
deszczowej | wysokocisnieniowej wody ciepinej, przelozenia instalacii sanitarnej i instalacji gazéw
medycznych oraz wykonania robét ogdincbudowlanych.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdw wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano:

- przekladke instalacji deszczowej przebiegajgcej w zarysie budowy podjazdu,

- przelozenie instalacji sanitarnej przebiegajacej w zarysie budowy podjazdu,

- przekfadke instalacji wysokociénieniowej wody cieplej bedacej wiasnoscig OPEC Zabrze, ktorej
przebieg kolidowat z fundamentami obiektu,

- przelozenie instalacji gazow medycznych poza zarys fundamentow obiektu,

- fawy i sciany fundamentowe, zelbetowe z jednoczesnym ociepleniem i izolacja,

- mury zelbetowe, oporowe wjazdu i wyjazdu dla karetek pogotowia,

- schody i mury oporowe, zelbetowe dla podjazdu dla osdb niepelnosprawnych,

- konstrukcje stalowo-drewniang wiaty z jednoczesnym wykonaniem pokrycia.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwatg nr 797/WBU/2007 z 18. 12. 2007 r. $rodki w wysokosci 1 000 000 zt zostaty
przeniesione do realizacji na rok 2008.

PODINSPEKTOR NACZD NI WYD ALl

 thabowska - KQzImiers Ladzinski
iedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/DPS2/55/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJ] ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spolecznej Nr 2

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™: INW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkdw/Jednostka realizujgca): Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jan Strzelczyk
8. Liczba etatow obslugujgcych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 66 611,92z
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykananie %

X . Sposéb Kategoria .

Dziat | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaty 31.12.2007 r. 31.12.2007 1. 8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852 | 85202 | 605 0 PWSWF 150 000 43 500 31 246,40 71,8
852 | 85202 | 606 0 PWSWF 0 36 000 35 365,52 98,2

Razem rozdzial PWSWF 150 000 79 500 66 611,92 83,8
Razem dziat PWSWF | 150 000 79 500 66 611,92 83,8
OGOLEM PWSWF 150 000 79 500 66 611,92 83,8

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Zmniejszono plan o kwote 70 500 zt, ktéra zostata przeniesiona na wydatki biezace.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania dokladajac zakupy inwestycyjne - zakup magla i UGUL.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do misrnikow i zakreséw wynikajacych z karty

zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- opracowano dokumentacje na termomodernizacje budynku oraz przebudowe kotlowni z parowej
na gazows

- zakupiono magiel elektryczny oraz komplet — kabina UGUL i stét do rehabilitacji dla
pensjonariuszy.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych

z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Realizacja zgodnie z planem

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Opracowujgc dokumentacje na termomodernizacje DPS zaplanowano kwote 43 500 zi. Po
przeprowadzeniu przetargu wybrano najkorzystniejsza oferte, co miato wplyw na wykonanie w
§ 605,

NACZELNIKCWY,

-
I\ %0‘9’ : 3 o103
veoeeoilondia-fonaboteliaene. P i Ra mlEF‘ZLadzmsk;
(data i podpis osoby otpowiedzialnej) {data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/DPS3/57/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Za 2007

1. Nazwa zadania: Przebudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej Nr 3

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkdw/Jednostka realizujaca): Wl

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladziriski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Konczelska Rawinska

8. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 244 210,45

w ziotych

. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

. . Sposob Kategoria .
Dzial | Rozdziat| § ) ) 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. 87

1 2 3 4 5 6 7 8 )
852 | 85202 | 605 0 PWSWF 195 000 220 000 219 244 45 99,66
852 | 85202 | 605 0 PWDWF 0 25000 24 966,00 99,86
Razem rozdziat PWSWF 195 000 245 000 24421045 | 99,68
Razem dziat PWSWF | 195000 245 000 24421045 | 99,68
OGOLEM PWSWF 195 000 245 000 244 210,45 | 99,68

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisad Zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli). '
Dodano zakres rzeczowy — modernizacja pomieszczer pralni i wentylacji w kuchni,

W trakcie roku otrzymalismy zgodnie z Decyzjg Wojewody Slaskiego 25 000z,

9. Whykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty

zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Wykonano kosztorysy inwestorskie, wymieniono wyktadziny podiogowe w pokojach mieszkaricow
wraz z robotami dodatkowymi, peinienie nadzoru inwestorskiego na wykonaniem robét,
modernizacja pomieszczen pralni, modernizacja wentylacji w kuchni, modernizacja pokrycia
dachowego z termoizolacjg i przemurowaniem kominéw mad dachem w DPS-ie.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisaC i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegoinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag
INSPEKTOR . |
~ ACTEL Nk

&Oto’x v \Wor oy ELNIK ZIALY

. ngmia egyk ................. s T

(data i podpis osoby odpbwiedzialne;) (datali%dg Nﬁbﬁatﬂikgmgﬁiﬂw
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KARTA ZADANIA NR WI/DPS/44/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Za 2007

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku wraz z przebudowa lazienek i taraséw w Domu
Pomocy Spolecznej Nr 1 w Zabrzu

Redzaj zadania inwestycyjnego™: INW
Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca); Wi
Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Alicja Biedulska

6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 426 732,91
w zZiotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Spostb Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § ) ) 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9
852 | 85202 ; 605 0 PWSWF 228 000 327 733 327 732,91 100
852 | 85202 | 605 0 PWDWF 0 99 000 99 000 100
Razem rozdziat PWSWF | 228000 426 733 426 732,91 100
Razem dziat PWSWF | 228 000 426 733 426 732,91 100
OGOLEM PWSWF 228 000 426 733 426 732,91 100
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkdéw (opisaé zmiany

10.

M.

dotyczace kwot zawartych w tabeli).
W zwiazku z decyzja Wojewody Slaskiego FB.1.3018/2/07 z dnia 01.08.2007 . zwigkszono srodki
z przeznaczeniem na budowe | modernizacje tazienek.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano:
- Termomodernizacje i przebudowe tazienek pion IV i V diugie skrzydto
- Termomodernizacja i przebudowa lazienek pion Il i Il na dlugim skrzydle oraz roboty

uzupeiniajgce — pion |.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Realizacja zgodnie z planem.

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag

INSPEK]

R NACZELNIK Wy

gf%sgnﬁia 0, k ’ Fo1 K
s ‘Opatefys e e e .....
(data i podpis osoby odpowiddzialnef) (data i podpis Nagglxﬁﬁqﬁfﬁffélu)
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KARTA ZADANIA NR WI/MOPR/53/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne MOPR
Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZNW

Typ podmiotu wykonujaey zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca): MOPR

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 253 356,86
w ziotych
) Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

. ) Sposdh Kategoria )

Dzial | Rozdzial| § ) R 01.01.07.r, na za wykonania
finansowarnia zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852 | 85219 | 605 0 GWSWF 0 96 815 96 815 100
852 | 85219 | 606 GWSWF 260 000 163 185 156 541,86 95,93

Razem rozdziat GWSWF 260 000 260 000 253 356,86 | 97,44
Razem dziat GWSWF | 260000 260 000 253 356,86 | 97,44
OGOLEM GWSWF | 260 000 260 000 253 356,86 | 97,44

10.

11.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian,

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

wykonano projekt okablowania strukturalnego,

zakupiono zestawy komputerowe,

zakupiono serwer z oprogramowaniem oraz stanowiska komputerowe i drukarki
laserowe.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
Zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie wykonano instalacji okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Wyzwolenia 7.

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwaig nr XVII1/231/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 zadanie bedzie realizowane
z rachunku wydatek nie wygasajacy 2008 w wysokosci 90 715 zt.

IN EKTOR

ia Oparezyk

(data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/29/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania: Adaptacja budynku (segment ,A") przy ul. 3 Maja 95 n
2. a potrzeby poradni psychologiczno- pedagogicznej w Zabrzu
3. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
4. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
5. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifski
6. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jézef Piontek
7. Liczba etatow abstugujacych zadanie: 1
8. Poniesione wydatki:268 979,15
w ziotych
] Kat . Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat |Rozdziat| § | PO egorta 01.01.07-. na za wykonania
finansowania Zadania
wg uchwaly 31.12.07 31.12,07. 87
1 2 3 4 5 [ 7 8 9
854 | 85406 | 605 0 PWSWF 269 000 289 000 268 979,15 100
Razem rozdzial PWSWF 269 000 269 000 268 979,15 100
Razem dziat PWSWF 269 000 269 000 268 979,15 100
OGOLEM PWSWF 269 000 269 000 268 979,15 100
9. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisaé¢ zmiany

dotyczace kwot zawartych w tabeli),
Nie dotyczy,

10. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajgcych z karty

11.

zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano dokumentacje projektowa dla lokalizacji przy ul. 3 Maja 91-95.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajgacych
z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- adaptacja budynku przy ul. Wolnosci 384a.

12. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Ze wzgledu na obecny stan obiektu przy ul. Wolnoséci 384a, nastapita zmiana planowanej
lokalizacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dla Poradni przeznaczono budynek
przy ul. 3 Maja 91-95. Zmieniono nazwe zadania (w zwigzku ze zmianq lokalizacji).

Planowana realizacja robét 2008-2009.
Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVI1I/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie bedzie
realizowanie z rachunku nie wygasajgcy wydatek 2008 w wysokosci 167 900zt.

INSPEKTO NACZUL W vy AL
oot 1 ? Kooy
..... mgr-Ksenia Opafeiyk. .. N A e Lot ey
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/SR/80/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Zakup sprzetu komputerowego w ramach projektu stypendialnego

2. apotrzeby poradni psychologiczno- pedagogicznej w Zabrzu

3. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZNW

4. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): Wi

5. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

8. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bartiomiej Szewczyk

7. Liczba etatow obslugujacych zadanie: 1

8. Poniesione wydatki:0

w zlotych
Kat . Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § Sp°86b_ @ ego'na 01.01,07.r. na za wykonania
finansowania 2adania

wg uchwaly 31.12.07 31.12.07. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
854 | 85415 | 608 8 GWSWF 0 0 0 0
854 | 85415 | 606 9 GWSWF 0 0 0 0
Razem rozdzial GWSWF 0 0 0 0
Razem dziat GWSWF 0 0 0 0
OGOLEM GWSWF 0 0 0 0

9. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli),
Nie dotyczy

10. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zadanie nie zostalo zrealizowane.

11. Nie wykonany zakres Tze€czowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisaé | podac przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie zakupiono sprzetu komputerowego

12. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Niewykorzystane £rodki zostaly zwrécone do Budzetu Miasta.

NACZELNIK WYDZIALU

(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziaiu)
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KARTA ZADANIA NR Wi/WI/30/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-$cickowej na terenie Gminy Zabrze
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmictu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkow/Jednostka realizujgca); ZPWiK, JRP,WI
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzirski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Czerwinska, Monika Grabowska
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 4 026 385,56
w ziotych
] Kat . Plan na Pian po zmianach Wykonanie %
Dzial | Rozdziat| § SPDSOb_ @ egolrra 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 312,07, 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 | 90001 | 805 8 GPKWF 37 935 000 143 091 143 090,66 100
900 | 90001 805 8 GPKWF 50 498 000 0,00 0,001 0,00
900 { 90001 605 9 GPKWF 20428 000 77 049 77 048,85 100
900 | 90001 605 9 GPNWF 0,00 1187128 | 1187 127,29 100
900 | 90001 [ 605 0 GWSWF 734 000 2632595| 261911876 99,5
Razem rozdziat 109 596 000 4039863 402638556] 99,7
Razem dziat 109 596 000 4039863| 402638556 99,7
OGOLEM 109 596 000 4039863 402638556 99,7

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé Zzmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
W zwigzku ze zmiang harmonogramu procedur przetargowych nastgpilo przesuniecie terminéw
rozpoczecia realizacji uméw na roboty w ramach Zadan od 1-6 w Zwigzku z powyzszym czesé
wydatkéw zwigzana z realizacjg wiw zadan zostala przesunieta na lata 2008-2009, co byto
powodem zmiany planu wydatkéw budzetowych na rok 2007.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
W roku 2007 zostata zakoriczona realizacja zadania nr 7 wiw Projektu — umowe na usluge
Konsultanta ds. przetargéw. Dnia 20.06.2007 zostata podpisana umowa na realizacje Zadania nr
5 ,Przebudowa Oczyszczalni Srédmiescie”. Realizacja zadania rozpoczeta sie w Il péiroczu 2007
r. Umowy na zadania 1-4 zostaly podpisane w nastepujacych terminach:
- Zadanie nr 4 - dzielnice Maciejow i Mikulczyce — umowa zawarta 19.09.2007
- Zadanie nr 1 — dzielnice Grzybowice i Rokitnica — umowa zawarta 24.10.2007
- Zadanie nr 2-dzielnice Korczyce, 0s.Jozefa, os.Janek i Centrum — umowa zawarta
07.11.2007
- Zadanie nr 3 - dzielnice Makoszowy i Biskupice - umowa zawarta 14.11.2007
- Zostata zawarta umowa z konsorcjum firm Grontmij Polska Sp. z o.0. oraz Grontmijj
Nederland B.V.
Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
W zwiazku z opdznieniami w rozstrzyganiu postepowar przetargowych, Zadania 1-5 (roboty) nie
zostaly wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym

P

10.
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11. Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.

Przedsiewzigcie dofinansowane ze $rodkow unijnych.
Zgodnie z Uchwata Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIH/231/07 z dnia 28.1 2.2007 r. zadanie bedzie

realizowanie z rachunku nie wygasajacy wydatek 2008 w wysokosci 1 500 000 zi,
WY

ZIAEU

W etoy PO INSPEKTOR \CoL of RACZELI
{data i podyiié NS caaintka Widziaky s )i

(data i podbiieadhy isdzilaej)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/84/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZAC.| ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Podwyzszenie kapitatu ZPWiK Sp.z 0.0

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: WM

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska

6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 500 000

w 2iotych
[ ] Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. ) Sposéb Kategoria )
Dziat | Rozdziat| § i 01.01.07.r. na za wykonania
tinansowanla zadania
wg uchwaiy 31.12.07r, 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 | 90001 | 801 0 GWSWF 0 500 000 500 000 100
Razem rozdziat GWSWF 0 500 000 500 000 100
Razem dziat GWSWF 0 500 000 500 000 100
OGOLEM GWSWF 0 500 000 500 000 100

8. Zmiany w zakresie fzeczowym zadania zwigzane ze zmiang, planu wydatkow {opisa¢ zmiany
dotyczace kwot Zawartych w tabeli),

Zgodnie z Uchwalg Nr X/121/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18 czerwca 2007 r. wyrazono
2gode na podwyzszenie kapitafy Zabrzanskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z0.0. z siedzibg w Zabrzu o kwote 500 000,00 2t poprzez whiesienie wkiadu pienigznego.

9. Wykonany zakres fzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zadanie zrealizowano w zakresie finansowym przeznaczajgc srodki na pokrycie kosztow
funkcjonowania JRP

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych
Zkarty zadania (opisaé i poda¢ przyczyny nie wykonania Zgodnie z wyszczegdinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.
11. Uwagi, wnioskj dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag
PODINSPEKTOR - ACZELRIE WX D/ IAL Y
Noro% Q@ Wor °
"""""""" Monita €tyafyoreska i KGR Ly
{data i podpis oscby odpowledzialne;) {data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/IK/61/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

1. Nazwa zadania: Budowa oSwietlenia ulicznego w Zabrzu.
Rodzaj zadania inwestycyjnego*; INW

Typ podmiotu wykonujacy zadanie {(Jednostka realizujgca):;iK

> woN

Osoba koordynujaca zadanie {(Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifski
5. Osoba odpowiedzialna za Zadanie: Grzegorz Janecki
6. Liczba etatow obstugujacych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 259 550,03 zt

w ziotych
) Pian na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposob Kategoria )
Dziat | Rozdziat § nansowania zadania 01.01.2007r. na za wykonania
wg uchwaty 31.12.2007r. 31.12.2007r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 | 90015 | 605 GWSWF 300 000,00 320 000,00 259 550,03] 81.11%
Razem rozdzial GWSWF 300 000,00 320 000,00 259 550,03| 81,11%
Razem dziat GWSWF 300 000,00 320 000,00 259 550,03 81,11%
OGOLEM GWSWF 300 000,00 320 000,00 259 550,03 81,11%

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwi

dotyczace kwot Zawartych w tabeli),
Bez zmian

4zane ze zmiang, planu wydatkdw (opisa¢ zmiany

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty

zadania (opis).

a) budowa o$wietlenia ulicznego ul. W
- slupy oswietleniowe stal-

-8 szt

yspianskiego w Zabrzu w tym:
ocynk 4-9

- Oprawa oswietleniowa SGS102/15 -8 szt

- kabel YAKY 4x25 mm?2- 215mb

b) budowa oswietienia ulicznego PI. Teatralny w Zabrzu w rejonie dia pieszych.
-~ slupy stal-ocynk

) przebudowa oswietlenia ulicy Tarnopolskiej na odcinky: ulica Kosciuszki — ulica
Brygadzistéw, zadanie zrealizowane w ckresie pazdziernik — grudzieri 2007 r. w tym:;

- Ulozenie kabla YAKY 4x25mm? - 1270 mb,
- montaz stupéw oswietleniowych:

- Senko 11m - 20 szt,

- Senko 9m - 1szt,

- Senko 7m - 55zt

- montaz opraw o$wietleniowych:
- SGS 306/250W - 25 kp!,

- 8GS 102/150wW -5 kpl,

d) opracowano dokumentacje oswietlenia ulicznego boczne; ul.Goethego.
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10. Nie wykonany zakres Izeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z
karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania).
- oSwietlenie ul.Banachiewicza, Drzymaly, Pawliczka, Tyska

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag.

Inik Wy ialu NAGZELNIK 7iad L
(.92 2009 "J 0& 6208

............... e emrrensl SR I T

fos ki inz. Kazim; BEPTa
g ffigpaorz Janec (data | podpis Nadzala AR

{data i podpis osoby odp
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KARTA ZADANIA NR WI/IK/77/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Za 2007 rok

Nazwa zadania: Przebudowa systemu grzewczego w schronisku dla bezdomnych zwierzat w
Zabrzu,

Rodzaj zadania inwestycyjnego* INW

Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Jednostka realizujgca): K

Osoba koordynujaca zadanie {Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 76 441,61 zt
w zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposéb Kategoria .
Dzigt | Rozdziat| § ) . 01.01.2007r. na za wykeonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.2007r. 31.12.2007r. (8:7)
2 3 4 5 8 7 8 9
800 | 90015 | 805 0 GWSWF 0,00 95 000,00 7644161, 80,46%
Razem rozdziat GWSWF 0,00 95 000,00 7644161 80,46%
Razem dziat GWSWF 0,00 95 000,00 76 441,61 80,46%
OGOLEM GCWSWF 0,00 85 000,00 76 441,61| 80,46%

10.

11.

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze Zmiang planu wydatkéw (opisaé zZmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Ze wzgledu na awarie ogrzewania w schronisku dla bezdomnych zwierzat wprowadzono nowe
Zadanie.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajgcych z karty
zadania (opis).

- ogrzewanie w schronisku dia bezdomnych zwierzat tj. kompleksowa wymiana instalaciji
centralnego ogrzewania tj. kotta wodnego wraz z grzejnikami i rurami instalacyjnymi w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierzat w Zabrzy- Biskupicach oraz przystosowanie komina do kotta wodnego.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania),
Bez uwag

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania,
Brak uwag

mMgrAbe. Greegorz Janecki ini o
(data i podpis osoby gpowiedziaine;) {data i podpis NaCibgﬁngaru)d‘"iﬁgk,
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KARTA ZADANIA NR WI/WI146/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJINEGO
ZA rok 2007

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowe; i sanitarnej na osiedlu Wyzwolenia

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmioty wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Urbaniak

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 87 31 7,67

w ziotych
[ ] Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
" . Sposéb Kategoria .
Dzial |Rozdzial| § ) ) 01.01.07.r. na za wykenania
finansowania zadania
wyg uchwaly 31.12.07 31.12.07 (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
800 | 80095 | 605 0 GWSWF 100 000 100 000 87 317,67 87,3
Razem rozdziat GWSWF | 100 000 100 000 87 317,67 87.3
Razem dziat GWSWF | 100 000 100 000 87 317,67 87.3
OGOLEM GWSWF 100 000 100 000 87 317,67 87,3

8. Zmiany w zakresie zeéczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie 2z wyszczegolnieniami Zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Opracowano dokumentacje projektowa budowy kanalizacji sanitarne;.
Uzyskano decyzje pozwolenia na budowe.
Opracowano koncepcje budowy uktady komunikacyjnego z kanalizacja deszczowg.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych
zkarty zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt, 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Budowa kanalizagji sanitarnej nastapi po pozyskaniu $rodkdw uniinych w ramach i etapu
~Poprawy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy Zabrze",
Zadanie realizowane z rachunku niewygasajgcego wydatek 2008 w wysokosci 12 942,00 z
Xeolog s, ' 08 .02 08
...... mgr%mxiﬁwbamak zn TR ey £ adzifishi
{data i podpis osoby odpowiedzialne;j) {data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/47/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania: Modemizacja szybu JAN

ZA ROK 2007

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 0
w ziotych
) Kat . Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § SpDSOb_ ego_rla 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 8 7 8 9
900 | 90095 | 605 0 PWSWF 700 000 340 000 0 0
Razem rozdzial PWSWF 700 000 340 000 0 0
Razem dziat PWSWF | 700 000 340 000 0 0
OGOLEM PWSWF 700 000 340 000 0 0
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Zrezygnowano z realizacji zadania w zakresie robét budowlano montazowych
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Dokumentacja budowlano —wykonawcza dla realizacji zadania
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie wykonano modernizacji szybu Jan- stacji uzdatniania wody (roboty budowlano- montazowe)
ze wzgledu na ponad 100 % wzrost koniecznych nakladéw na realizacje zadania w stosunku do
Zatozen MOSIR Zabrze
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

jow..

oL o7 LA

R 1
(data i podpis Naczelnika Wydzialu}
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KARTA ZADANIA NR Wi /WY/ 32/ 04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJ! ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007
Nazwa zadania: Przebudowa Teatry Nowego

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®; IKW/IKD
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca). Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladziriski
5. Osoba odpowiedziaina za zadanie: Marian Stachniak Monika Grabowska
6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 2
7. Poniesione wydatki: 2 368 036,78zt
w zZiotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposdb Kategoﬂa i
Dziat | Rozdziat| § . 01.01.07.r. ha za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 311207 r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
921 | 92106 | 605 0 PWSWF 2 500 000 2 360 000 2 267 882 85 95,1
921 | 92106 | 622 0 PWSWF 0 140 0G0 100 153,93 71,5
Razem rozdzial 2 500 000 2500000 | 236803678 | 947
Razem dziat 2500000 | 2500000 | 236803678 | 94,7
OGOLEM 2500 000 2500000 | 2368036,78 | 94,7
8. Zmiany w zakresie fzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Srodki w wysokosci 140 000 zostaly przeniesione na § 622 - dotacje docelowe
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano przebudowe zaplecza i sceny w tym:
1. pokrycie papg termozgrzewalng dachu nad sceng i kieszenig,
2. gipsowanie i malowanie $cian i sufitdw kieszeni i sceny,
3. wymiana olinowania sceny,
4. wymiana podiogi sceny,
5. wymiana instalacji elekirycznej, akustycznej, sygnalowej do systemu naglonienia i
interkomu
8. rekonstrukcja zyrandola wraz z wymiang liny stalowe;j,
7. rekonstrukcja sztukaterii,
8. docelowe malowanie $cian widowni i balkonu.
9. impegracja konstrukgji drewnianej stropu na strychu.
Zakoriczono roboty budowlane przy przebudowie widowni,
Dyrektor Teatru Nowego zrealizowat:
- dostawe i montaz i uruchomienie sprzgtu inspicjenckiego
- zakup komputera
- zakup ilaptopa ASUS
- Zakup reflektoréw 6 sztuk
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych
Zkarly zadania (opisaé i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegblnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
- kompleksowej dokumentaciji projektowej rozbudowy teatru.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie
bedzie realizowanie z rachunku niewygasajacy wydatek 2008 w wysakosci 39.800 2t J
PODR SO P
0f.0¢.-0 AE .
..... JOZfW( o i e PENRAE ), YL i ki
(data i podpis osoby odgdviedziz ~a (data i podpis Naczelnika Wydziats)
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KARTA ZADANIA NR WIAWI09/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

Nazwa zadania: Adaptacja budynku biblioteki Donnesmarkéw dla potrzeb Filharmonii
Zabrzanskiej

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkow/Jednostka realizujgca): WI
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Whydziatu): Kazimierz Ladziriski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk, Bronistaw Czempas
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:2
7. Poniesione wydatki: 300 000 zt
w zlotych
) Katenori Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial | Rozdziat| § | SPosee | Fategona 01.01.07r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
921 | 82108 | 605 0 PWSWF 1850 000 300 000 300 000 100
Razem rozdziat 1 850 000 300 000 300 000 100
Razem dziat 1 850 000 300 000 300 000 100
OGOLEM 1 850 000 300 000 300 000 100
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé Zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabel).
Ze wzgledu na opdzniony termin rozstrzygnigcia przetargu ograniczono umowny zakres robét
budowlanych do ujetego w pkt. 9.
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw I zakresow wynikajacych z karty

zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zawarto umowe na realizacje robét nr CRU/1767/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku. Zakres robdt |
etapyu obejmuje:

1. Roboty budowlane.

1.1 Roboty rozbidrkowe.

1.2 Konstrukcje zelbetowe.

1.3 Konstrukcje zelbetowe — szyb windy.

1.4 Konstrukcje murowe,

1.5 Konstrukcjestalowe.

1.6 Podlogi | posadzki.

1.7 Scianki G-k, oktadziny GKF.

1.8 Sufity podwieszane.

1.9 Stolarka.

1.10 Malowanie konstrukcji.

1.11 Rusztowania wewnetrzne.

1.12 Konstrukcja i pokrycia dachowe,

2. Instalacja c.o.

3.1 nstalacja wod. Kan.

4. Wezel ciepiny.

5. Przytacze do sieci cieplowniczej.

8. Wentylacja i klimatyzacja.

W 2007 roku wykonano zgodnie z harmonogramem:

1. Roboty budowlane. 20%
1.1 Roboty rozbidrkowe. 80%
1.2 Konstrukcje zelbetowe, 20%
1.3 Konstrukcje zelbetowe — szyb windy. 20%
1.4 Konstrukcje murowe. 20%
1.5 Konstrukcje stalowe. 20%
1.8 Podlogi i posadzki. 0%
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1.7 Scianki G-k, oktadziny GKF. 0%

1.8 Sufity podwieszane. 0%
1.9 Stolarka. 0%
1.10 Malowanie konstrukgiji. 0%
1.11 Rusztowania wewnetrzne. 30%
1.12 Konstrukcja i pokrycia dachowe, 0%
2. Instalacja c.o. 5%
3.1 nstalacja wod. Kan, 15%

4. Wezet cieplny. 0%
5. Przytacze do sieci cieptowniczej. 0%
6. Wentylacja i klimatyzacja. 0%

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miemnikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaC przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegoinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Nie dotyczy
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Pozyskanie srodkéw zewnegtrznych w 2008 roku warunkuje realizacje || etapu robot.

S22, 200fr,

. cjali NACZTLRG WYDZIAL
10Wn Spe ! SFRY U
/-~ WwLet
alezy , .
mgrmz-BJSz“r TR Tl Ladzinshi
{data i podpis osoby pdpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/65/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Zakup instrumentéw muzycznych dla Filharmonii Zabrzarskigj

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZND

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkow/Jednostka realizujgca): WI
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabhowska

6. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 90 000

w zlotych
) Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
) R Sposéb Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § , : 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07 1. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 F) 5 6 7 8 g
921 | 92108 | 622 0 PWSWF 90 000 90 000 90 000 100
Razem rozdziat PWSWF 90 000 80 000 90 000 100
Razem dziat PWSWF 90 000 90 000 90 000 100
OGOLEM PWSWF 90 000 90 000 90 000 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Dokonano zakupu 2 kontrabaséw Poellmann.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresdw wynikajacych
Z karty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Na wniosek dyrektora Filharmonii Zabrzanskiej zmieniono zakres rzeczowy zadania rezygnujaé z
zakupu:

2 fletow piccolo

rozka angielskiego

harfy

dzwonéw orkiestrowych

11. Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.
Brak uwag.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/69/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJINEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA OBIEKTOW MIEJSKIEGO OSRODKAKULTURY.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
3. Typ podmiotu wykonujgacy zadanie (Dysponent §rodkow/Jednostka realizujgca): Wi.
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Kujawa
6. Liczba etatow obslugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 335 028,80
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
, ) Spostb Kategoria .
Dziai j Rozdzial | § ) 01.01.07.1. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaty 31.12.07r. 31.12.07r (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
921 192109 | 605 0 GWSWF 500 000 380 700 335 028,80 88
Razem rozdziat GWSWF | 500 000 380 700 335 028,80 88
Razem dzial GWSWF | 500000 380 700 335 028,80 88
OGOLEM GWSWF | 500 000 380 700 335 028,80 88

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisad Zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

- Zrezygnowano z przygotowania termomodernizacji DOK w Biskupicach

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakresow wynikajgcych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania {(opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami Zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

I. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Domu Kultury w Zabrzu — Kericzycach, ul. Dorotki 3- zakres
rzeczowy:

a. Wykonanie pola piaskowego wraz z podbudows i kraweznikami - 340 m?

b. Montaz urzadzen: hustawka pojedyncza — 2szt, karuzela Tornado, zestaw zabawkowy Darek,
szescikat wielofunkeyjny, kiwak na sprezynie, hustawka wagowa, piaskownica szescioboczna, stét
betonowy do pingponga, stot betonowy z krzesetkami do ary w szachy, fawka z oparciem — szt. 4, kosz
na $mieci -szt. 4

li. Budowa boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego i trawiastego {trawa syntetyczna0 do
badmintona wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu przy Domu Kultury w Zabrzu -
Koriczycach, ul. Dorotki 3- zakres rzeczowy:

a. Wykonanie nawierzeni boiska wielofunkeyjnego poliuretanowego wraz z podbudows - 350 m?

b. Wykonanie nawierzcni boiska z trawy syntetycznej wraz z podbudowsg - 110 m?

¢. Wykonanie nawierzcni chodnika zkostki betonowe] wraz z podbudowa, i krawgznikami- 260 m?

d. Wykonanie odwodnienia boisk- drenaz.

e. Montaz sprzetu spoetowego i urzadzen towarzyszgcych

t. Wykonanie makroniwelacji.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- przygotowania termomodernizacji DOK w Biskupicach

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak uwag
INSPEKTOR NACZULNIK WYDZIALU

-
r } }\ O‘LO‘
voto? s —— i% s g
A l ,,,,,,,,,,,,,,, R o biEta'Kujawa T 243 Herz. L odzisskr

(data i podpis osoby odpoiedziainej) (data i podpis Naczelnika Wydziaiu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI1/42/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tanca

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD

3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca): WI

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

5. QOsobha odpowiedzialna za zadanie: Eizbieta Urbaniak

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 4 396 618,59

w ziotych
! Plan na Plan pe zmianach Wykoenanie %
_ . Sposéb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07 1. 87
1 2 3 4 5 8 7 8 9
921 | 92114 | 622 0 GWSWF 1 200 000 4 396 619 4 396 618,59 100
Razem rozdziat GWSWF | 1200 000 4396619 | 439661859 | 100
Razem dziat GWSWF | 1200000 | 4396619 | 439661859 | 100
OGOLEM GWSWF | 1200000 4396619 | 439661859 | 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Zwigkszono zakres rzeczowy o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, dostosowanie
budynku do wymogéw przepiséw p.-poz. oraz zalecen PINB, adaptacje pomieszczen na potrzeby
Zabrzanskiego Informatora Samorzadowego.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakresow wynikajacych z karty
Zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

a) zakericzono prace zwiazane z termomodernizacjg budynku DMIT
» wymieniono stolarke okienng i drzwiowg
» ocieplone stropodach
» ocieplono elewacje
« wykonano prace zwigzane z klimatyzacja i wentylacja
b} wykonano prace zwigzane z demontazem plafonu
c) wzmocniono konstrukcje stalows dachu
d) rozpoczeto procedury przetargowe zwigzane z wykonaniem decyzji nakazowych PSP oraz
PINB

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych
zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego }.

Wykonany zakres robét
a) z powodu procedur przetargowych (uniewaznienie postepowan):
* nie opracowano brakujacej dokumentacji techniczngj
+ nie pomalowano konstrukcji stalowej dachu farbami peczniejgcymi
* nie wykonano robot elektrycznych (modernizacji ukiadu elektrycznego i oswietlenia
awaryjnego)
s nie wykonano naprawy pozostalej czesci plafonu zelbetowego
¢ nie powieszono ciegien stalowych
11. Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwala Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie bedzie
realizowanie z rachunku niewygasajgcy wydatek 2008 w wysokosci 916 158 zt
NAUZLL e WYDZIAEL
......... Giéwny Specalista D808 il
0 AP remiers Ladzinshi
{dataspedbia. oERiy; OAP TIVERFINNE) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA WIWI/66/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Komputeryzacja zbioréw bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Zabrzu.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™: IND
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Mika
6. Liczba etatow obslugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 199 983,46
w Ziotych
Kateqori Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § | SPo% goria 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwatly 31.12.07r. 31.1207r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
921 | 92116 | 622 0 GWSWEF 200 000 200 000 199 983,46 100
Razem rozdziat 200 000 200 000 199 983,46 100
Razem dziat 200 000 200 000 199 983,46 100
OGOLEM 200 000 200 000 199 983,46 100
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany

10.

11.

dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegéinieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zakup sprzetu i licencji do opracowania zbioréw oraz instalacja modulu wypozyczen dia filii
MBP Nr 1,2,4,5,7,9,10,12,17,18 oraz czytelni ogolnej i czytelni prasy.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Bez uwag

) : , g X
...[.?8...9..11...'2’.%??../. .......... Ika ....0..8. O.Z..&g ....... . ‘&dzl}iskf
{data i podpis oscby odpowiedzialne (/) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI /WI/67/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA FILII NR 4 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 44,

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*; INW

3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie {Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): Wi.
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Kujawa

8. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 21 716

w ziotych
) Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. , Spostb Kategoria .
Dziat | Rozdziat | § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg Uchwaly 311207 r, 31.12.07 . 87
1 2 3 7] 5 3 7 8 9
921 | 92116 { BO5 0 GWSWF 250 000 21716 21716 100
Razem rozdziat GWSWF 250 000 21716 21716 100
Razem dzial GWSWF 250 000 21716 21716 100
OGOLEM GWSWF | 250000 21716 21716 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow {opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabel).

Ograniczono zakres rzeczowy na 2007 rok do opracowania dokumentacji budowlanej

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania {opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami Zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

WYKONANO DOKUMENTACJE TECHNICZNA | UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWE,

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

ROBOTY BUDOWLANE-MODERNIZACYJNE W TYM PRZEBUDOWA DACHU | WYMIANA OKIEN

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

NA OGLOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE NIE ZOSTALA ZGLOSZONA ZADNA

POPRAWNA OFERTA W ZWIAZKU Z CZYM PRZENIESIONO SRODKI FINANSOWE NA 2008 ROK
ZAPEWNIAJAC MOZLIWOSC KONTYNUACJI ZADANIA

INSPEKTOR NACZE Wi WYDZIALY

Biaks-Lodziviehs
(data  podpis Naczelnika Wydzialu)

(data i podpis osoby odgowiedzialnej)
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KARTA ZADANIA: WI/WI/68/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Przebudowa i rewaloryzacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zabrzu przy ul. Londzina 3 — etap |

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IND
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzitiski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Mika
6. Liczba etatow obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 219 999,99
w ziotych
Kategori Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § | Soseb | Talegora 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 30.06.07r, 311207, &7
1 2 3 4 5 3 7 8 9
921 | 92116 | 622 0 GWSWF 400 000 220 000 219 999,99 100
Razem rozdziat 400 000 220 000 219 999,99 100
Razem dziat 400 000 220 000 219999,99 | 99¢
OGOLEM 400 000 220 000 21999992 | g9
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakres6w wynikajgcych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczeg6inieniami Zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
»  Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej
» Roboty konstrukcyjno-budowlane
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow | zakreséw wynikajacych
Z karty zadania (opisaé i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczeg6inieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Malowanie elewacji zewnetrznej ze wzgledu na niesprzyjajace warunki pogodowe.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

{data i padpis oscby odpowiedzialfgj)

Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie
bedzie realizowanie z rachunku niewygasajacy wydatek 2008 w wysokosci 75 321,00 zt z
przeznaczeniem na dokoriczenie prac budowlanych. W grudniu 2007 r. Biblioteka dokonala
zwrotu do budzetu miasta kwoty w wysokosci 75 321 ,00 zi.

R NACZEL Y, wyn ALY

Mika P& ez Kifinres Leadzinshi

{data | podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/SR/62/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

za 2007 rok

1. Nazwa zadania: Zabrze- Slaski Oérodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD - INWESTYCJE KONTYNUOWANE -

INNE

DOTACJE |

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca). WYDZIAL.

INWESTYCJI

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): KAZIMIERZ LADZINSKI

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: BARTLOMIEJ SZEWCZYK
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 0,5

7. Poniesione wydatki: 392 018,24 z

w ziotych
Sposé ] Plan na ) Wykonanie %
. . b Kategoria Plan po zmianach .
Dziat | Rozdziat § . 01.01.2007r. na wykonania
finanso zadania 31.12.07
wania wg uchwaly 31.12.07r, 8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
921 | 92118 630 0 GWSWF | 1 000 000,00 392 018,00 392 018,24 99,99
Razem rozdziat GWSWF | 1000 000,00 392 018,00 382 018,24 99,99
Razem dziat GWSWF | 1000 000,00 392 018,00 392 018,24 99,99
OGOLEM GWSWF | 1000 000,00 392 018,00 392 018,24 99,99

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany

dotyczace kwot zawartych w tabeli).

W trakcie roku zmieniono zakres rzeczowy- zmiana wynikia z koniecznosci uregulowania naleznosci,
ktdre moglyby wynikna¢ w wyniku rozstrzygnigcia procedury przetargowej dot. wykonania prac i badan
inwentaryzacyjnych, geologicznych, geodezyjnych oraz w zakresie ochrony $rodowiska Gltownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu w aspekcie przystosowania jej do ruchu turystycznego.
Przetarg nie zostat rozstrzygniety a $rodki zabezpieczone w budzecie na 2007 rok zostaly przesuniete

do budzetu na rok 2008. Ponowne rozstrzygnigcie przetargu- styczen 2008.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdéw wynikajgcych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi

w pkt. & charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Gmina Zabrze zgodnie z umowa Nr CRU 2584/07 zawartg w dniu 15.11.2007r. przekazata $rodki

finansowe do budzetu Wojewodztwa:

- stanowigca wklad Gminy Zabrze do projektu ,Zabrze — Slaski Osrodek Kultury Technicznej i

Turystyki Przemystowej — Skansen ,Krélowa Luiza” — Etap I” na rok 2007,
- Na przygotowanie dokumentaciji technicznej dla Il Etapu ww. projektu.

Srodki w tacznej kwocie 392 01 8,24 zostaty wydatkowane w 99,99%. Zgodnie z Uchwala Rady
Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2007r. w sprawie wydatkéw, ktore nie wygasajg z uplywem roku
budzetowego, kwota w wysokoéci 65 391 zostanie wydatkowana do dnia 30.04.2008r.

-104-

/‘




10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdw wynikajacych
z karty zadania (opisaé i podad przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegoinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

W zwigzku z koniecznoscig powtérzenia procedury przetargowej dot. wykonania prac i badar
inwentaryzacyjnych, geologicznych, geodezyjnych oraz w zakresie ochrony &rodowiska Gtéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu w aspekcie przystosowania jej do ruchu turystycznego. (l
przetarg na zadanie nie zostal rozstrzygniety) kwota w wysokoéci 579 921,00 z! zostala przesunieta
do budzetu na rok 2008.zgodnie z Uchwata nr 797/ WBU/2007 z 18. 12. 2007 r.

11.Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Brak uwag
NACZELRIK WYDZIAEY
INSPEKTOR (o209 ¢ |
L L
\(D...ﬂ...mgr. fa. Oparczyk
{data i podpis osob¥ cUpowiedzialnej) {data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/35/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. ZAMKOWEJ - GWAREK ZABRZE.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®; IKW
3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent $rodkdw/Jednostka realizujgca): Wi.
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Kujawa
6. Liczba etatéw obsiugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 610 000 zt
w ziotych

] Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

. ) Sposdb Ka'egoﬂa B
Dziat | Rozdziat| § ) ) 01.01.07.r. na za wykonania

finansowania Zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
926 | 92601 | 605 0 PWSWF 450 000 450 000 450 000 100
926 [ 92601 | 605 0 GKPWF a 160 000 160 000 100

Razem rozdziat 450 000 610 00 610 000 100
Razem dzial 450 000 610 000 610 000 100
OGOLEM 450 000 610 000 610 000 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

BEZ ZMIAN

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegéinieniami zawartymi
w pkt. § charakterystyki zadania inwestycyjnego).

REALIZACJE ROZPOCZETO 17.10.2007 R. TERMIN ZAKONCZENIA ZADANIA 30.10.2008 R.

WYBUDOWANO PAWILON SPORTOWY W STANIE SUROWYM. WYKORZYSTANO OTRZYMANA,
DOTACJE Z MINISTERSTWA SPORTU W WYSOKOSCI 142000 Zt..

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

NIE DOTYCZY

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

OTRZYMANO DOTACIE Z MINISTERSTWA SPORTU W WYSOKOSCI 160 000 Zk..

DO WYKORZYSTANIA W ROKU 2007.

DO WYKORZYSTANIA W ROKU 2008 POZOSTALA KWOTA DOTACJI Z MINISTERSTWA SPORTU
W WYSOKOSCI 174 000 Zt..

NSPEKTOR
Kol of
---------------------- ”é-.-- lé-bznelt'é:'k&“j'awa Al
(data i podpis osoby gdpowiedzialnej) {data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI /Wi/48/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: MODERNIZACJA OBIEKTOW WALKI MAKOSZOWY.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca): WI.

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Kujawa

6. Liczba etatéw obslugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 347 548,81

w Ziotych
Kategoria Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial | Rozdziat| § 3p036b_ @ go.r 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania

wg uchwaly 31.12.07 v, 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 g
926 | 92601 | 605 0 GWSWF 500 000 460 000 347 548,81 75,5
Razem rozdziat GWSWF | 500 000 460 000 347 548,81 75,5
Razem dzial GWSWF | 500 000 460 000 347 548,81 75,5
OGOLEM GWSWF | 500 000 460 000 347 548,81 75,5

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
BEZ ZMIAN

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi
w pkt. & charakterystyki zadania inwestycyjnego).

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM NA PARTERZE
| CZESCI | PIETRA -1l ETAP.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisaé¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegohieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

NIE DOTYCZY.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
BEZ UWAG.
INSPEKTOR
7 0% : O"\/\./‘—" NAGZEL N v
1.0, inz. Elzbieda Kujawa ¥ EWEDZALY
.................................................... aéc?'aci’té ey
v Az bt
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wfé?.-afiff)“zm"’
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KARTA ZADANIA NR WHWI1/49/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007

1. Nazwa zadania: MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA.
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*; IKW
3. Typ pedmiotu wykeonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Boral
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 1 248 954,05
w zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposdb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| § ) . 01.01.07.1. na za wykonania
finansowaria zadania
wg uchwaty 31.12.07 . 31.12,07r, 8N
1 2 3 4 5 6 7 8 9
926 | 92601 [ 605 GWSWF 2 000000 1260000 1248 954,05 99,1
Razem rozdziat GWSWF 2 000 000 1 260 000 1248 954,05 991
Razem dziat GWSWF 2 000 000 1 260 000 1248 954,05 991
OGOLEM GWSWF | 2000000 1260000 | 124895405 | 991

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany

dotyczace kwot zawartych w tabeli),

Zakres rozszerzono o :
1) wykonanie projektu przebudowy pomieszczeni szatni,
2) budowa przytacza wody do zbiornika retencyjnego,

3) zabudowa rejestratora obrazu - uzupetnienie istniejgcego monitaringu

4) montaz. tablicy wynikéw na istniejgcej wiezy zegarowej,

5) aktualizacja koncepcji (wykonanej w 2002 r.) przebudowy stadionu im. Ernesta

Pohla z dostosowaniem obiektu do obecnych wymogow FIFA,
6) niezbedna modernizacja  ukladéw
dostosowaniem do wymogdw stawianych przez Vattenfall,
7) opracowanie projektu i wykonanie instalacji
znajdujacych sie na terenie stadionu,

pomiarowo-rozliczeniowych

odgromowej

z

obiektow

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5

charakterystyki zadania inwestycyjnego }.
1) uruchomiono system ogrzewania plyty boiska
2) projekt przebudowy pomieszczeni szatni
3) budowe przylgcza wody do zbiornika retencyjnego

4) zabudowa rejestratora cbrazu - uzupetnienie istniejacego monitoringu

5) montaz. tablicy wynikéw na istniejgcej wiezy zegarowej

6) aktualizacja koncepcji {wykonanej w 2002 r.) przebudowy stadionu im. Emesta
Pohla z dostosowaniem obiektu do obecnych wymogdéw FIFA, - zlecono

wykonanie, zakoriczenie prac luty 2008r.

7) modernizacja uktadéw pomiarowe-rozliczeniowych z dostosowaniem do

wymogow stawianych przez Vattenfall,

8) projekt i wykonanie instalacji odgromowej obiektédw znajdujacych sie na terenie

stadionu.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
Zkarty zadania (opisa¢ i podac¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami

11,

(daterigmodpis oéhliyeednewiBdziaine))

zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIlI/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie bedzie

realizowanie z rachunku niewygasajacy wydatek 2008 w wysokosci 159 600 zi
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KARTA ZADANIA NR WI/Wi/50/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Modernizacja miejskiego basenu kepielowego w Rokitnicy

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska

8. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 294 630

w ziotych
) Kat i Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat |Rozdziat| § | Seoséh | Kategor 01.01.07.r. na za wykonania
finansawania zadania

wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)

i 2 3 4 5 6 7 8 9
926 | 92601 | 605 0 GWSWF 300 000 300 Q00 294 630 98,2
Razem rozdziat GWSWF 300 000 300 000 294 630 98,2
Razem dziat GWSWF | 300 000 300 000 294 630 98,2
OGOLEM GWSWF | 300000 300 000 294 630 98,2

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zZmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot Zawartych w tabeli).
Brak zmian

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ Zgodnie z wyszczegoinieniami Zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano i uruchomiono zjezdzalnie wodna na Kapielisku Miejskim w Rokitnicy.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych
zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania Zgodnie z wyszczegdinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag
POPINSPEKTOR NACZELHIC WY DZIALY
04.02.28 .HBCLOE

(data i podpis osoby ddpowiedzialnej)

Ladzinski

ifa Crahiowska s,
{data i podpis Naczelnika Wydziaty)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/72/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania: Przebudowa budynku Muzeum Miejskiego przy Placu Krakowskim
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent §rodkéw/Jednostka realizujgca). WI
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziafu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
8. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 0
w zZlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
_ i Sposdh Kategoria .
Dzial | Rozdziat | § ) . 01.01.07r. na za wykonania
finansowania Zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 311207 r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
921 | 92118 | 605 0 PWSWF 350 000 280 000 0 0
Razem rozdziat PWSWF | 350000 280 000 0 0
Razem dziat PWSWF | 350 000 280 000 0 0
OGOLEM PWSWF | 350 000 280 000 0 0
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania Zwigzane ze zmiang pianu wydatkéw (opisaé Zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Bez realizacji
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakresow wynikajgcych
zkarty zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie wykonano dokumentacji technicznej
11. Uwaygi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zadanie zostanie uruchomione w roku 2008 po ustaleniu ostatecznej lokalizacji Muzeum.

NACZELNIK WYDZIALL

inz, Kazimierz Ladzirisk:

{data i podpis osoby odffowiedzialnej) {data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/73/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: BUDOWA OBIEKTOW REKREACYJNYCH OSIEDLOWO-SZKOLNYCH

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*INW
3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzirnski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Boral
B. Liczba etatéw obslugujacych zadanie: 1
7. Poniesione wydatki: 1 488 096,59 z
w ziotych
Sposo ] Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . b Kategoria .
Dziat | Rozdzial § . 01.01.07.r. na za wykonania
finanso Zzadania
wania wg uchwaly 311207 31.12.07r. (8:7)
i 2 3 4 5 6 7 8 9
900 | 90004 | 605 0 | GWSWF 0 66 140 66 139,60 100
Razem rozdziat GWSWF 66 140 66 139,60 100
Razem dzial GWSWF 66 140 66 139,60 100
926 {92601 605 0 | GWSWF 800 000 1606493 |1421956,99 88,5
Razem rozdziat GWSWF 800 000 1606493 |1421 956,99 88,5
Razem dzial GWSWF 800 000 1606493 | 142195699 8856
OGOLEM GWSWF 800 000 1672633 1 488 096,59 88,9
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang, planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
W trakcie roku zostat zwigkszony zakres rzeczowy zadania o niw tematy:
Budowa boiska pitkarskiego przy ul. Wyciska
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Sitki
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Klonowej
Budowa boiska syntetycznego do pitki noznej przy ul. Zamenhoffa
Budowa placu zabaw przy ul. Zaolzianskiej
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Pitsudskiego 29 (ZS0O-5)
9.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakresow wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi
w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Budowa boiska na terenie Gimnazjum nr 9 przy ul. Olchowej 4 — zrealizowano w maju 2007 r.

Budowa boiska na terenie Szkoly Podstawowej nr 42 oraz Gimnazjum nr 21 przy ul.Gagarina
2 —wykonano dokumentacje projektowa, Budowa boiska w trakcie realizacji.

Budowa boiska syntetycznego do pitki noznej na terenie Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa
56 w Zabrzu - wykonano dokumentacje projektowa. Budowa boiska w trakcie realizacji.

Budowa wielofunkeyjnego boiska sportowego ogolnodostepnego dla dzieci i miodziezy na
terenie ZSO nr 5 przy ul. Pitsudskiego 29 w Zabrzu - wykonano dokumentacje projektowa.
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10.

Budowa boiska w trakcie realizaciji.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogdinodostepnege dla dzieci i miodziezy na
terenie SzP nr 6 przy ul. Klonowej 23 w Zabrzy - wykonano dokumentacje projektows.
Pracedura przetargowa na wybor wykonawcy robét w trakcie,

Budowa boiska pitkarskiego na terenie zdegradowanego obszaru Miasta Zabrze przy
ul.Jerzego Wyciska - - zakres rzeczowy:

a. Wykonanie podbudowy pod nawiezchnie boiska - 1984 m?

b. Wykonanie nawierzeni boiska z trawy syntetycznej - 1984 m?

c. Wykoganie nawierzeni chodnika zkostki betonowej wraz z podbudows | kraweznikami
- 250m

d. Wykonanie odwodnienia boiska — drenaz i odwodnienie powierzchniowe liniowe.

e. Montaz sprzetu sportowego i urzadzen towarzyszacych

f. Wykonanie makroniwelaciji. oraz obsiania trawa,

g- Wykonanie ogrodzenia boiska o wysokosci 4m - 245 mb.
Caly zakres zadania zostat zrealizowany w 2007 roku.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogdinodostepnego dla dziec i miodziezy na
terenie ZS nr 18 przy ul. Sitki 55 w Zabrzu - zakres rzeczowy:
- wykonano dokumentacje projektowg

wykonanie podbudowy pod nawiezchnie boiska - 1207 m?
wykonanie nawierzeni boiska z trawy syntetycznej - 1207 m?
wykonanie nzawierzcni chodnika zkostki betonowej wraz z podbudowsa i kraweznikami
- 1684 m
- wykonanie odwodnienia boiska — drenaz i adwodnienie powierzchniowe liniowe.
" wykonanie podjazdu o nawierzchni szutrowej - 330 m?

- montaz sprzetu spoetowego i urzadzen towarzyszacych
- wykonanie makroniwelaciji. oraz obsiania trawa,
- wykonanie ogrodzenia boiska o wysokosci 4m - 152 mb.

Budowa placu zabaw przy ul. Zaolzianskiej — zakres izeczowy:

a. Wykonanie pola piaskowego wraz z podbudowg i kraweznikami - 270 m?

b. Montaz urzadzen: hustawka pojedyncza — 2szt, karuzela Tornado, zestaw zabawkowy
Patryk, szescikat wielofunkcyjny, kiwak na sprezynie , piaskownica szescioboczna, stét
betonowy do pingponga, tawka z oparciem ~ szt. 5, kosz na $mieci -s2t, 2

¢. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 66 mb.

Nie wykonany zakres fZ&€Czowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
Z karty zadania (opisaé i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegoinieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie zakonczono budowy boisk:
- Boisko na terenie Sz.P. nr 42 oraz Gimnazjum nr 21 przy ul. Gagarina
- Boisko na terenie ZS nr 18 przy ul. Sitki 55
- Boisko na terenie Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56
- Boisko na terenie ZSO nr 5 przy ui. Pitsudskiego 29

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Konczycach zrealizowano w ramach zadania nr
WI/WI/89/07 - PRZEBUDOWA, OBIEKTOW MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY.
Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVII/231/07 z dnia 28.12.2007 1. 2adanie
bedzie realizowanie z rachunku niewygasajacy wydatek 2008 w wysokoéci 1 215 406 zt.
Kierownik Referatn
%MJW NAGZELRIK WYDZIALY
Migric’ Srecgorz Beral }{d}o-‘\?
.......................................................... ini Koz wEpdzinski...
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) {data i podpis Naczelnika Wydziaiu)
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8-2

KARTA ZADANIA NR WI/IK/83/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyzowaniu ulic Al.
Korfantego / Gdariska w Zabrzu.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego* INW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Jednostka realizujgca):IK
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
6. Liczba etatdéw obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 117 974 zt
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposéh Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § . 01.01.2007r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.2007r. 31.12.2007r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60016 | 605 0 GWSWF 0,00 117 974,00 117 974 100
Razem rozdziat GWSWF 0,00 117 974,00 117 974 100
Razem dziat GWSWF 0,00 117 974,00 117 974 100
OGOLEM GWSWF 0,00 117 974,00 117 974 100

10.

.

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisac zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

W ciagu roku 2007 z uwagi na niewystarczajace $rodki finansowe nie pozwalajace na pokrycie
planowane] wczeéniej z zadania WI/IK/22/07 przebudowy sygnalizacji §wietingj skrzyz.
Roosevelta / 3 Maja , czeé¢ $rodkéw przeznaczono na utworzenie zadania WI/IK/83/07 pn.
Projekt budowy ronda Al. Korfantego/G. Bruno (likwidacja miejsc niebezpiecznych).

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych z karty
zadania (opis).
Projekt przebudowy ronda zaawansowany w 60 %.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania (opisaé i poda¢ przyczyny nie wykonania).
Zakoriczenie projektu w marcu 2008 r.

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVI11/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie bedzie
realizowanie z rachunku niewygasajgcy wydatek 2008 w wysokoéci 117 974z,

Naczelnik WWydzial

..........................

(data i podpis oschyfodpowiedzialnej) (data i podpis Naczelr{ﬁ(%zwyd’ifélﬁﬂdzmski
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KARTA ZADANIA NR WI/IK/87/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJt ZADANIA INWESTYCYJNEGO

za 2007 rok

1. Nazwa zadania: Doposazenie placéw zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskie] w
Zabrzu.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego® INW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Jednostka realizujgca):iK

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
6. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie:1
7. Poniesione wydatki:113 277,44 zi
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. R Sposéb Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § nansowania zadania 01.01.2007r. na za wykonania
wg uchwaty 31.12.2007T. 31.12.2007r. (8:7)
1 2 3 4 5 8 7 8 9
900 | 90004 | 606 GWSWF 0,00 113 279,00 113 277,44 99,99%
Razem rozdziat GWSWF 0,00 113 279,00 113 277,44 99,99%
Razem dziat GWSWF 0,00 113 279,00 113 277,44 | 99,99%
OGOLEM GWSWF 0,00 113 279,00 113 277,44 99,99%

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Woprowadzono nowe zadanie inwestycyjne z zakresem rzeczowym jak w pkt 9.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania {opis).

Zadanie wykonano. Zakupiono i zamontowano 5 lapaczy pitek na nowo wykonanych placach
zabaw oraz doposazono istniejace place zabaw w n/w sprzet:
- zestaw Karolina -1 szt
- piramida midi h=3,5m -1 szt

- hustawka wagowa ,wazka” — 3 szt
- regulamin placu zabaw — 3 szt

- hustawka taficuchowa podwéjna— 3 szt

- hustawka tancuchowa pojedyncza — 1 szt
- karuzela czteroramienna — 2 szt

10.

zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania).
Nie dotyczy.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag.

Naczelnik Wydgjalu

4 Janecki

{data i podpis osoby odpowiedzialnej)
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Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakres6w wynikajacych z karty
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KARTA ZADANIA NR WI/IK/88/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

za 2007 rok
1. Nazwa zadania: Wykonanie tablicy informacyjnej dwustronnej promujacej miasta wraz z
zamieszczong na nigj mapag Zabrza.
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®.INW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Jednostka realizujgca):IK
4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
6. Liczba etatow obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki:15 738
w ztotych
Katedoria Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial | Rozdziat| § ﬁnj::ff:“a zad::ia 01.01.2007r. na za wykonania
wg uchwaly 31.12.2007r. 31.12.2007r. 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60016 | 605 GWSWF 0,00 15 740,00 15 738,00 99,98%
Razem rozdziat GWSWF 0,00 15 740,00 15738,00f 99,98%
Razem dziat GWSWF 0,00 15 740,00 15738,00| 99,98%
OGOLEM GWSWF 0,00 15 740,00 15738,00| 99,98%
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaC Zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Woprowadzono zadanie inwestycyjne dla wykonania tablicy informacyjne;.
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania (opis).
Zadanie zrealizowane w 100 %
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania).
Nie dotyczy.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag.
Nacz€Fik Wydziat
{.02. z2o0¢

(data i podpis o938} ¢

(data i podpis NaczelB8MNYIRAW), 1. 5 cbi
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KARTA ZADANIA NR WI/MOPR/S0/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2007

1. Nazwa zadania: Osigganie standardéw w placéwkach opiekuriczo-wychowawczych.

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™: INW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent érodkéw/Jednostka realizujaca): MOPR

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladziriski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki:

w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

) . Sposob Kategoria )
Dziat | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania

finansowania zadania
wg uchwaly 30.06.07 r. 30.08.07 . (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852 | 85201 | 605 0 PWDWF 0 20000 17272,52 86,36
852 [ 85201 { 605 0 PWSWF 0 20 000 17 272,53 86,36

Razem rozdziat GWSWF 0 40 000 34 545,05 86,36
Razem dziat GWSWE 0 40 000 34 545,05 86,36
CGOLEM GWSWF 0 40 000 34 545,05 86,36

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw {opisa¢ zmiany

dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Zwigkszenie planu finansowego nastapit w zwiazku z umowg z dnia 5 wrzesnia 2007 r. o
udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadan w zakresje osiggniecia standardow w
placowkach opiekunczo-wychowawczych zawartg pomiedzy Wojewoda Sigskim i Prezydentem
Miasta Zabrze. Zwigkszenie planu finansowego zostalo zatwierdzone Zarzadzeniem nr
639/ WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.09.2007 r.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

- wykonano generainy remont tazienek w grupie dzieci miodszych na parterze
budynku,

- naprawiono stolarke drzwiowa w sanitariatach dzieci na parterze i pierwszym
pietrze budynku Domu Dziecka,

- wyremontowano pomieszczenia dla dzieci chorych,

- wymieniono czes¢ stolarki okiennej.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania {(opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy

11. Uwagi, wnioski dotyczace realizaci zadania.

Brak uwag

(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis flaczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/ZKOL/92/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2007

1. Nazwa zadania: Zakupy syren alarmowych dla Gminy Zabrze

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZND

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): ZKOL

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifiski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jakub Kurasiewicz

6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 10 004

w ziotych
Kateqori Pian na Plan po zmianach Wykenanie %
Dzial | Rozdzial| § SPOSéb_ aegolna 01.01.07r. . na Za wykonania
finansowania zadania

wg uchwaty 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
754 | 75414 | 606 0 PKSWF 0 32 000 10 004 31,2
Razem rozdziat PKSWF 0 32 000 10 004 31,2
Razem dziat PKSWF 0 32 000 10 004 31,2
OGOLEM PKSWF 0 32 000 10 004 31,2

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Zadanie utworzone w trakcie roku w celu zakupu syren alarmowych.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgeych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zakupiono 1 syrene alarmowa

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegéinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie zakupiono drugiej syreny w zwigzku ze zbyt krétkim terminem realizacji zadania.

11. Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.

Brak uwag
\¢ INSP NATLLLROWY DAL |
3

NA Word §
Jmgr Ksenio Obarcayk. irr.é.,% o bttt

{data i podpis osoby cdpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI191/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania; Termomodernizacja budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie
przy ul. Wyzwolenia 7 i 9 w Zabrzu .

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: INW

3. Typ podrhiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedziaina za zadanie: Kazimierz Jabtonski

6. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 120 253,99 zt

_ w Ziotych

- . Spostb Kategoria Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

Dzial | Rozdziat § | finansowa 2adania 01.01.07.r. na za wykonania
nia wyg uchwaty 31.12.07r. 311207 (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852 | 85219 | 605 GFDWF 0 43 080 43079,99| 100
852 | 85219 | 605 GWSWF 0 77 174 77174 100

Razem rozdziat 0 120254 120253,99( 100
Razem dziat 0 120254  120253,99| 100
OGOLEM 0 120 254 120253,99| 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Zadanie wspoffinansowane ze $rodkéw Gminnego Funduszu Ochrony  Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach zadania pn. ~Termomodernizacja w budynkach miejskich
jednostek organizacyjnych”.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikoéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania oraz opis realizacji zadania .

Wykonano remont w zakresie :

a. wymiany pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem, montaz okien pofaciowych, instalacji
odgromowey,

b. izofacji przeciwwilgociowej piwnic ,

¢. adaptacji pornieszczer strychowych na pomieszczenia biurowe

d. wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV,

e. ocieplenia Scian zewnetrznych wraz z wykonaniem tynku akrylowego .

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdbinieniami
zawartymi w pkt. § charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Realizacja zgodnie z harmonogramem .
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Zadanie finansowane ze Srodkow Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach umowy dotacji Nr 334/2007/88/0A/ce/D z dnia
10.10.2007 roku i umowy pozyczki Nr 205/2007/88/0A/0e/P z dnia 10.10.2007 roku .
_ PODINSPLKTO AL
ﬂ\ Olo% fiv-oL. 0B

""""" Mol Gra
{data i podpis osoby odpowiedzlalnej)

Uiz Bz, ooy
(data i podpis Naczefnﬂé stéziflﬁkf
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/93/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007

Nazwa zadania: Budowa Nowych Technologii w Centrum Ksztalcenia Ogéinego i Zawodowego w
Zabrzu ul.Zwrotnicza 11

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: INW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent érodkow/Jednostka realizujgca). Wi
4, Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzirfski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jozef Piontek
8. Liczba etatéw obslugujgcych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 36 600
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposéb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| & ! . 01.01.06.r. na za wykonania
finansowania Zadania
wg uchwaty 311207 r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 [ 7 8 9
801 | 80130 | 605 0 PWSWF 0 40 000 36 600 91,5
Razem rozdziat 0 40 000 36 600 91,5
Razem dziat 0 40 000 36 600 9,5
OGOLEM 0 40 000 36 600 91,5

8.

10.

.

8.0 . 031«

(data | pBABls'6gotp sahBimetelaine))

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisaté zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Zadanie utworzone w trakcie roku z zakresem rzeczowym; Wykonanie koncepcji projektowe] oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ):

Wykonano koncepcje architektoniczna,

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresOw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegéinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego }.

Nie wykonano programu funkcjonalno-uzytkowego

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Bez uwag.

NACZEL pi 1o
KWybzia
....... é&éic?gm%;/ v
(data i podpis Naczelnika Wy z?ﬁﬂ"’erz LadeIis b
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KARTA ZADANIA NR WI/IK/95/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJ! ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2za 2007 rok

1. Nazwa zadania: Budowa masztow dla instalacji fotoradardéw na terenie miasta Zabrze.
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego™ INW
3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Jednostka realizujaca):IK
4. Osoba koordynujgca zadanie {Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
6. Liczba etatow obsiugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 49 976,00 z¢
w ztotych
i Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
, . Sposab Kategoria .
Dziat | Rozdziat | § ) . 01.01.2007r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaty 31.12.2007r. 31.12.2007r, {8:7)
1 2 3 4 5 3 7 8 9
600 | 60015 | 605 0 PWSWF 0,00 50 000,00 49 976,00 99,95%
Razem rozdziat PWSWF 0,00 50 000,00 49 976,00 99,95%
Razem dziat PWSWF 0,00 50 000,00 49 976,00 99,95%
OGOLEM PWSWF 0,00 50 000,00 49 976,00 | 99,95%

10.

11.

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Zadanie utworzono w frakcie roku z zakresem rzeczowym: budowa 2 masztow dla instalacji
fotoradarow przy ul.Wolnosci i ul.Sikorskiego w Zabrzu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania (opis).
Zadanie zostalo wykonane w 100%

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania (opisaé i poda¢ przyczyny nie wykonania).
Nie dotyczy.

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag.

AT

. N/\iwii.:..ﬁ'\”K
o Kooy 2 At

...... h %g%[(senia i

(data i podpis osoby cdpowiedzialnej) (da’é“.‘JSH&B?Namimmmg;ialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/75/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Zwiekszenie kapitalu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: WM

3. Typ poedmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkow/Jednostka realizujaca): WI

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska

8. Liczba etatow obstugujgacych zadanie:1

7. Poniesione wydatki: 1000 000

w zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
X R Sposob Kategoria .
Dziatl | Rozdzial| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wyg uchwaly 311207 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
926 | 92695 | 601 0 GWSWF 0 1 000 000 1 000 000 100
Razem rozdzial GWSWF 0 1 000 000 1 000 000 100
Razem dziat GWSWF 0 1000 000 1 000 000 100
OGOLEM GWSWF 0 1 000 000 1 000 000 100

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Zgodnie z Uchwala Nr VI/67/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2007 r. wyrazono zgodg
na podwyzszenie kapitalu Miejskiego Oérodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z 0.0.
o kwote 1 000 000,00 zi poprzez wniesienie wkiadu pienieznego.

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdw wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania {opisa¢ zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zadanie zrealizowano.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych
zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag.
NACZELNIK WYDZIAEU
POPUMAPERKTOR
Goxoy e 08& 0208 5 Ladziniski
Moty Grahoivska

(data i podpis osoby/ddpowiedzialnej)

{data | podpis Naczelnika Wydziaiu}
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/01/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJ! ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 20007

Nazwa zadania: Budowa drogi Zaborze- Biskupice- dokumentacja

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: W

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca). W!

3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk

5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1

6. Poniesione wydatki: 0

w ztotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposéb Kategoria .
Dziat | Rozdziai| § ) ! 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 311207 r. 87N
1 2 3 4 5 8 7 8 9
600 | 60015 | 605 0 PWSWF 237 987 237 987 0 0
Razem rozdziat PWSWF 237 987 237 987 0 0
Razem dziat PWSWF 237 987 237 987 0 0
OGOLEM PWSWF 237 987 237 987 0 0

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zawarto umowe na projekt drogi w zakresie dot. skrzyzowania ze szlakiem PKP. Umowe
rozwigzano Porozumieniem z dnia 19 wrzesnia 2007 roku.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miemnikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie 2z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie wykonano dokumentacji projektowej skrzyzowania.

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Gléwny 730 ista

(data i podpis osoby odpowiedzialngj)

W zwiazku z niewykorzystaniem $rodkéw przeniesiono je na wydatek r-k podstawowy

infHazimior: Ladziniski
(data i podpis Naczelnika Wydziatuf # Ladziriski

of 2. 1008,
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/02/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Budowa ekranow akustycznych na DK-88

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkow/Jednostka realizujaca): Wi
3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jablofigki
5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
6. Poniesione wydatki: 804 239
w ziotych
Kategori Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § Sposdb 2 ego- 2 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07 r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 0 PWSWF 804 239 804 239 804 239 100
Razem rozdziaf PWSWF 804 239 804 239 804 239 100
Razem dziat PWSWF 804 239 804 239 804 239 100
OGOLEM PWSWF 804 239 804 239 804 239 100
7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegblnieniami Zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Roboty budowlane na ekranach akustycznych na odcinkach: PL-A, PL-C, PL-E
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakresow wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

(data i padpis osoby odpowiedzialne)

Brak

ski

-123 -

NAEZEL N WYDZIALY

Adzizishi
{data i podpis Naczelnika Wydzialu)




KARTA ZADANIA NR WI/IK/19/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu w ciggu ul.Szybowej

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca); |IK

4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki

6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 0

w zlotych

Kat . Plan na Plan po zmianach Wykonanie %

Dziat | Rozdziat| § Sposob @ ego'na 01.01.07r. na za wykonania
finansowania zZadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 ]
600 | 60015 | 6050 PWSWF 350.000 350.000 0 0
Razem rozdziat 350.000 350.000 0 0
Razem dzial 350.000 350.000 0 0
OGOLEM 350.000 350.000 0 0

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zadanie realizowane w terminach umownych.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdow wynikajacych
zkarly zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegéinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie zakoriczono modernizacji wiaduktu.
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

W zwigzku z uplywem terminu umownego, dla zapewnienia sfinansowania zadania zgodnie z
umowg z Wykonawcga przeniesiono $rodki z rachunku wydatek niewygasajacy na rachunek r-k
podstawowy.

INSPEKTOR
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Na

KARTA ZADANIA NR WI/WI/06/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

zwa zadania: Budowa i przebudowa regionalnego uktadu komunikacyjnego p6inoc-potudnie

laczacego autostrade A-4 (wezet Wspdina) z wezltem DTS (de Gaulle a)

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi

3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzifiski

4. Osocba cdpowiedzialna za zadanie: Urszula Kallik

5. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie:1

6. Poniesione wydatki: 258 163

w Ziotych
Kateqori Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat { Rozdzial| § SPOSéb_ ed . 2 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaty 31.12.07r. 311207, (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 | 60015 | 605 0 PWSWF 258 163 258 163 258 163 100
Razem rozdziat PWSWF 258 163 258 163 258 163 100
Razem dziat PWSWF 258 163 258 163 258 163 100
OGOLEM PWSWF 258 163 258 163 258 163 100

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisac zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczeg6inieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Opracowano projekt architektoniczno- budowlany wraz z uzgodnieniami.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

ogoot

Brak uwag

NAGZEL MK YYDZIALL

(data i pglipis osaby odpowiedzialnej) {data i podpis N%@félﬁ?ﬁwy'&iﬁlé}ida’?islei
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/15/04/NW
ZE STANU REALIZACJ!I ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE

Nazwa zadania; Modernizacja budynkéw Urzedu Miejskiego

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladziriski
4. Osoba odpowiedziaina za zadanie: Marian Stachniak
5. Liczba etatow obsiugujacych zadanie: 1
8. Poniesione wydatki: 133 398,06
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposoh Kategoria ,
Dziat | Rozdziat| § A . 01.01.07.r. na 23 wykcnania
finansowania zadania
wyg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
750 | 75023 | 605 GWSWF 310 000 310 000 133 398,06 43,03
Razem rozdziat GWSWF 310 000 310 000 133 398,06 43,03
Razem dziat GWSWF 310 000 310 000 133 398,06 43,03
OGOLEM GWSWF 310000 310 000 133 398,06 43,03
7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze Zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakres6w wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
- dokonczenie robot budowlanych na | pietrze Urzedu Stanu Cywilnego,
- wykonanie robét budowlanych na parterze Urzedu Stanu Cywilnego
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisaé i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Przeniesiono $rodki finansowe w wysokosci 176 802 zt na rachunek wydatek r-k podstawowy
celem dalszej realizacji zadania zgodnie z planem,
INSPE OR
[folof w o
mgr Ksenia rezyk

{data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/IK/22/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Przebudowa | budowa sygnalizacji $wietlnych

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi

3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladziriski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki

5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki: 544 593,44

w zlotych
) Katedoria Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § Sposub_ egol 01.01.07r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 [ 6 7 8 9
600 | 80015 | 605 0 PWSWF 544 594 544 594 544 593,44 100
Razem rozdziat PWSWF 544 594 544 594 544 593,44 100
Razem dzial PWSWF 544 594 544 594 544 593 44 100
OGOLEM PWSWF 544 594 544 594 544 593,44 100

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw {opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wybudowano drogowa acykliczng sygnalizacje $wieting na skrzyzowaniu ulic Grunwaldzkiej i
Franciszkanskiej w Zabrzu.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag
i | .
, Inik Wyg#iald NACZELNIK WYDZIALU
702200 ....... mgfinZ. Gez€gorz Jarecki o0
‘ . iz, uery Ladzinski
(data i podpis osoby ogdpowiedziaine)) (data i podpis Naczelnika Wydziaiu)
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S-1w

JOFGN/Gmina Miasta Zabrze

KARTA ZADANIA NR WI/JOFGN/S6/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

Nazwa zadania; Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Obstugi Finansowej Gospodarki
Nieruchomosciami

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca); Wi
3. Osoba koordynujaca zadanie {Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butynski
5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
6. Poniesione wydatki: 441,557 20
W zioty;/:h
Dzial | Rozdziat [ § ﬁnaﬁaps%?: nia Kzztjgﬁga 01 %I?ZSSTL zmli::ﬁgghona Wyk,c:game wyko;ania

wg uchwaly | 31.12.2007r. 31.12.2007r. (8:7)
6 7 8 9

7;)0 70304 686 S GW?:IWF 689.657,00 689.657,00 441.557,20| 64,03 %
Razem rozdziat X 689.657,00 689.657,00 441.557,20| 64,03 %
Razem dziat X 689.657,00 689.657,00 441.557,20| 64,03 %
OGOLEM X 689.657,00 689.657,00 441.557,20| 64,03 %
7. Zmiany w zakresie fzeczowym zadania zwigzane ze Zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabedli).
Uchwalg Nr i11/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28. 12.2006r. w sprawie wydatkow, ktdre
w 2006 roku nie wygasaig z uplywem roku budzetowego, Zalacznik Nr 1 poz.6, wyrazono zgode
na przeniesienie niewykorzystanych Srodkéw finansowych w wysokosci 689.657 - 2t na 2007 rok.
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania (opis).
Zadanie wykonano w wysokosci 64,03% Zzaktadanego planu wydatkéw. Poniesione 2 tego tytutu
wydatki dotyczyly zakupu niezbgdnego sprzetu komputerowego oraz Opregramowania, sluzgcego
pracy Jednostki.
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakres6w wynikajgcych z karty
Zadania (opisaé i podac Przyczyny nie wykonania).
Z uwagi na brak zapotrzebowania, nie wydatkowano wszystkich, pierwotnie zaplanowanych
srodkéw, na wyzej wymienione cele.
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania. Brak.

REKT
/3.04. Look _/Z*Mv

.................................. “hignieus ) s "
(data i podpis osoby odpowiedziéljr/:%gﬁl
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Wydziat Zarzadzania Nieruchomoséciami

KARTA ZADANIA NR ZN/02/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOW,
KTORE W 2006 R. NIE WYGASLY Z UPLYWEM ROKU BUDZETOWEGO
ZA 2007 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanéw technicznych budynkéw — remonty budynkéw
2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie: Wydziat Zarzadzania Nieruchomosciami
3. Osoba koordynujgca zadanie: Anna Wylezol
4. Osoba odpowiedziaina za zadanie: Adam Skowronek
5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
6. Poniesione wydatki:
w Zlotych
ozt | Rozazial | 5 e Sl o marechra  Wptersea |, %
wania 8:7)
1 2 3 4 5 B 7 8
700 | 70004 | 427 0 |GWSWF 222 200 221 520, 99,69
Razem rozdziat 222 200 221520 99,69
Razem dziat 222 200 221 520
OGOLEM 222 200 221 520/ 99,69

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu.
Brak

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miermikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania.

Plan wydatkéow, ktére w roku 2006 nie wygasly z uplywem roku budzetowego, wynosit 222.200 z.
Ze S$rodkéw  zadania ZN/O2/06/NWY Zrealizowano prace remontowe pokry¢ dachowych
na budynkach potozonych w Zabrzu przy:

- ul. Ofiar Katynia 43 - warto$¢ robot wykonanych na kwote 30.000 zt,
- ul. Ogérka 3, 5, 7 - wartos¢ robot wykonanych na kwotg 80.000 z,
- ul. Zapolskiej 7, 9 - warto$¢ robot wykonanych na kwote 80.000 zi,
- ul. Zniefskiej 13-15-17-19 - warto$¢ robot wykonanych na kwote 31.520 zi,

Wydatki na realizacje prac na wiw adresach opiewaly na taczng kwote 221,520 zt (ti. 99,69 %
wykonania planu) i zostaty wydatkowane do dnia 30.04.2007 r.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania.

Nie wydatkowano kwoty w wysokosci 680 zt, w zwigzku z wykonaniem prac remontowych
na wartos¢ nizszg niz wynikajaca z umow zawartych w roku ubiegtym.

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak

K REFERATU

.................... LT BB 2008 BOB.DA 1., s Tomass Saternus

{data i podpis, osgby odpowiedzialnej) (data | podpis Naczelnika Wydziatu)
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATK(')W, KTORE NIE WYGASLY
Z. UPLYWEM ROKU BUDZETOWEGO 2006

za 2007 rok WO [PABS|08{06 |NW

1. Nazwa zadania: PROGRAM SOCRATES COMENIUS
2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca):
Gmina / Wydzial Oswiaty
3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu Oswiaty): Andrzej Gaska
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Beata Szuran
5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 0,25
6. Poniesione wydatki:
Sposob Kategoria Plan na Plan na Wykonanie na %
Dzial Rozdzial § finanso zadfnia 1.0E.2007 r. | 31.12.2007 1. dziefi wykonania
wania wg uchwaly { po zmianach | 31.12.2007 r. (8T
1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 80123 421 7 PWSWF 4150 4150 2933,27 70,68
801 80123 422 7 PWSWF 360 360 360,00 100,006
801 80123 430 7 PWSWF 4 369 4 369 3 059,33 70,02
801 80123 441 7 PWSWF 160 160 0,00 -
801 80123 442 7 PWSWF 22 687 22 687 6 375,00 28,10
801 80123 443 7 PWSWF 350 350 0,00 -
Razem rozdzial 32076 32076 12 727,60 39,68
7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow:
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw 1 zakresow
wynikajacych z karty zadania.
Miernik Planowana | Wykonana
Lp Opis dotyczacy zakresu rzeczowego zakresu ilos¢ ilos¢
rzeczowego
l. | Wspélpraca europejskich instytucji o§wiatowych oraz
; ) . - Umowa 3 3
miedzynarodowa wymiana kadry { mlodziezy

9. Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do miernikdw i zakreséw wynikajacych z

karty zadania:

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
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Wydziat Zarzadzania Nieruchomosciami

R

KARTA ZADANIA NR ZNGLJO5 106 {NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOW,
KTORE W 2006 R. NIE WYGASLY Z UPLYWEM ROKU BUDZETOWEGO

ZA 2007 ROK

Nazwa zadania: Utrzymanie budynkéw uzytkowych Gminy — remonty budynkéw

Osoba koordynujaca zadanie: Anna Wylezot

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adam Skowronek

Liczba etatdéw obstugujacych zadanie: 1

Poniesione wydatki:

Typ podmiotu wykonujgcy zadanie: Wydziat Zarzadzania Nieruchomosciami

w zZilotych

S-1w

Dziat

Rozdziat §

Sposob
finansg-
wania

Kategoria
zadania

Plan na 01.01.07 r.
wg uchwaly

Plan po zmianach na
31.12.07 r.

Wykonanie za
31.12.07r.

%
wykonania
{8:7)

2 3

4

5

6

7

8

9

700

70005 | 427

0

GWSWF

4 209

Razem rozdziat

4 209

Razem dzial

4 209

OGOLEM

4 209

o lo|lole

Qo (oo

7.

10.

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze Zmiang planu.

Plan wydatkéw na zadaniu ZN/O5/06NW, ktore w roku 2006 nie wygasly z uplywem roku
budzetowego, wynosit 4.209 z. Srodki z tego zadania przeznaczono na opracowanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej na modernizacje i remont budynku przychodni
lekarskich przy ul. Wolnosci 182 w Zabrzu.

W zwigzku z przediuzajgcymi sie procedurami zmierzajgcymi do uzyskania pozwolenia
na budowg, do dnia 30.04.2007 r. nie wydatkowano zadnych $rodkéw finansowych, a $rodki
zaplanowane na zadaniu ZN/05/06/NW zostaly przesuniete na zadanie biezace ZN/02/07.

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych z karty
zadania.

Brak

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania.

Brak

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak

{data i podpis/Osoby ddpowiedzialnej)

(data i podpis Naczeinika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/W1/10/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*; IKW

3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): WI

4. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz LLadziriski

5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk

6. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1

7. Poniesione wydatki: 191 488,31

w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
) ) Sposdb Kategoria .
Dziat | Rozdzial| § i 01.01.07.r. na za wykonania
finansowanla zadania
wg uchwaly 31,1207, 31.12.07r. 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9
700 | 70095 | 805 0 GWSWF 254 547 254 547 191 488,31 75,2
Razem rozdziat GWSWF 254 547 254 547 191 488,31 752
Razem dziat GWSWF 254 547 254 547 191 488,31 75,2
OGOLEM GWSWF 254 547 254 547 191 488,31 75,2

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania {(opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Zakoriczono budowe kanalizacji oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej w rejonie ulic
Storczykéw, Tulipandw, Stokrotek, Bratkéw w Zabrzu.

10. Nie wykonany zakres fzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisaé i podaé¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegéblnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Srodki w wysokos$ci 63 059 zt. przeniesiono na wydatek r-k podstawowy.
Gléwny Specjaligta .
¥ opea NATZELNIE WYHZIALY
mgr. inz. RyszardMalegyk C8.C7. 2F. . gaie-
. . o B Baziniers Lagaipen:
(data i podpls oscby odpowiedzi nej) (data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

KARTA ZADANIA NR WI/WI/11/05/NW

Nazwa zadania: Modernizacja obiektéw na potrzeby Politechniki Slaskiej

1.

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: [KW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): WI
3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
5. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1
6. Poniesione wydatki: 212 768
w zlotych
] Kat . Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdzial | § Sposc'bv 2 ego_rua 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 311207 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
700 | 70095 | 605 0 GWSWF 241 277 241 277 212768 88,18
Razem rozdziat GWSWF 241 277 241 277 212768 88,18
Razem dzia} GWSWF 241 277 241277 212768 88,18
OGOLEM GWSWF 241 277 241 277 212 768 88,18

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany

10.

dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Bez zmian

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczego6lnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Wykonano roboty rozbiorkowe na budynku WKU na potrzeby Politechniki Slaskiej.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych
zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Niewykorzystane $rodki w kwocie 28 509 zostaly przeniesione na wydatek r-k podstawowy.

for Of

- "ﬁigf"KS ..........
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NAGZELNIK WYDZIAL

(data i podpis Naczelnika Wydziahu)



KARTA ZADANIA NR WIIWI/14/04/NW
ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE

Nazwa zadania: Dokumentacja cmentarza komunalnego

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent $rodkow/Jednostka realizujgca): Wi
3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska

5. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki: 0

w zlotych
F . [_ Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposéh Kategoria )
Dzial | Rozdzial § ) . 01.01.07.r. na Za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 311207 . 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
710 | 71035 [ 605 0 GWSWF 183 000 183 000 0 0
Razem rozdziat GWSWF 183 000 183 000 0 0
Razem dzijat GWSWF 183 000 183 000 0 0
L OGOLEM GWSWF 183 000 183 000 0 0

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisa¢ zmiany

dotyczace kwot zawartych w tabeli),
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku
zadania oraz opis realizacji zadania
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy

wykonania zgodnie z

Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Zrezygnowano z realizacja zadania w rejonie ul.Piekarskiej w Zabrzu-Zaborzu.

PODI\:f:m:_KToR NAZ S e
oroy
AR E,
{data i podpis Naczelnika Wydzialu)

1WolA ALY

(data i podpis 0soby odpowiedzialnej)
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do miernikéw | zakreséw wynikajacych z karty
(opisaé zgodnie z wyszczegdlnieniami Zawartymi w pkt. 5

wyszczegdlnieniami



KARTA ZADANIA NR WI/OR/16/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UM

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: IKW
2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): Wi
3. Osoba koordynujgca zadanie {Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladziriski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Dybat
5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
6. Poniesione wydatki: 170 000
w zlotych
Kat " Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial | Rozdzial| § Spowb‘ 2 ego-n 01.01.07.1. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r, (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
750 | 75023 | 606 GWSWF 170 000,00 170 000,00 170 000,00 100
Razem rozdziat GWSWF 170 000,00 170 000,00 170 000,00 100
Razem dziat GWSWF 170 000,00 170 000,00 170 000,00 100
OGOLEM GWSWF 170 000,00 170 000,00 170 000,00 100
7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych z karty

10.

170204

{data i podpis osobyvdpoWiedzialnej)

zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5§
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

W ramach zadania pt. ,Zakup samochodu 9-cio osobowego dia UM"
zakupiono samochdd marki Volkswagen Transporter T5 na potrzeby

jako wydatek nie wygasajacy
Urzedu Miejskiego

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisaé i podad przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag

INSP

NAGZEL NI wyhziag U

ORBiery Lagzinshy
(data i podpis Naczelnika Wydziatu)

-135-



1.

KARTA ZADANIA NR WI/Wi/28/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent srodkdéw/Jednostka realizujgca): Wi
3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzinski
4. Osoba odpowiedzialna Za zadanie: Marian Stachniak
5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
6. Poniesione wydatki: 353 826
w ziotych
F ] Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposdb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| § ] , 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r, 311207+, {8:7)
1 2 3 5 6 7 8 9
750 | 75095 | 605 GWSWF 353 826 353 826 353 826 100
Razem rozdziat GWSWF 353 826 353 828 353 826 100
Razem dziat GWSWF 353 826 353 826 353 826 100
OGOLEM GWSWF 353 826 353 826 353 826 100
7. Zmiany w zakresie rZzeczowym zadania Zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé¢ zgodnie z wyszczegdinieniami Zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
- rozbidrka dachu oraz obrébek blacharskich wraz z wiezyczka Zegarowa,
- demontaz i montaz fat i Swietlikéw,
- demontaz istniejacego dachu szklanego
- haprawa gzymsu
- montaz dachéwek
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow | zakreséw wynikajacych
Z karty zadania (opisa¢ i podaé Przyczyny nie wykonania Zgodnie z wyszczegdinieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania,
Brak uwag
POD]LSNS KTOwr NACZELNIK WYDZIALL
o T
e QE.CI 2% quai )
""""" Marian StabNisns ’ Ui Kazintisey ‘Ladzirish:

(data | podpis osoby odpowiedzialnej)

{data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR ZKOL/01/06/NW

..;bij-ewédztwq j
i Zarzadzama“r}:z’&suwgo
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

Za 2007 rok

1. Nazwa zadania: DOTACJA DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU.
2. Typ poedmiotu wykonujgacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca): BF/ZKOL
3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): p.o. Jakub KURASIEWICZ

4. QOsoba odpowiedzialna za zadanie: Zdzistaw DZIEKCIARZ

5. Liczba etatéw obslugujacych zadanie: 3,75
6. Poniesione wydatki:
w zlotych
. Wykonanie
Plan po zmianach
Kategoria Plan na na za %
Dzial |Rozdzial| § | SPO%® ) 01.01.2007, 01.01.2007r. | wykonania
finansowania zadania 30.06.2007r,
wg uchwaly 30.06.2007.r. 8:7)
i 2 3 4 5 6 7 ) 9
754 | 75404 | 300 PKSWF 17 600 17 600 17 553,99 99,74
Razem rozdziat 17 600 17 600 17 553,99 99,74
Razem dziat 17 600 17 600 17 553,99 99,74
OGOLEM 17 600 17 600 17 553,99 99,74

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany dotyczace
kwot zawartych w tabeli).

BRAK

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych z karty zadania
(opis).

Lp. | Opis dotyczacy zakresu rzeczowego Miernik zakresu | Planowana ilo$¢ Wykonana ilosé
rzeczowego
1. | Radiotelefon GP360 Szt.. 10 10
tadowarka Szt 9 9
Mikrofon Szt. 2 2

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania (opisac i poda¢ przyczyny nie wykonania).

BRAK

10. Uwagi, wnioski dotyckace realizacji zadania.

BRAK

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

-137-

p-o. Naczelnik Wyd

...................................

(data i po;:ipis Nac;
/

ydziatu)




KARTA ZADANIA NR WI/WI/55/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu

1.

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkow/Jednostka realizujaca): WI

3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

4. Oscba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska

5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki: 75 000

w Ziotych
. Pian na Plan po zmianach Wykonanie %
- . Sposob Kategoria '
Dzial | Rozdziat| § _ . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadzania
wg uchwaly 311207 31.12.07r. {8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
754 | 75404 | 617 PKSWF 75 000 75 000 75000 100
Razem rozdziat PKSWF 75 000 75 000 75 000 100
Razem dziat PKSWF 75 000 75 000 75 000 100
OGOLEM PKSWF 75 000 75 000 75 000 100

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisaé Zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

8. Woykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Dokonano zakupu 30 zestawodw komputerowych klasy PC wraz z oprogramowaniem i
urzadzeniami peryferyjnymi,

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag
NACZELNHC WYDZIAL!
POD EKTOR
04.02 ¥

(data i podpis osoby odp

{data i podpis Naczelnika Wydziatu)

iedzialne;j)
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KARTA ZADANIA NR WI/ZKOL/18/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Utworzenie Centrum Zarzadzania Kryzysowego przy komendzie Miejskiej Strazy

Pozarnej.

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: KW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca); W
3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifiski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
5. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie:1
6. Poniesione wydatki: 12 200
w 2iotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
i . Sposob Kategoria .
Dziat | Rozdzial| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 ]
754 | 75414 | 605 0 PKSWF 152 500 152 500 12 200 8
Razem rozdziat PKSWF 152 500 152 500 12 200 3
Razem dziat PKSWF 152 500 152 500 12 200 8
OGOLEM PKSWF 152 500 152 500 12 200 8
7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé¢ zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis reailizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Zawarto umowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedsigwzigcia ,Modernizacja
budynku po Dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorzadowej i Muzeum Miejskiego”.
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych

z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie wykonano dokumentaciji projektowej

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

(data i podpis osoby odpowiedzialne]) (datafri;iod'éis:.Nae:elni.ka«_W!%iky.l)

Srodki w kwocie 140 300 zt zostaly przeniesione na zadanie pn. ,Budowa obiektéw rekreacyjnych
osiedlowo-szkolnych”.

PODINSPEKTOR
hr‘DL i QS
Monika daybowseka
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KARTA ZADANIA NR WIWI/17/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Monitoring niebezpiecznych miejsc

1.

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jablonski
5. Liczba etatéw obslugujgcych zadanie:1
6. Poniesione wydatki: 0
w ziotych
] Kat . Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial |Rozdziat| § | SPo%%P | “ocdom@ 01.01.07r. na za wykonania
finansowania zadania
wg Uchwaly 31.1207r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
754 | 75495 | 605 0 GWSWF 1200000 1200 000 0 0
Razem rozdziat GWSWF 1200 000 1200 000 0 0
Razem dzial GWSWF 1200 000 1200 000 0 0
OGOLEM GWSWF 1200 000 1 200 000 0 0

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany

10.

dotyczace kwot zawartych w tabeli).

Bez zmian

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczeg6inieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie wykonano monitoringu ze wzgledu na przedhuzajace sie procedury wylonienia Wykonawcy.

Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.

Cato$¢ $rodkow przeniesiono na rachunek podstawowy.

INSPEKTOR
1oz 0%

mgr Ksenia

(data i podpis osoby odpowiedzialne;j)

NADT .
/K .08,

YDZALY
.................. lézm?}q

nz, ;.
{data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/20/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

1. Nazwa zadania: Budowa sal gimnastycznych w placéwkach o$wiaty

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
3. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): WI
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: J6zef Piontek
6. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1
7. Poniesione wydatki: 0
w ziotych
) Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
) . Sposéb Kategoria .
Dzial | Rozdzial| § ) ) 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.1207r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80101 | 605 GWSWF 15 900 15 900 0 0
Razem rozdziat GWSWF 15900 15 900 0 0
Razem dziat GWSWF 15 900 15 900 0 0
OGOLEM GWSWF 15 900 15 900 0 0
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajgcych
zkarty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy
11. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

(data i podpis osoby edpowiedzialne])

Srodki zostaly przeniesione na rachunek podstawowy zadania.

Srodki nie wygasajgce byly zaplanowane do 30.03.2007 r. Decyzje o lokalizacji inwestyciji celu
publicznego uzyskalismy w dniu 01.03.2007 r. i w zwiazku z tym &rodki przeniesiono na konto
podstawowe.

KIEROWNIK REFERATU

NAGZELNIK wyB7)a;

............................. E K o Ladzin
(data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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KARTA ZADANIA NR WIfWI/27/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJ! ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja szkét specjainych (Nr 41)

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego®; IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkow/Jednostka realizujgca): Wi

3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziaiu): Kazimierz Ladziriski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Krolicki

5, Liczba etatow obslugujacych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki: 90 693,25

w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposob Kategoria .
Dzia} | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. 87N
1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80102 | 605 0 PWSWF 90 800 90 800 90 693,25 99,88
Razem rozdzial PWSWF 80 800 90 800 90 693,25 99,88
Razem dziat PWSWF 90 800 90 800 90 693,25 99 88
OGOLEM PWSWF 90 800 90 800 90 693,25 99,88

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

8. Woykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegélnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano peiny zakres objety finansowaniem ze $rodkéw niewygasajgcych.
w/w kwota zawiera: koficowe 10% wartosci robét budowlanych , warto§é nadzoru inwestorskiego
nad robotami podstawowymi oraz dodatkowymi i uzupetniajgcymi.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych
zkarty zadania {opisa¢ i podac przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak
INSP TOR NACZELNI wyD AL
Q0290 . ddg.. OB SRR ing

mgr Ing. ,
(data i podpis osﬁ ogpow:edgalnej)

rtery Ladzirsh

Kriélicky
Gemek {data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATK()W, KTORE NIE WYGASLY
7 UPLYWEM ROKU BUDZETOWEGO 2006

za 2007 rok WO 1PARS [P 106 INW

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obstuga — remont Gimnazjum nr 20

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca):

Gmina / Wydzial Oswiaty
3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu Oswiaty): Andrzej Gaska
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Dorozynska
5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 0,01
6. Poniesione wydatki:
Sposob K . Plan na Plan na Wykonanie na %
. . ategoria oy .
Dzial Rozdzial § finanso adamia 1.01.2007 r. | 30.06.2007r. dzien wykonania
wania & wg uchwaly | po zmianach | 30.06.2007r. (87
i 2 3 4 5 3 7 8 9
301 80110 427 0 GWSWF 40 000 40 000 3963261 99,08
Razem rozdzial 40 000 40 000 39 632,61 99,08
7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiang planu wydatkow:
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw 1 zakresdéw
wynikajacych z karty zadania.
Miernik Planowana | Wykonana
Lp Opis dotyczacy zakresu rzeczowego zakresu ilos¢ ilos¢
ZeCZOowego
l. | Liczba remontowanych budynkow budynek 1 1

9. Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z
karty zadama:.

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

(data i podpis osoby od ibwiedzialnej)
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATK()W, KTORE NIE WYGASLY
Z UPLYWEM ROKU BUDZETOWEGO 2006
za 2007 rok WO PAD5 1P 106 [NW

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obstuga - remont ZCKOZ

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujaca):
Gmina / Wydzial Os$wiaty

3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu Oswiaty): Andrzej Gaska
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Dorozynska
5. Liczba etatdéw obstugujacych zadanie: 0,01

6. Poniesione wydatki:

Sposéb Plan na Plan na Wylkonanie na o
Dai . . P Kategori 30.06.2007 r. dzich o
ziat Rozdziat $ finansow . 1.01.2007 r. ; wykonanie
. a zadania po zmianach 30062007 r. .
ania wg uchwaly 87
I 2 3 [ 5 6 7 8 9
801 80130 427 0 PWSWF 63 513 63513 24 036,31 37,84
Razem rozdzial 63513 63 513 24 036,31 37,84
7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwiazane ze zmiang planu wydatkow:
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow
wynikajacych z karty zadania.
Miernik Planowana | Wykonana
Lp Opis dotyczacy zakresu rzeczowego zakresu Hosé ilos¢
rzeczowego
1. | Liczba remontowanych budynkéw budynek 1 1

9. Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z
karty zadania:

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

, Ini :
5.02. 1008, QZ] ""@{! Zlalu

(data i podpis osoby Ddpowiedzialnej)

(data i podpis NaczcInikH vAai pzej Gaska
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/21/04/NW
ZE STANU REALIZACJ] ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkét Nr 10 przy ul. Chopina 26 w

Zabrzu-Mikulczycach
1. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2.

Typ podrmiotu wykonujacy zadanie {Dysponent §rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi

3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladziriski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Kujawa

5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki; 922 167,33

w ziotych
) Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . $postb Kategoria _
Dziat | Rozdziat | § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 311207+, (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80130 | 605 PWSWF 1749 000 1749 000 922 167,33 52,72
Razem rozdziat PWSWF 1749 000 1749 000 922 167,33 52,72
Razem dziat PWSWF 1749 000 1749 000 922 167,33 52,72
OGOLEM PWSWF 1749 000 1749 000 922 167,33 52,72
_

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze Zmiang planu wydatkéw {opisa¢ zmiany
dotyczgce kwot Zawartych w tabelj).
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
Zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegdinieniami Zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano prace zwigzane z budowsg hali sportowej z zakresu objgtego umowg podstawows tj.
sieci i przytacza, boisko, tacznik, droga pozarowa, parkingi, matg architektura, zagospodarowanie
terenu, zgodnie z protokolami odbioru dolgczonymi do faktur nr 9/2007 i 16/2007.

Wykonano réwniez roboty nie objete zakresem umowy podstawowej tj. przebudowe przylacza
gazu do budynku przy ul. Dzialkowej, o$wietienie placu szkolnego, zabudowa kaset p. poz.
wykonanie oston na kable elektryczne pod parkingiem, wymiana naczynia wzbiorczego oraz rur
od naczynia do kotlown, przediuzenie ul. Dziatkowej, zgodnie z protokotami dotaczonymi do faktur
nr 14/2007, 17/2007, 24/2007.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw I zakresow wynikajgcych
Z karty zadania (opisaé i podaé przyczyny nie wykonania zgodnje z wyszczegdlnieniami
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy.
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania,

{data i podpis osoby odp wiedzialnej)

Srodki finansowe w kwocie 826 833 zt. zostaly przeniesione na konto podstawowe w cely
mozliwosci zaplacenia faktur po odbiorze koricowym zadania.

NAGZELNIK VYDZIAL LY
fforoy

........... IRz K(!Z 7
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/38/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w Zespole szkét Specjalnych Nr
42, ul. Sienkieiwcza 43

1.
2,

Rodzaj zadania inwestycyjnego®: IKW

Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): WI

3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladziriski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Krolicki

5. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki: 298 640,64

w ziotych
Kategorla Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dziat | Rozdziat| § Spos‘sb_ go- 01.01.07.r. na za wykonania
firansowania Zzadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80134 | 605 0 PWSWF 300 000 300 000 298 640,64 99,55
Razem rozdziat PWSWF 300 000 300 000 298 640,64 99,55
Razem dziatl PWSWF 300 000 300 000 298 640,64 99 55
OGOLEM PWSWF 300 000 300 000 298 640,64 99,55

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze Zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano petny zakres objety finansowaniem ze srodkow niewygasajgcych,

Wiw kwota zawiera: koricowe 10 % warto$ci robot budowianych przebudowy sali gimnastycznej i
budowy zaplecza, warto$¢ robét dodatkowych, nadzér inwestorski nad robotami podstawowymi i
dodatkowymi oraz koszt odbioru robét przez Sanepid.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych
Z karty zadania (opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag
INSPEETOR NAGZELNIK WY DZIALL
A0l 0L ST W, ;’;’ﬁfa e
(daEE s SRR SRS CHS (data' poups KAczoinahiSE
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KARTA ZADANIA NR WI/GG/07/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJUNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Wykupy terenéw na potrzeby CKP

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent srodkow/Jednostka realizujgca): WI
3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczeinik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wylezot

5. Liczba etatow obstugujacych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki: 0
w ziotych
) Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposob Kategoria i
Dzial | Rozdziat § _ . 01.01.07.r. na Za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 311207, (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 | 80140 [ 605 0 PWSWF 1210000 1210 000 0 0
Razem rozdziat PWSWF 1210000 1210000 0 0
Razem dziat PWSWF 1210000 1210000 0 0
OGOLEM PWSWF 1210 000 1210 000 0 0 |

Zmiany w zakresie rZeczowym zadania zwigzane ze zmiang, planu wydatkéw (opisa¢ zmiany

dotyczace kwot zawartych w tabeli),
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty

zadania oraz opis realizacij Zadania (opisaé zgodnie
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Bez realizacji

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku
zkarty zadania (opisaé i
Zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Wykup terendw

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

W zwiazku z niewykorzystaniem $rodkéw Przeniesione je na rachunek podstawowy.

NACZES e WYL U

INSPEKTOR

Of,01 o¥
.............. mar Ksenjoiparczyk

{data i podpis osoby odpdwi

(data i podpis Naczelnika Wydziaty)
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Z wyszczegdlnieniami Zawartymi w pkt. 5

do miemikéw i zakresow wynikajgcych
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KARTA ZADANIA NR WI/WI|/16/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007
1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku dla Centrum Ksztaicenia Praktycznego
2. Rodzaj zadania inwestycyjnego*; INW
3. Typ podmiotu wykonujgcy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca); W
4. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu}): Kazimierz Ladzinski
5. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
8. Liczba etatéw obslugujacych zadanie; 1
7. Poniesione wydatki: 500 000
w zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Sposéb Kategoria .
Dzial | Rozdzial| § , 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. 87
1 2 3 4 5 6 7 8 g
801 | 80140 | 605 0 PWSWF 500 000 500 000 500 000 100
Razem rozdziat PWSWF | 500 000 500 000 500 000 100
Razem dziat PWSWF | 500 000 500 000 500 000 100
OGOLEM PWSWF | 500 000 500 000 500 000 100
8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisa¢ zmiany

10.

1.

o,

dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegéinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonano:

- roboty rozbiérkowe

- podjazd dla niepetnosprawnych,

- remont dachu,

- roboty wod.-kan.,

- czesciowa wymiane okien,

- posadzkKi

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajgcych
zkarty zadania (opisa¢ i podad przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Bez uwag.

N,"tt';-:sf.trm WYDZIALL

ORGS0 SHE .%miﬁski

olos
"""" Muariat Stag

(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczehika Wydzialu)
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Wydziat Ochrony Zdrowia i Pomocy Spolecznej

KARTA ZADANIA NR ZPS/01/06/NW

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

1. Nazwa zadania: Likwidacja samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, dla ktérych
Rada Miejska w Zabrzu jest organem zatozycielskim
2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie: Wydziat Ochrony Zdrowia i Pomocy Spoteczne;
3. Osoba koordynujaca zadanie; Czestawa Winecka
4. Osoba cdpowiedzialna za zadanie: Halina Konczelska - Rawinska
5. Liczba etatow obstugujgcych zadanie:
6. Poniesione wydatki: 42 487,29 z}
w zlotych
Plan po zmianach Wrykonanie
Kategoria Plan na na za %
Dziat |Rozdziat| § | SPosO® , 01.01.2007 1. wykonania
finansowanis zadania 31.12.2007 r. 31.12.2007 r,
wg uchwaty (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
851 | 856111 | 416 0 PWSWF 980 000,00 980 000,00 42 487,29 43
Razem rozdziaf PWSWF 980 000,00 980 000,00 42 487,29 43
Razem dziat PWSWF 980 000,00 980 000,00 42 487,29 4,3
OGOLEM PWSWF 980 000,00 980 000,00 42 487,29 4,3

10.

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow:

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania:

Lp. opis dotyczacy miernik zakresu planowana wykonana
zakresu rzeczowego itos¢ ilos¢
rzeczowego

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikdw i zakresGw wynikajacych z karty
zadania

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

(data i podpis osoby Odpo iedzialnej) (data | podpis Naczelnika Wydgiaty)
lek. med, Halina kanczei-ka-Rawiriska
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Srodki finansowe zostaly zabezpieczone na wyplaty roszczen pracowniczych i odszkodowan,
zasgdzonych wobec Gminy jako nastepcy prawnego zlikwidowanego SPZOZ Zespolony Szpital
Rejonowy. Dokonano wyptaty kwot na rzecz powodow, zgodnie z prawomocnymi wyrokami sadow.
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/39/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja Szpitala Rejonowego

1.

Rodzaj zadania inwestycyjnego*; IKD

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent rodkéw/Jednostka realizujgca): Wi

3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladzirski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk

5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie:1

6. Poniesione wydatki: 401 380

w 2iotych
Kategoria Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial |Rozdziat| § | SPo%® 90! 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r, 8:7)
1 2 3 4 5 8 7 8 9

851 | 85111 | 622 PWSWF 401 380 401 380 401 380 100
Razem rozdzial PWSWF 401 380 401 380 401 380 100
Razem dziat PWSWF 401 380 401 380 401 380 100
OGOLEM PWSWF 401 380 401 380 401 380 100

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisac zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Wykonanie dokumentacji techniczne; budowy nowego pawilonu z przeznaczeniem na blok
operacyjny oraz centralng sterylizatornie wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ | podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegélnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Brak uwag

Glowny Specjalista

SIAR L

mgr inz. Ryszard MaYezyk

08‘6?‘. ?G .inz'.
h Mgy Lo
(data i podpis Naczelnika Wydzialu)

oiiinhy

of 2. 2&0?/.
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/46/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Os Wyzwolenia- budowa kanalizacji deszczowej | sanitarnej

1.

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent érodkow/Jednostka realizujaca): WI
3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elzbieta Urbaniak
5. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1
6. Poniesione wydatki: 0
w Ziotych
) Kateqoria Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial |Rozdziat| § | SP°so® ategort 01.01.07.r. na 2a wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 311207, 31.12.07r.. (8:7)
1 2 3 4 5 B 7 8 9
900 | 90095 | 605 GWSWF 135 774 135774 0 0
Razem rozdziat GWSWF 135774 135774 0 0
Razem dziat GWSWF 135 774 135 774 0 0
OGOLEM GWSWF 135 774 135774 0 0
7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé 2miany
dotyczgce kwot zawartych w tabeli),
Bez zmian
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
z karty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

Cléwny Specjalista
mgr in, Elbieta Urbaniak

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

W zwigzku z niewykorzystaniem srodkéw niewygasajgcych na zadaniu: "BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ NA OSIEDLU WYZWOLENIA" spowodowanych ograniczeniem
zakresu realizacji zadania, przeniesienie $rodkéw na zadanie: "BUDOWA OBIEKTOW
REKREACYJNYCH OSIEDLOWQ-SZKOLNYCH" zwigkszy mozliwosci realizacji wielofunkcyjnych
ogéinodostgpnych boisk przy szkotach i ogloszenie kolejnych przetargéw na realizacje zadania.

NAT eI o

AD7IAEL
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/47/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 20007

Nazwa zadania: Modernizacja szybu JAN

1.

Rodzaj zadania inwestycyjnego™®;: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): Wi
3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie; Monika Grabowska
5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1
6. Poniesione wydatki: 245 830
w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. i Sposéb Kategoria .
Dzial | Rozdziat| § ) . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r. (8:7)
1 2 3 4 5 8 7 8 9
900 | 90095 | 605 PWSWF 246 296 246 296 245 830 99,81
Razem rozdziat PWSWF 246 296 246 296 245 830 89,81
Razem dziat PWSWF 246 296 246 296 245 830 99,81
OGOLEM PWSWF 246 296 246 296 245 830 99,81

10.

08.02.08. M

(data i podpis osoby cdfowiedzialnej)

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

Wrykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakresow wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Wykonano:;

- opracowanie koncepcji i projektu modernizacji urzadzen studni,

- aktualizacje dokumentacji hydrologicznej,

- opracowanie projektu przebudowy budynku studni,

- opracowanie projektu stacji uzdatniania,

- projekt rurociggu przemystowego,

- projekt uktadu zasilania,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt strefy ochrony posrednie;.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego )

Nie dotyczy

Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.
Brak uwag

PO ERTOR

o Gzabeweka

(data i podpis Naczelnika Wydzialu)

-153 -



KARTA ZADANIA NR WI/WI/32/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja budynku Teatru Nowego w Zabrzu

1.

Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): WI
3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczeinik Wydziatu): Kazimierz Ladziriski
4. Osoba cdpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
5. Liczba etatow obstugujacych zadanie:1
6. Poniesione wydatki: 68 462,00
w zlotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. . Spostb Kategoria _
Dzial | Rozdziat] § . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07 1. 8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
921 | 92106 | 605 0 PWSWF 68 462 68 462 68 462 100
Razem rozdziat PWSWF 68 462 68 462 68 462 100
Razem dziat PWSWF 68 462 68 462 68 462 100
OGOLEM PWSWF 68 462 68 462 68 462 100

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkéw {opisaé zmiany

10.

dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisaé zgodnie z wyszczegdinieniami zawartymi w pkt. 5

charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Wykonano czgsciows przebudowe widowni.

Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisaé i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami

zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).
Nie dotyczy

Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Brak uwag '
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KARTA ZADANIA NR WI/'SR/62/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Zabrze- Slaski Os$rodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej- Skansen
Krolowa Luiza

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego®: IKD

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent srodkéw/Jednostka realizujgca): WI

3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydzialu): Kazimierz Ladziriski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bartiomiej Szewczyk

5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki: 588 868

w ziotych
. Plan na Plan po zmianach Wykonanie %
. i Sposdb Kategoria .
Dziat | Rozdziat| § . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 31.12.07r, {8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
921 | 92118 | 630 GWSWF 588 868 588 868 588 868 100
Razem rozdziat GWSWF 588 868 588 868 588 868 100
Razem dziat GWSWFE 588 868 588 888 588 868 100
OGOLEM GWSWF 588 868 588 868 588 868 100

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang planu wydatkow (opisaé zmiany
dotyczace kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw | zakreséw wynikajacych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegdlnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Gmina Zabrze zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy CRU/2227/06 przekazala érodki finansowe do
budzetu Wojewddztwa:

- stanowigce wkiad Gminy Zabrze do projektu ,Zabrze — Slgski Oérodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemystowej — Skansen "Krélowa Luiza” — Etap I" na rok 2007,

- ha przygotowanie dokumentacii technicznej dla Il Etapu ww. projektu.

Zgodnie z przekazanym pismem z dnia 29 czerwca 2007 numer KL.V.0723-2/07 érodki finansowe
Zostaty wykorzystane w petnej wysokosci.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikow i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania {(opisa¢ i poda¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegolinieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej}

Brak uwag

NAZZE s WYLRZIALL

..... Q.g'.g(.'..agt:ni : mf?'fiaﬂiziﬁska
(data i podpis Naczelnika Wydzialu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/34/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja obiektéw sportowych (budowa boisk osiedlowych)

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujgca): W

3. Osoba koordynujaca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzifski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ireneusz Pawlik

5. Liczba etatéw obstugujacych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki: 57 811,93

w ziotych
) Plan na Plan po zmianach Wykenanie %
) , Sposséb Kategoria ,
Dzial |Rozdzial| § . . 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r. 311207, (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
926 | 92601 | 605 0 GWSWF 177 000 177 000 57 811,93 32,66
Razem rozdzial GWSWF 177 000 177 000 57 811,93 32,66
Razem dziat GWSWF 177 000 177 000 57 811,93 32,66
OGOLEM GWSWF 177 000 177 000 57 811,93 32,66

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze Zmiang pianu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabeli),
Bez zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresdw wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegoinieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 9 przy ul. Oichowej - zadanie zrealizowane
w maju 2007 r.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajacych
zkarty zadania {opisa¢ i podaé¢ przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegodlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy
10. Uwagi, wnioski dotyczgce realizacji zadania.
Niewykorzystane $rodki finansowe zostaly przeniesione na wydatek r-k podstawowy na zadanie
WI/WI/73/07- Budowa obiektow rekreacyjnych osiedlowo-szkolnych.
pektor NA M v
’ CHELNIY vy
W,&LAL ! Adh ZIALL
! mgr Irenens> Pawlik
RN, 2008 !

(data i podpis osoby odpowiedzialne;j)

(data i podpis Naczelnika Wydziaiu)
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KARTA ZADANIA NR WI/WI/49/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja stadionu im. Ernest Pohla

1. Rodzaj zadania inwestycyjnego*; IKW

2. Typ podmiotu wykonujacy zadanie (Dysponent $rodkéw/Jednostka realizujaca): WI
3. Osoba koordynujgca zadanie (Naczelnik Wydziatu): Kazimierz Ladzinski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jablonski

5. Liczba etatéw obstugujgcych zadanie: 1

6. Poniesione wydatki: 64 689,40

w ziotych
Katedori Pian na Plan po zmianach Wykonanie %
Dzial |Rozdziat| § ;| °Posde | haegora 01.01.07.r. na za wykonania
finansowania zadania
wg uchwaly 31.12.07r, 31.12.07r. {8:7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
926 192601 | 605 0 GWSWF 193 078 193 078 64 689,40 33,5
Razem rozdziat GWSWF 193 078 193 078 64 689,40 33,5
Razem dziat GWSWF 193 078 193 078 64 689,40 33,5
OGOLEM GWSWF 193 078 193 078 64 689,40 33,5

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania zwigzane ze zmiang, planu wydatkéw (opisaé zmiany
dotyczgce kwot zawartych w tabeli),
Bez zmian

8. Whykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakresow wynikajgcych z karty
zadania oraz opis realizacji zadania (opisa¢ zgodnie z wyszczegolnieniami zawartymi w pkt. 5
charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Przytaczenie do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie Gérnika Zabrze

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do miernikéw i zakreséw wynikajacych
zkarty zadania (opisa¢ i podaé przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczegdlnieniami
zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego ).

Nie dotyczy

10. Uwagi, wnioski dotyczace realizacji zadania.
Przeniesiono $rodki finansowe w kwocie 128 389 zt. W Zwigzku z planowanym zgioszeniem w
ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogonie dostepnych dla dzieci i
miodziezy przy Gimnazjum Nr 24- dzielnica Helenka, Gimnazjum Nr 20- dzielnica Biskupice,
Zespot Szkot Nr 18- dzielnica Koriczyce, Zespét Szkot Ogoinoksztatcacych Nr 5- Centrum, Szkota
Podstawowa Nr 6- Centrum konieczne sg $rodki finansowe zapewniajgce udziat wiasny niezbedny
do ziozenia wniosku o dofinansowanie.

NACZELNIE WY D ZIAL L

, : e
..... a8t RE azej%uzmskz

(data i podpis osoby odpowiedzialnej (data i podpis Naczelnika Wydziatu)
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